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Philipsbrug Hasselt  -  Asbest

Onlangs werden de werken aan de Philipsbrug in Hasselt afgerond. Het verkeer verloopt 
opnieuw in beide richtingen, maar de discussies betreffende de asbestproblemen blijven 
actueel.

1. Hoeveel bedragen de exacte kosten die veroorzaakt werden door de asbestproblemen 
voor het Agentschap Wegen en Verkeer?

2. Graag een overzicht van alle verzekeringsdossiers betreffende deze problematiek en 
de stand van zaken hiervan m.b.t. tot aannemers, buurtbewoners, studiebureaus,....?

3. Via welke weg kunnen de betrokken inwoners op een eenvoudige en snelle manier 
info krijgen over hun verzekeringsdossier?



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD 
op vraag nr. 196 van 6 november 2017
van ROB BEENDERS

1. Onmiddellijk na de vaststelling van de aanwezigheid van de asbestplaten, werd aan 
de aannemer gevraagd een offerte op te maken om deze asbestplaten te 
verwijderen. Het geraamde bedrag van deze asbestverwijdering bedraagt 
1.076.710,05 euro, incl. BTW. Omdat de verwijdering van deze asbestplaten als 
verloren bekisting nog niet eerder werd tegen gekomen en gezien de korte 
tijdspanne die de aannemer had om hiervoor een offerte op te maken, heeft de 
aannemer dit niet goed kunnen onderzoeken. In praktijk bleek dat de vooropgestelde 
werkmethode (verwijdering langs de onderzijde van de brug) niet praktisch haalbaar 
was. Daarom werden er gaten gemaakt in de bovenkant van de brug en werd 
gepikkeerd op de wapening, waardoor de asbestplaten gemakkelijker konden worden 
verwijderd. Het gevolg hiervan was dat er meer puin als asbesthoudend materiaal 
moest worden afgevoerd, waardoor de kosten hoger werden. De bijkomende kosten 
hiervoor bedragen zo'n 600.000 euro, incl. BTW. Daarnaast heeft de aannemer nog 
schade geleden door stilstand van de machines door de onverwachte 
asbestontdekking. De schadeclaim hiervoor bedraagt zo'n 300.000 euro, incl. BTW. 
Deze kosten zullen worden opgenomen in een dading die nog in opmaak is.

2. De aannemer heeft voor deze werken een ABR-polis (alle bouwplaats risico’s) 
afgesloten en deze polis werd verlengd tijdens de periode van de asbestverwijdering.

3. Alle dossiers worden door de hoofdaannemer behandeld (Franki). 
Men dient zich dan ook tot Franki te richten voor de juiste stand van zaken omtrent 
een verzekeringsdossier.


