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De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en 

Dierenwelzijn besprak op 19 december 2017 het verslag van het Rekenhof over 

bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden. Inventarisatie en 

sanering van risicogronden (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 37-E/1) met Jan Meyus 

en Chris Leflere, eerste auditeurs bij het Rekenhof, en met Joke Schauvliege, 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 

 
De presentatie van het Rekenhof is terug te vinden op de dossierpagina van dit 

document op www.vlaamsparlement.be. 

1. Toelichting door het Rekenhof  

Jan Meyus, eerste auditeur van het Rekenhof, licht de resultaten toe van een 

onderzoek dat is gevoerd in opdracht van het Rekenhof naar de bescherming 

tegen bodemverontreiniging van drinkwater uit grondwaterwingebieden. Het 

onderzoek is afgerond midden 2017.  

 

Doel: inventariseren en saneren 

 

Sinds een dertigtal jaar is Vlaanderen bevoegd voor het bodembeleid. Vóór 2036 

wil men gestart zijn met de sanering van alle historische bodemverontreinigingen 

die een ernstige bedreiging vormen. De risicogronden moeten daartoe al jaren 

eerder geïnventariseerd zijn. Beide doelstellingen vormen een grote uitdaging. 

Daarbij wil de minister voorrang geven aan kwetsbare gebieden zoals grond-

waterwingebieden.  

 

Het Vlaamse drinkwater wordt voor ongeveer de helft gewonnen uit ondergrond-

se winning. Een bodemverontreiniging kan dat bedreigen. De grondwaterwin-

ningen zijn daarom omgeven door een beschermingszone. Die 

beschermingszones zijn het voorwerp van het beleid. De onderzoeksvragen 

betreffen zowel de inventarisatie van de risicogronden als de sanering van de 

verontreinigingen, met nadruk op de beschermingszones voor grondwaterwin-

ningen.  

 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) staat in voor de 

uitvoering van het bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Het onderzoek is vooral 

daar gevoerd, maar ook de drinkwatersector en enkele gemeenten zijn erbij 

betrokken.  

 

Inventarisatie van de risicogronden 

 

De beschermingszones voor grondwaterwinningen vormen een prioriteit, maar 

dat betekent niet dat de mogelijke bedreigingen door bodemverontreiniging 

automatisch allemaal geïdentificeerd zullen zijn na inventarisatie binnen de 

beschermingszones. Bedreigingen kunnen zich ook voordoen of ontstaan door 

bodemverontreiniging buiten de beschermingszones, in het intrek- of afstroom-

gebied, en zelfs buiten het Vlaamse Gewest. De risicogronden die geïnventari-

seerd moeten worden, zijn gronden waarop een installatie staat of heeft gestaan 

die een verhoogd risico op bodemverontreiniging inhoudt. De Vlaamse Regering 

heeft bepaald welke dat zijn.  

 

Als de risicoactiviteit ten laatste is gestopt in 1996, dan gaat het om historische 

activiteiten. Dat onderscheid is van belang met het oog op de saneringsdoelstel-

ling van 2036. Het is wel de bedoeling alle risicogronden in kaart te brengen. Dat 

is een taak van de gemeenten: ze moeten een gemeentelijke inventaris opstellen 

van de risicogronden en de gegevens aan de OVAM doorgeven. De OVAM vult de 

https://www.vlaamsparlement.be/link?id=8704
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gemeentelijke gegevens aan met de data waarover ze zelf beschikken en samen 

vormt dat het Grondeninformatieregister (GIR).  

 

Resultaten van de inventarisering 

 

Hoever staan de gemeenten met de inventarisatie van risicogronden in hun 

gebied? Een grafiek geeft de stand van zaken begin 2017. In blauw staan de 

gemeenten met minstens een stukje van een beschermingszone voor grond-

waterwingebieden. In rood staan gemeenten zonder beschermingszone. Hoe 

meer naar links op de grafiek, des te verder is de inventarisatie gevorderd. Zo 

waren er ongeveer 90 van de 109 gemeenten met een beschermingszone klaar 

met hun gemeentelijke inventarisatie. Zes van de 199 gemeenten zonder 

beschermingszone hebben nog helemaal geen gegevens uitgewisseld met de 

OVAM.  

 

Begin 2017 was ongeveer de helft van de gemeenten klaar met hun inventaris. 

De actieve risico-inrichtingen waren nog niet overal geïnventariseerd. Algemeen 

kan men stellen dat de prioritaire gemeenten, dus met beschermingszone, verder 

staan met hun inventarisatie. Er was toen wel nog een aanzienlijk aantal 

gemeenten zonder beschermingszone dat vooruitgang moest boeken. Enkele 

gemeenten met beschermingszone zijn nog niet helemaal klaar met de 

inventaris. Toch is er al voldoende informatie voorhanden over de beschermings-

zones om de volgende stappen naar sanering te zetten.  

 

Problemen bij de inventarisatie en maatregelen 

 

Waarom zijn sommige gemeenten 20 jaar na de opdracht nog niet klaar met de 

inventaris? Wat heeft de OVAM daaraan gedaan? Er zijn diverse aanwijsbare 

oorzaken, stelt de spreker. Zo is er de algemene methodiek en planning. Een 

grond werd initieel pas geïnventariseerd naar aanleiding van een overdracht. Zo 

raakt een gebiedsdekkende inventaris nooit af, want sommige gronden worden 

zelden of nooit verkocht. De OVAM stimuleerde vervolgens de gemeenten over te 

schakelen op een inventaris op basis van historische bronnen, van de soorten 

vergunningen en dat chronologisch.  

 

Inventarisatie is bovendien een omvangrijke en complexe taak. De OVAM reikte 

wel tools aan die het eenvoudiger moeten maken om te beslissen of een 

inrichting al dan niet risicodragend is. Een belangrijk initiatief van de OVAM was 

het advies op maat waarbij door de OVAM betaalde specialisten de gemeenten 

die dat wensten gingen bijstaan. Dat zorgde voor een grote sprong voorwaarts in 

2016.  

 

Een ander knelpunt dat is aangepakt, is de informaticatoepassing die gegevens-

uitwisseling tussen de OVAM en gemeenten mogelijk moet maken. Het webloket 

is in 2012 aangepast.  

 

De spreker stipt aan dat men zich ervan moet bewust zijn dat een inventaris 

nooit volledig zal zijn, aangezien in de loop der tijden ook bronnen verloren zijn 

geraakt.  

 

In de toekomst moet de inventaris daarenboven actueel gehouden worden. De 

OVAM rekent erop dat dat maximaal automatisch kan gebeuren, met behulp van 

de omgevingsvergunning.  

 

De spreker besluit dat de inventarisatie voldoende ver staat in de optiek van 

bescherming van de grondwaterwinningen voor drinkwater. Er zijn door de OVAM 

diverse initiatieven genomen ten behoeve van inventarisatie maar dat duurde 
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toch nog lang. Enkele gemeenten lieten vooralsnog na voldoende gegevens met 

de OVAM uit te wisselen. Dat kan de saneringsdoelstelling 2036 hypothekeren.  

 

Onderzoek en sanering van risicogronden in de beschermingszones 

 

Chris Leflere, eerste auditeur van het Rekenhof, verklaart dat de geïnventari-

seerde gronden niet allemaal gesaneerd moeten worden. Een risico op 

verontreiniging betekent niet noodzakelijk effectieve sanering. Het Bodemdecreet 

maakt hierbij een onderscheid tussen de onderzoeksfase en de saneringsfase.  

 

De onderzoeksfase wordt ingedeeld in (1) een oriënterend bodemonderzoek. 

Sommige daarvan moeten periodiek uitgevoerd worden door actieve risico-

inrichtingen. Dat noemt men periodieke oriënterende bodemonderzoeken. In een 

volgende fase (2) zijn er beschrijvende bodemonderzoeken of gecombineerde 

bodemonderzoeken.  

 

In de saneringsfase maakt men dan weer een onderscheid tussen (3) het 

uitwerken van een bodemsaneringsproject, gevolgd door (4) bodemsanerings-

werken en afgesloten met (5) een eindevaluatieonderzoek en dito verslag.  

 

De bestaande regeling geeft de overheid bitter weinig greep op de opstart van 

het onderzoeks- en saneringstraject, behoudens voor de actieve bedrijven die 

onderworpen zijn aan de periodieke onderzoeksplicht. Dat is de reden waarom de 

OVAM gebruik heeft gemaakt van verkennende bodemonderzoeken, die het zelf 

betaalt. Ze zijn kleinschalig en moeten duidelijk maken of er voldoende 

aanwijzingen zijn voor een ernstige bodemverontreiniging. Dan pas kan de OVAM 

de saneringsplichtige opleggen om binnen een bepaalde termijn een meer 

uitgebreid onderzoek te doen.  

 

Vanaf de opname van een perceel in het GIR van de OVAM, kunnen op basis van 

de onderzoeksresultaten uiteenlopende stappen gezet worden. Een schema 

verduidelijkt dat.  

 

Doelstelling van het onderzoek en de sanering 

 

Wat beoogt de Vlaamse Regering? Ze wil de bodemsanering in de beschermings-

zones van grondwaterwingebieden sneller aanpakken dan in de rest van 

Vlaanderen. Tegen 2019 wilde de Vlaamse Regering alle saneringen van 

verontreinigde bodems in kwetsbare gebieden in uitvoering hebben. Dat is in de 

beleidsnota geoperationaliseerd tot de ‘eind 2014 gekende risicogronden’.  

 

In het Strategisch Plan 2015-2020 van de OVAM is sprake van de afronding van 

het onderzoek van de gronden in de beschermingszones vóór eind 2020. De 

jaarlijkse ondernemingsplannen van de OVAM omvatten ook tussentijdse 

doelstellingen. Het verwachte resultaat voor 2016 was dat 70 percent van de 

risicolocaties zou zijn onderzocht, tot de fase van het oriënterend bodemonder-

zoek dus. Daaraan heeft het Rekenhof ook getoetst. Dan zou men weten waar 

verdere maatregelen nodig zijn. Voor één derde van de percelen moest ook het 

einddoel bereikt te zijn. Dat impliceert dat na verificatie of onderzoek geen 

sanering meer nodig is of dat er een conform verklaard bodemsaneringsproject 

is. 

 

Aanpak door de OVAM 

 

Hoe pakt de OVAM het aan? Voor het onderzoeken en saneren van risicogronden 

in de beschermingszone zijn twee projecten opgestart. In 2010 ging het 

strategisch project ‘Bodemonderzoek en sanering beschermt drinkwaterwin-

ningen’ van start. In 2014 begon het project ‘Versnelde aanpak van risicolocaties 
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in kwetsbare gebieden’. Het eerste was vooral bedoeld om de reeds bestaande 

OVAM-dossiers strikt op te volgen en om actieve risico-inrichtingen met 

periodieke onderzoeksplicht in de beschermingszones in kaart te brengen en op 

te volgen. Met het latere project worden de risicogronden ingedeeld in types 

risicolocaties naargelang de meest aangewezen aanpak. Dat maakt een aanpak 

op maat mogelijk onder begeleiding van bodemsaneringsdeskundigen op kosten 

van de OVAM. De aanpak kwam traag op gang, maar was professioneel en 

voorzag in een strikte opvolging en rapportering, de nodige inzet van middelen 

en een duidelijke taakverdeling. 

 

Tegen eind 2016 wilde de OVAM in de beschermingszones zoveel mogelijk 

gronden van de nieuwe locaties kunnen schrappen of beschikken over een 

uitgevoerd oriënterend bodemonderzoek. In de loop van 2017 ziet de OVAM zo 

nodig verder toe op de uitvoering van onderzoeken tot en met het beschrijvend 

bodemonderzoek, opdat in 2018 een bodemsaneringsproject kan worden 

opgesteld en conform verklaard. Dat moet de saneringsdoelstelling 2019 voor 

gronden in beschermingszone haalbaar maken.  

 

Inventaris potentieel verontreinigde locaties 

 

Welke resultaten zijn er te noteren? De OVAM heeft met het oog op verder 

onderzoek en sanering eind 2014 de op dat ogenblik gekende risicogronden in 

beschermingszones opgelijst. Er zijn enerzijds 685 bestaande OVAM-dossiers 

opgelijst, die in het GIR waren opgenomen ingevolge een schadegeval of 

onderzoek. Anderzijds zijn er na inventarisatie nog nieuwe niet-onderzochte 

risicogronden opgenomen voor 330 locaties. Het gaat in totaal dus om 1015 te 

analyseren locaties of dossiers, met een overwicht in de provincie Vlaams-

Brabant. Daarna volgen Limburg, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-

Vlaanderen.  

 

Doelbereiking onderzoeksfase 

 

De OVAM stelde in het ondernemingsplan 2016 als criterium voor de onderzoeks-

fase voorop om tegen eind 2016 over een uitgevoerd oriënterend bodemonder-

zoek te beschikken voor 70 percent van de risicolocaties. Dat is gehaald. Er is wel 

een groot verschil te noteren tussen de bestaande locaties en de nieuwe dossiers. 

Iets minder dan één derde van de nieuwe locaties maakt nog het voorwerp uit 

van veldwerk of onderzoek. Een verkennend onderzoek kan al wel gebeurd zijn. 

De resultaten zijn er in de loop van 2016 sterk op vooruitgegaan.  

 

Doelbereiking saneringsfase 

 

Voor de saneringsfase voorzag het ondernemingsplan 2016 dat eind 2016 voor 

één derde van de percelen het einddoel zou zijn bereikt. Dat is het geval als na 

verificatie duidelijk is dat het niet om een risicogrond gaat, er na onderzoek geen 

aanwijzingen zijn van ernstige bodemverontreiniging, er na een beschrijvend 

bodemonderzoek blijkt dat geen sanering nodig is en tot slot als er een conform 

bodemsaneringsproject is.  

 

Het vooropgestelde resultaat is ruim gehaald, zowel voor de bestaande dossiers 

als voor de nieuwe locaties. Voor de laatste viel op dat er na verificatie heel wat 

als risicogrond konden worden geschrapt of dat er geen maatregelen nodig 

bleken. Over heel Vlaanderen moet in de regel waar een oriënterend bodem-

onderzoek plaatsvindt, de bodem gesaneerd worden in één op de zes gevallen. 

Gronden in beschermingszones scoren in die zin nog beter. Van de 109 nieuwe 

locaties, waar minimaal een oriënterend bodemonderzoek is uitgevoerd, vergen 

er slechts vier verdere maatregelen. Mogelijk zijn daarvoor de strengere 
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vergunningen in beschermingszones aan te wijzen als reden, of de ligging van de 

meeste winningen in landelijk gebied en de aard van de uitgevoerde activiteiten.  

 

Ambtshalve optreden en sanering verontreinigde locaties 

 

Uit analyse van de cijfers blijkt dat bij de nieuwe locaties ongeveer één op drie 

het voorwerp uitmaakt van ambtshalve onderzoeken, onder de vorm van een 

verkennend bodemonderzoek of van een ambtshalve oriënterend bodemonder-

zoek. Bij de bestaande dossiers is er slechts voor één dossier sprake van een 

ambtshalve optreden en is voor het gros van de dossiers de saneringsplichtige 

gekend. De aanpak van nieuwe locaties met meer ambtshalve optreden vanwege 

de OVAM, zal derhalve ook meer kosten dan voor de bestaande dossiers. 

 

Van de 1015 locaties zijn er 85 waar eind 2016 saneringswerken uitgevoerd of uit 

te voeren waren. Die locaties zijn gesitueerd in 33 beschermingszones. De cijfers 

zeggen evenwel niets over de ernst en de omvang van de verontreiniging, noch 

over de bedreiging van de bronnen. Van die 85 locaties zijn er 54 plaatsen waar 

de saneringswerken afgerond zijn en geen verdere maatregelen nodig zijn. Op de 

31 andere locaties zijn de werken nog niet afgerond en zijn verdere maatregelen 

nodig. Het gaat integraal om bestaande dossiers waarvan sommige al een hele 

tijd aanslepen.  

 

Een aantal locaties zijn nog altijd in onderzoek en zitten dus niet vervat in de 

cijfers. Die locaties worden prioritair aangepakt in het kader van het Integraal 

plan 2036 dat door de OVAM is opgesteld. 

 

Belangrijkste risico’s in hoofde van de OVAM  

 

Welke risico’s en knelpunten zijn er met het oog op het halen van de doelstelling? 

In hoofde van de OVAM zit het risico in het mogelijk detecteren van nieuwe 

risicogronden ingevolge het vervolledigen van inventarissen; onvolledige 

inventarissen wegens niet-gemelde oude calamiteiten of illegale activiteiten; de 

niet-uitvoering door de saneringsplichtige van zijn onderzoeks- en sanerings-

plicht; de ontdekking van grote en complexe verontreinigingen; onduidelijkheid 

over de verdere financiering van onderzoeken en sanering van risicogronden. 

Ondertussen wordt de OVAM geacht met eigen middelen voor de financiering in 

te staan. Het feit dat de onderzoeksplicht door de betrokkenen slechts is voorzien 

in een beperkt aantal gevallen en een langer dan verwachte doorlooptijd van de 

projecten zijn ook mogelijke risico’s. Voor een groot deel van de risico’s zijn 

beheersmaatregelen uitgewerkt door de OVAM. Andere zijn moeilijker beheers-

baar.  

 

Oplijsting van risico’s/knelpunten door drinkwatermaatschappijen en gemeenten 

met een beschermingszone 

 

Het Rekenhof had ook contact met drinkwatermaatschappijen en een aantal 

gemeenten. Zij meldden naar aanleiding van het onderzoek ook een aantal 

risico’s en knelpunten. Die behelzen onder meer de nood aan een systematische 

en dynamische gegevensuitwisseling met betrekking tot de risicogronden en de 

beschermingszones; het trage verloop van sommige saneringen in beschermings-

zones; nieuwe ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor een 

winning zoals warmteopslagsystemen; mogelijke infiltratie van verontreiniging in 

gebieden buiten de wettelijke beschermingszones – instroom- of intrekgebied –; 

het weinig bekend zijn van het verkennend bodemonderzoek en het feit dat 

gemeenten weinig zicht hebben op onderzoeken door externe bodemdeskundigen 

in het kader van voormelde projecten. Voor enkele van deze risico’s heeft de 

OVAM al beheersmaatregelen getroffen. Voor andere moet dat nog gebeuren.  

  



37-E (2016-2017) – Nr. 2 9 

  Vlaams Parlement 

Opschaling van de aanpak naar Vlaams niveau  

 

Het geschetste verhaal gaat over de inventarisatie en sanering van risicogronden 

in beschermingszones en de aanpak dient als piloot voor heel Vlaanderen. Het 

saneren van de risicogronden in beschermingszones was een eerste stap. De 

Vlaamse Regering wil dat uiterlijk in 2036 in heel Vlaanderen is gestart met de 

sanering van alle historische bodemverontreinigingen die een ernstige bedreiging 

vormen. Een saneringsoperatie kan 8 jaar in beslag nemen, dus de bodemkwali-

teit van de gronden met risicoactiviteiten moet ten laatste in 2028 onderzocht 

zijn. Om dat te realiseren heeft de OVAM ook weer projecten opgezet. In 2015 

ging het tijdelijk project ‘Verhogen aantal bodemonderzoeken bij risicogronden’ 

van start. In 2017 is een ‘Integraal plan 2036’ opgesteld en een ‘Actieplan 2017’ 

goedgekeurd.  

 

Vertrekkend van de gefinaliseerde gemeentelijke inventarissen wil de OVAM alle 

nog niet-onderzochte risicogronden oplijsten en clusteren op locatieniveau, net 

zoals bij de beschermingszones. Per locatie wordt dan een screeningsfiche 

opgesteld met het oog op een gerichte aanpak.  

 

Aansluitend op de clustering wil de OVAM een gedifferentieerde aanpak hanteren 

naargelang de locatie – bijvoorbeeld voor beschermingszone of woonzone –; de 

activiteitsgraad – gaat het om een actieve onderneming of voormalige 

risicoactiviteit –; de betrokken doelgroepen zoals overheden, garages, scholen.  

 

De OVAM wil ook via een aanpassing van het Bodemdecreet een onderzoeksplicht 

invoeren. Die aanpassing is recent goedgekeurd in het parlement (Parl.St. 

Vl.Parl. 2017-18, nr. 1266/3). Het gaat dan om een onderzoeksplicht voor 

risicogronden met potentieel historische bodemverontreiniging waarvoor tot nog 

toe geen bodemonderzoek beschikbaar is bij de OVAM. Ook overheden die heel 

wat locaties in handen hebben, moet de OVAM kunnen aanmanen.  

 

In het kader van het Integraal plan 2036 voorziet de OVAM acties om de 

onderzoeks- en saneringsplicht van nabij op te volgen, zoals een actieve 

benadering van eigenaars en exploitanten in het kader van de periodieke 

onderzoeksplicht. Voorts wil men een actieve opvolging van dossiers, een 

proactieve handhaving, de oprichting van een fonds voor de sector garages en 

carrosseriebedrijven en de ambtshalve uitvoering in vrijstellings- en hand-

havingsdossiers.  

 

De kost voor de uitrol van dat Integraal plan 2036 is geraamd op ongeveer 26,5 

miljoen euro extra, vooral voor de uitvoering van bijkomende ambtshalve 

onderzoeken. Intussen is beslist dat de OVAM dat moet doen met eigen 

middelen. Het is dan ook de vraag of de OVAM daarvoor al dan niet andere 

projecten moet terugschroeven. Gelet op de omvang van de inspanningen zoals 

een aanzienlijke toename van de onderzoeken en de opvolging van de periodieke 

onderzoeksplicht, rijst ook de vraag of de vooropgestelde termijnen haalbaar zijn.  

 

Aanbevelingen 

 

Jan Meyus geeft nog de aanbevelingen van het Rekenhof mee. Ze staan integraal 

op bladzijde 55 van het rapport. Ze moeten meer zekerheid bieden voor het 

halen van de saneringsdoelstelling 2036 en de bescherming van de grondwater-

winningen tegen de gevolgen van bodemverontreiniging.  

 

Het gaat om maatregelen met betrekking tot de afbakening van beschermings-

zones; facilitering van inventarisatie en sanering; informatiedoorstroming naar 

gemeenten en drinkwatermaatschappijen; aanpassing van de databanken; 

handhaving en tot slot interventies in geval van ernstige verontreinigingen.  
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2. Vragen en opmerkingen van de leden  

2.1. Tussenkomst van Wilfried Vandaele  

Wilfried Vandaele hoort dat er voor de OVAM nog een hele taak wacht en die 

moet gerealiseerd met eigen middelen. Het Rekenhof lijkt eraan te twijfelen of 

dat haalbaar is binnen het budget en zonder dat andere dingen moeten wijken. 

Hoe ziet de minister dat?  

 

Er wordt gepleit voor een uitbreiding van de bestaande beschermingszones. Is 

dat volgens de minister nodig? Waar zou dat dan gebeuren? Waar niet? Is dat al 

in kaart gebracht? Moet dat op initiatief van de minister geïnitieerd worden of zijn 

het de drinkwatermaatschappijen die de vraag stellen? 

 

Heikel punt vindt het lid dat een aantal gemeenten achterop blijft met de 

inventarisatie van risicogronden. De minister stelt daarvoor een passende 

oplossing te zoeken. Is er al een concreet idee?  

 

Er zou een betere toegang tot de federale kadastrale gegevens nodig zijn. 

Daarover is al meer te doen geweest. Waar zitten in dit verhaal de problemen?  

 

Met betrekking tot de beschermingszones voor drinkwaterproductie wil het lid 

weten of er al ambtshalve saneringen zijn gebeurd door de OVAM en welke dat in 

voorkomend geval zijn. 

2.2. Tussenkomst van Gwenny De Vroe 

Gwenny De Vroe vraagt nogmaals naar het exacte aantal gemeenten dat 

achterblijft bij indiening van gegevens. Er circuleren diverse cijfers.  

 

Louter informatief wil het lid graag weten of er veel gemeenten een beroep 

hebben gedaan op de bijstand van de deskundige die door de OVAM werd 

aangeboden om te helpen bij inventarisering van risicogronden. Gwenny De Vroe 

is niet zeker dat alle gemeenten weet hebben gehad van die mogelijkheid. 

 

De gemeenten merkten op dat ze weinig zicht hadden op onderzoeken door 

externe bodemsaneringsdeskundigen in het kader van projecten. Hoe denkt de 

minister dat te verbeteren?  

 

Bij de aanbevelingen kijkt het lid uit naar een ruimere toelichting van de 

minister. Daarnaast sluit ze zich aan bij de opmerking over de benodigde 

financiële middelen en personeel om de doelstelling te halen. Op welke manier 

zal men dat bewerkstelligen binnen de OVAM? Waarop wordt minder ingezet ter 

compensatie?  

2.3. Tussenkomst van Bart Nevens 

Bart Nevens is blij met de analyse, gezien het een problematiek betreft die al 

enige tijd aansleept. Van 2036 ligt nog niemand wakker, maar hij is alvast blij 

dat er initiatieven worden genomen en prioriteiten worden gesteld. Er zijn 

degelijke stappen voorwaarts gezet. Een versnelling hoger mag nog wel en men 

moet ook volgens het lid breder kijken dan de prioriteiten uit het verleden.  

 

Met betrekking tot nieuwe technieken zoals diepteboren en koude- en warmte-

opslagtechnieken die aangewend worden om de energie- en klimaatdoelstellingen 

te halen, zijn er bedenkingen omdat er waterlagen worden doorboord. Als daar 

vervuiling op zit, kan dat schade toebrengen. Is er in het kader van de 

omgevingsvergunning over nagedacht om maatregelen te voorzien? De 
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geïntegreerde milieuvergunning is immers onbeperkt in de tijd. Hoe kan zo’n 

ingreep ten behoeve van een koude-warmteopslagsysteem waterdicht gemaakt 

worden in functie van de bescherming van het grondwater? Die innoverende 

technieken zullen allicht ook meer en meer gebruikt worden. Oppompen van 

grondwater kan ook al met een simpele melding. Het lokaal bestuur kan geen 

kant op en de boring is al bezig voor men er weet van heeft.  

 

Er is vooralsnog geen zicht op de soort verontreiniging die men aantreft. Het lid 

denkt dan vooral aan stookolieverontreiniging door lekkende tanks. N-VA is al 

langer vragende partij om het stookolietankfonds voor particulieren op te richten. 

Het zou nu van start gaan op 1 januari 2018. Om hoeveel stookolieverontreini-

gingen gaat het? Kan men weten of die gefinancierd kunnen worden via dat 

fonds? Dat is nodig om een oplossing te verzekeren. 

2.4. Tussenkomst van Johan Danen 

Johan Danen verneemt dat een aantal gemeenten geen inventaris heeft 

overgemaakt. Is er een indicatie van de redenen daarvoor? 

 

Ook hij wil graag weten welke soorten verontreiniging er vastgesteld worden. 

 

Er is weinig greep op de start van het onderzoeks- en saneringstraject. Betekent 

dat dat men het ver in de tijd voor zich uit kan schuiven zonder dat er gesaneerd 

wordt of dat er relevant onderzoek wordt verricht? Plant de minister wetgevende 

initiatieven die de greep kunnen verstevigen? 

 

Er was sprake van een gebrek aan doorstroming van informatie naar gemeenten 

en drinkwatermaatschappijen. Dat is een probleem. Heeft men een idee hoe dat 

beter kan op een doordachte en robuuste manier, zodat gedetecteerde 

verontreinigingen op zijn minst gekend zijn en in een databank terechtkomen? 

 

Zijn er vanwege de minister nog wetgevende initiatieven te verwachten die 

tegemoetkomen aan de aanbevelingen van het Rekenhof en de saneringsdoel-

stellingen voor 2036?  

 

Hij leest dat men maatregelen aanbeveelt voor interventies in geval van ernstige 

verontreiniging. Zijn de maatregelen die van kracht zijn dan onvoldoende? 

2.5. Tussenkomst van Tinne Rombouts 

Tinne Rombouts wil ook weten waarom men gemeenten er niet toe kan bewegen 

dat inventariseren rond te krijgen. Ze begrijpt wel dat het een enorm werk is. 

Zijn er signalen vanwege de gemeenten die de stap nog niet hebben gezet? Gaat 

het om een kwestie van prioriteit en mankracht of niet?  

 

Is er een andere methodiek om alle informatie bij elkaar te krijgen en de 

bescherming te realiseren of moet men met de inventaris verder? Moeten er nog 

zaken gebeuren vooraleer de inventaris klaar is? Hoe kan men de nodige en 

meest optimale voorzorg in acht nemen?  

3. Antwoorden  

3.1. Reactie van de minister 

Minister Joke Schauvliege acht het onderzoek van het Rekenhof zeer nuttig om 

een externe kijk te krijgen en ermee aan de slag te gaan. De OVAM voegde de 

daad bij dat woord en nam de aanbevelingen integraal mee naar de directieraad. 

Ze worden vertaald in de planningsdocumenten voor de volgende jaren. 
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Daar blijft het niet bij. Er zijn ook al belangrijke stappen gezet in de uitvoering 

van de aanbevelingen. Wetgevend zijn er al de vermelde wijzigingen in het 

Bodemdecreet die eind oktober 2017 zijn aangenomen en waarbij een aantal 

verplichte onderzoeksmomenten zijn ingebouwd. De voorwaarden voor 

onderzoek en om tot sanering te kunnen overgaan zijn nu beter ingebed in het 

decreet. Er zijn ook betere instrumenten om mee aan de slag te kunnen. Dat is 

een zeer belangrijke stap.  

 

Wat betreft de bodemsaneringsdeskundigen en de oriënterende bodemonder-

zoeken, ontvangen de lokale besturen bij actualisering ook een geactualiseerd 

attest. Ze kunnen dan bijkomende informatie opvragen als ze dat willen, maar 

worden dus automatisch op de hoogte gebracht.  

 

Wat met het achterblijven van bepaalde gemeenten? Er is goed nieuws te 

melden, aldus de minister. De OVAM is actiever naar de achterblijvende 

gemeenten toegestapt. Door 307 gemeenten zijn 160.000 risicopercelen 

uitgewisseld. Men had tijd tot eind 2017. Maar liefst 240 gemeenten hebben 

intussen bevestigd dat hun gemeentelijke inventaris volledig is. Van een vijftal 

gemeenten en doorgaans grote centrumsteden, verwacht men dat ze de 

werkzaamheden niet voor het jaareinde kunnen afronden. Voor een 15-tal wordt 

het krap. Voor ruim 280 gemeenten zou de inventaris af moeten zijn. Er zat wat 

vertraging op de kwaliteitscontrole in de voorbije jaren, maar dat was vooral te 

wijten aan een technisch probleem. Toch is voor 105 gemeenten ook de 

kwaliteitscontrole afgerond. De screening van de onderzoeksplicht kon zo ook 

blijven lopen. De OVAM gaat verder met de begeleiding op maat in het kader van 

de opmaak van de Gemeentelijke Inventaris. Er is actief over gecommuniceerd, 

stelt de minister.  

 

Het actueel houden van de Gemeentelijke Inventaris via de omgevingsvergun-

ning was onderwerp van een speciale vergadering van de bodemafdelingen van 

de OVAM om die aanpak te bespreken. Er zal een centrale data-uitwisseling 

gebeuren. Tot dat in voege is, zal met de gemeenten individueel afgestemd 

worden, dat gekoppeld aan de lopende contacten in het kader van de kwaliteits-

evaluatie. Ook het vervolgtraject wordt daaraan gekoppeld. 

 

Hoe houdt men de controle met de omgevingsvergunning gezien de onbepaalde 

duur van de vergunning? Het decreet betreffende de omgevingsvergunning 

voorziet ook in een evaluatie en er gebeurt een controle door de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) op het oppompen van grondwater. Als er onregelma-

tigheden worden vastgesteld, kan men wel degelijk optreden. Men kan ook niet 

zomaar zonder vergunning water oppompen. Dat hangt af van het aantal kubieke 

meter. 

 

Voor de sanering zelf is er een integraal plan opgemaakt met een coördinator. 

Die coördineert de Gemeentelijke Inventaris. Dat bevindt zich in de eindfase. Er 

is een tussentijdse evaluatie voorzien begin 2018. Het vervolledigen van de 

Gemeentelijke Inventaris verloopt naar verwachting. De doelstelling voor het 

aantal gemeenten waarvoor de inventaris is gescreend, is gehaald. De 

inspanningen inzake de opvolging van de onderzoeksplicht hebben ertoe geleid 

dat de OVAM meer oriënterende bodemonderzoeken heeft ontvangen. Ook de 

dalende trend in het aantal beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsane-

ringsprojecten is intussen gestopt. Er is dus meetbaar resultaat.  

 

Hoe kan men dat financieel bolwerken? De OVAM heeft zijn budget en legt zijn 

eigen prioriteiten. Eenmaal er meer zicht komt op de saneringsbehoefte, zal zich 

een kostenplaatje aandienen, weet de minister. Dan zal beslist worden over 

eventueel bijkomende middelen. Er kan nog niks vastgeklikt worden op de lange 
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termijn, maar als het probleem zich stelt, wordt het opgelost, verzekert minister 

Schauvliege. 

 

Met de federale overheid zal een verbeterde toegang tot de kadastrale gegevens 

besproken worden.  

 

Wat de eventuele verruiming van de beschermingsgebieden betreft, moet een 

aanpak middels een debat met de drinkwatermaatschappijen onder de loep 

worden genomen. Dat is kortelings gepland, deelt de minister mee.  

 

Voor een zicht op de soorten verontreiniging en hoeveel er daarbij aan stookolie 

moeten worden toegeschreven moet men wachten op de aanmeldingen voor het 

stookolietankfonds om duidelijkheid te krijgen. Er is momenteel geen overzicht 

beschikbaar. 

3.2. Antwoorden van het Rekenhof 

Jan Meyus kan wat betreft de actuele specifieke toestand van de gemeenten die 

achterop blijven alleen zeggen dat dat elke drie tot vier maand verandert. De 

cijfers die zijn vermeld betreffen begin 2017. De minister gaf intussen meer 

actuele cijfers mee. 

 

Over de specifieke redenen van het achterblijven van gemeenten heeft de OVAM 

zelf onderzoek verricht. Het ging vooral om een gebrek aan personeel of wissels 

van personeel die als reden voor vertraging of uitstel werden vermeld. Een ander 

probleem was informatica, waarbij de aankoop of een actualisatie van een 

informaticatoepassing was uitgesteld. Concreet duidt de spreker de evolutie van 

de cijfers met een voorbeeld. Bij aanvang van het onderzoek in mei 2016 waren 

er nog twee gemeenten met een beschermingszone die nog geen informatie 

hadden uitgewisseld met de OVAM. Tegen dat het onderzoek was afgerond, 

hadden ze dat wel al gedaan. Men mag zich niet blindstaren op momentopnames, 

meent de spreker. 

 

Advies op maat inzake inventarisatie is volgens het Rekenhof wel voldoende 

gekend bij de gemeenten, maar de manier waarop men met het advies omgaat is 

vrij uiteenlopend. Soms verliep de communicatie vrij vlot en was er een 

daadwerkelijke samenwerking met de betrokkenen. Elders ging het stroef en 

beperkte de gemeente zich tot het overhandigen van de sleutels van het archief.  

 

Chris Leflere voegt er inzake onderzoek en sanering nog aan toe dat een 

bekommernis van de gemeenten vaak was dat de bodemsaneringsdeskundige op 

het terrein kwam bij de particulier, die dan de – niet op voorhand ingelichte – 

gemeente vooraf of nadien contacteerde voor bijkomende uitleg. Het zou goed 

zijn ook de gemeenten op voorhand in te lichten wanneer de deskundige bij 

mensen langsgaat in het kader van de onderzoeken.  

 

Zijn er andere sporen mogelijk? Het Rekenhof heeft de indruk dat de OVAM de 

zaak professioneel aanpakt en telkens ook werkt met pilootprojecten, zowel 

inzake inventarisatie als voor de sanering. Men verwacht dat de doelstellingen 

worden gehaald, mits er voldoende middelen zijn. Voor 105 gemeenten acht men 

de inventaris intussen al kwaliteitsvol en kan de volgende stap al gezet worden, 

met name onderzoeken of de risicogronden al dan niet een bedreiging vormen en 

sanering behoeven.  
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Wat de aanbevolen maatregelen bij ernstige verontreiniging betreft stelt Chris 

Leflere dat er vaak discussie is over wie de eigenaar is of de exploitant. Dat 

sleept soms lang aan. Tegen dat er duidelijkheid is, komt de verontreiniging 

dichter bij de bron en dan kan de drinkwatermaatschappij zich verplicht zien om 

flankerende maatregelen te nemen. Zij zijn dan ook vragende partij om zo snel 

mogelijk duidelijkheid te krijgen en dan zo snel mogelijk iets te kunnen 

ondernemen, liefst op kosten van de exploitant of eigenaar of de OVAM bij 

ambtshalve sanering.  

 

 

Tinne ROMBOUTS, 

voorzitter 

 

Gwenny DE VROE, 

verslaggever 


