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Sint-Annatunnel Antwerpen  -  Herstel liften

Op 14 augustus 2017 diende ik schriftelijke vraag nr. 1663 in waarbij ik vroeg naar een 
stand van zaken in verband met de werken en het uitstel daarvan aan de Sint-Anna- of 
voetgangerstunnel in Antwerpen, en de garanties op een aanhoudende toegankelijkheid 
tussen de rechter- en linkeroever voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de 
(rol)trappen. De minister had het toen over de sluiting van de opdracht in het eerste 
kwartaal van 2018, de start van de werken in het tweede kwartaal van 2018 in drie fases 
(een studieperiode van twee maanden, een periode van vier maanden voor de effectieve 
werken en een testfase van één maand) met beurtelings een lift op linkeroever en dan de 
lift op rechteroever.

1. Hoe verliep de procedure voor het afsluiten van het contract? Welke aannemer heeft 
de gunning gekregen?

2. Midden april en begin mei worden de liften van de voetgangerstunnel elk drie dagen 
stilgelegd voor werken.

Betekent dit de start van de studiefase? Welke concrete timing en deadline is er 
inmiddels gepland voor de verschillende fases? Welke fases zal de aannemer laten 
overlappen? 

3. Indien de werken in het tweede kwartaal gestart worden, bestaat er een goede kans 
dat deze niet afgerond zijn voor het bouwverlof in de zomer. 

Wordt de timing zo gepland dat de liften niet buiten gebruik zijn en wekenlang 
blijven tijdens het bouwverlof?

4. Worden de werken aan de liften gecombineerd met eerste of voorbereidende werken 
aan de tunnelgebouwen? Wat is de timing binnen dit project?

5. Welke inspanningen worden er gedaan om te zorgen dat de liften in gebruik zijn 
tijdens belangrijke periodes, zoals de 10 Miles, het festival Linkerwoofer, het zomers 
toeristische seizoen, … ?

6. Kan de minister meedelen hoeveel dagen de verschillende liften van de 
voetgangerstunnel in 2018 reeds buiten gebruik zijn geweest wegens defecten, 
mankementen of onderhoud?

7. Kan de minister een overzicht geven van het gebruik van het Sint-Annaveer dat ter 
compensatie voor de werken aan de liften van de tunnel werd ingelegd? 

Graag een evaluatie en gebruikerscijfers per maand sinds juli 2017.



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD 
op vraag nr. 976 Van 10 april 2018
van ORRY VAN DE WAUWER

1. Het bijzonder bestek voor vernieuwingswerken aan de liften werd uitgewerkt. Uit 
marktstudie en prospecties bleek evenwel dat de volledige vernieuwing van de 
mechanische/elektrische aandrijving (ic. een volledig nieuwe machinekamer) binnen 
de beschermde gebouwen en structuren, en rekening houdend met de normeringen 
terzake, niet mogelijk is.
Ook bleek uit recente meetgegevens dat de bestaande hefmotoren (die quasi 
probleemloos functioneren) kunnen behouden worden. Deze vaststellingen hebben 
genoodzaakt tot het herwerken van een deel van het bijzonder bestek – aangezien de 
opdracht wordt bijgesteld naar een grondige renovatie. Dit wordt momenteel 
afgewerkt en zal zo snel mogelijk – ten laatste Q3 van 2018 worden gelanceerd. 
Aangezien het niet langer over een volledige vernieuwing gaat, zal de 
uitvoeringstermijn van de werken daarom sterk gereduceerd worden. 
Tegelijk werden de 8 roltrappen aan een grondige onderhoudsbeurt onderworpen, 
zodat de optimale beschikbaarheid van de roltrappen voor, tijdens en na de werken 
aan de liften kan gegarandeerd worden. 

2. Midden april en begin mei werden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer 
metingen uitgevoerd aan de hefmotoren van elke lift.

3. De timing van de werken aan de liften zullen alleszins worden alleszins afgestemd 
worden met de stad, waarbij de beschikbaarheid wordt gegarandeerd tijdens 
belangrijke periodes en piekmomenten. 
Ook zal door de vooropgestelde aanpak de uitvoeringstermijn van de werken 
aanzienlijk kunnen worden ingekort. De voorziene 4,5 maand wordt gereduceerd tot 
2,5, maximum 3 maanden. 
Tijdens de werken aan de liften gedurende lange periode, is er permanent toezicht 
aanwezig op de site en garandeert het Agentschap Wegen en Verkeer de 
beschikbaarheid van de roltrappen op een continue 24h/24h-basis.

4. neen, er gebeuren enkel opfrissingswerken.

5. 5.zie 3 

6. Er is geen sprake van dagen dat de liften buiten gebruik zijn. 
In 2018 werden in totaal 55 onderbrekingen genoteerd waarop de liften voor korte 
tijd buiten gebruik waren. 
- De liftinstallatie op rechteroever was gedurende 19 perioden korte tijd buiten 

gebruik omwille van defect of mankement, 
- de liftinstallatie op linkeroever was gedurende 36 tijdstippen buiten gebruik. 
In totaal waren 29 onderbrekingen toe te schrijven aan een defect van de liftdeuren 
en 26 aan andere defecten. Met uitzondering van een beperkt aantal gebreken 
waarvoor speciale vervangingscomponenten moesten besteld worden, werd het 
merendeel van de gebreken of mankementen binnen de 2 uur na melding opgelost 
door een onderhoudsaannemer.



7.
telobject 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 TOTAAL

Tweewielers 19995 15617 13730 10333 6160 3763 4116 4478 4501 12589
95282

Voetgangers 38651 37943 21699 19600 11998 14349 10439 12981 10898 33240
211798

307080

Het veer wordt positief geëvalueerd en is qua reistijd zeker concurrentieel met de 
tunnel. Een oversteek duurt ca. 6 min, terwijl een doorgang te voet door de tunnel 
langer duurt.  
Er zal ter hoogte van de tunnel nog extra worden ingezet op een goede 
communicatie en bewegwijzering richting het veer. Informatie over de frequentie, 
vertrekuren van het veer, etc. zullen worden toegevoegd aan de 
beschikbaarheidsinfo van het AWV. 


