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Rondweg N42 Herzele - Stand van zaken

De N42 is de gewestweg van Kwatrecht bij Wetteren tot Geraardsbergen en doorkruist de 
Oost-Vlaamse gemeenten Oosterzele, Zottegem, Lierde en Herzele. De vele kruispunten, 
erftoegangen en het trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte doorstroming en 
leggen een hypotheek op de verkeersveiligheid. De huidige inrichting van de N42 is aldus 
onvoldoende afgestemd op de gewenste rol van de N42 als primaire weg II type 3. 

Specifiek te Wijnhuize op grondgebied van Sint-Lievens-Esse (Herzele) kenmerkt de N42 
zich als bochtig en gevaarlijk. Er wordt dan ook in de ‘rechttrekking’ van het tracé 
voorzien door de aanleg van een rondweg. Mijn laatste schriftelijke vraag over deze 
rondweg dateert van 22 maart 2018 (vraag nr. 917). De minister maakte zich toen sterk 
dat het dossier tegen eind juni 2018 aanbestedingsklaar zou zijn zodat in het najaar met 
de werkzaamheden kan worden gestart. Naar verluidt is er evenwel wat misgelopen bij 
het Zottegemse stadsbestuur in het afschaffen van buurtwegen. 

1. Is er een impact op het dossier van de rondweg van de N42 te Sint-Lievens-Esse 
gelet op het afschaffen van voet- en buurtwegen door het bestuur van Zottegem en 
Herzele? 

2. Wat is momenteel de stand van zaken van het project? Welke procedures werden 
doorlopen, worden nog doorlopen en dienen nog doorlopen te worden? 

3. Wat is momenteel de verwachte startdatum van de werkzaamheden?

4. Met betrekking tot de lopende onteigeningsprocedure de drie volgende deelvragen:

a) Hoeveel innemingen werden reeds gerealiseerd?

b) Hoeveel innemingen dienen eventueel nog te gebeuren? Wanneer zou de 
onteigeningsprocedure desgevallend afgewerkt kunnen worden?

c) Wat is de totale kostprijs van de onteigeningsprocedure?  



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD 
op vraag nr. 45 van 19 oktober 2018
van MATTHIAS DIEPENDAELE

1. Er is een impact op het dossier aangezien de afschaffing van de voet- en buurtwegen 
dient te gebeuren voordat de stedenbouwkundige vergunning kan verleend worden. 
In de gemeente Herzele zijn bij ministerieel besluit van 23 juli 2018 de beroepen 
tegen de afschaffing van de voet- en buurtwegen door de deputatie van de provincie 
van 29 maart 2018 niet ingewilligd en is de afschaffing goedgekeurd door de Vlaamse 
Overheid. In de stad Zottegem is de beslissing tot afschaffing van de voet – en 
buurtwegen door de deputatie van de provincie van 10 augustus 2017 bij ministerieel 
besluit van de minister van Omgeving van 24 juli 2018 nietig verklaard omdat de 
deputatie in haar besluit een bestaande voetweg met een additionele benaming had 
aangeduid die niet stond in het besluit van de stad. Op 23 augustus 2018 heeft de 
deputatie van de provincie een nieuwe beslissing genomen over de afschaffing van de 
voetwegen te Zottegem, het betreft alle voet- en buurtwegen met uitzondering van 
de gecontesteerde voetweg. Op deze beslissing werd geen beroep ingeroepen. Voor 
de afschaffing van de voetweg 22 (benaming te Godveerdegem) en 36 (benaming te 
Grotenberge) dient een nieuw beslissing genomen te worden door de stad Zottegem 
(30 dagen tijd voor bezwaren), waarna de deputatie van de provincie een nieuwe 
beslissing kan opstellen. Deze procedure loopt volop. Door deze procedure kan de 
stedenbouwkundige vergunning ten vroegste eind 2018 bekomen worden, dit als er 
geen bezwaren of beroep worden ingediend tegen de afschaffing van de buurtwegen.

2. De laatste onteigeningen zijn momenteel gerechtelijk opgestart of zijn in 
onderhandeling. Het archeologische vooronderzoek is lopende en de 
aanbestedingsprocedure is opgestart. Zodra de stedenbouwkundige vergunning is 
bekomen en de werken gegund zijn, kunnen de werken opgestart worden.

3. Rekening houdend met de huidige stand van zaken van zowel de onteigeningen, de 
stedenbouwkundige vergunning als de aanbestedingsprocedure is de verwachting dat 
de werken in het voorjaar van 2019 effectief kunnen starten.  

4. a) Er zijn reeds 67 innemingen gerealiseerd.
b) Er zijn nog 9 innemingen lopende. 3 hiervan zijn reeds gerechtelijk ingeleid, 6 zijn 

nog in onderhandeling (laatste fase).
c) Momenteel is reeds 378.675 euro betaald voor de onteigeningen. De totale 

kostprijs werd geraamd op 700.000 euro.


