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Financiering Oosterweelverbinding  -  Rekeningenrapport 2017

In de oorspronkelijke begroting voorzag de Vlaamse Regering nog in 162,8 miljoen euro 
voor effectieve werken in het kader van het project Oosterweel. Bij de 
begrotingsaanpassing werd het krediet verminderd tot 111,2 miljoen euro.

Uit het Rekeningenrapport van het Rekenhof blijkt dat de werkelijke uitgaven voor 
wegenbouwkundige werken in 2017 uiteindelijk slechts 46,5 miljoen euro bedroegen. 
Slechts 1,7 miljoen euro hield daarbij rechtstreeks verband met de werken voor de 
Oosterweelverbinding.

1. Kan de minister verklaren waarom bijna 60% van de vooropgestelde middelen niet 
werd aangewend in 2017?

2. Het Toekomstverbond voorziet in een overkapping over de Antwerpse ring. Er zijn in 
dat akkoord beloftes gemaakt, maar het ontbreekt aan financiële middelen om die 
afspraken te kunnen waarmaken. In de rekeningen van 2017 is er niets dat doet 
vermoeden dat de Vlaamse Regering de nodige - financiële - maatregelen neemt om 
het project van de overkapping effectief te kunnen realiseren. 

Kan de minister concreet aangeven waar in de begroting of in de rekeningen de 
nodige middelen voor de toekomstige overkapping van de Antwerpse ring staan 
ingeschreven? Graag een overzicht van de toegewezen middelen voor 2017 en 2018 
met daarbij het bijbehorende begrotingsartikel.



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD 
op vraag nr. 460 van 22 januari 2019
van BJÖRN RZOSKA

1. De begroting van BAM maakt een onderscheid tussen voorbereidende werken en de 
hoofdwerken Oosterweel.

In de begrotingsaanpassing werd voor 33,7 miljoen euro aan betaalkredieten 
ingeschreven voor de hoofdwerken, hoofdzakelijk voor Linkeroever. De aanname bij 
de begrotingsaanpassing was dat de werken op Linkeroever in de loop van 2017 
zouden starten. In realiteit werd het dossier pas in december 2017 gegund waardoor 
slechts 1,7 miljoen euro of 5% van het ingeschreven budget voor de hoofdwerken 
werd uitgegeven.

Ook de voorbereidende werken en de realisatie van de flankerende maatregelen 
kenden vertraging. Hiervoor werd 44,8 miljoen euro of 58% van het budget 
uitgegeven. Er werden diverse dossiers geïnitieerd maar een aantal ontwerpstudies en 
vergunningen hebben vertraging opgelopen door een aantal technische en 
planologische punten die uitgeklaard moesten worden. Daardoor werden de voorziene 
middelen maar gedeeltelijk aangewend en een deel viel in onderbenutting.

2. De nodige middelen voor de toekomstige overkapping van de Antwerpse ring staan 
ingeschreven in de begroting van Departement MOW.

- Eind 2017 werd er 54.315.000 euro herverdeeld naar het begrotingsartikel
MB0-1MHF2AH-WT (MB0 MH002) - “Rollend Fonds Voor Leefbaarheidsprojecten In De 
Stedelijke Zones Rond De R1 - Ring Om Antwerpen”.

- Eind 2018 werd 55.760.000 euro overgeheveld naar het begrotingsartikel 
MB0-1MHF2AH-WT (MB0 MH002) - “Rollend Fonds Voor Leefbaarheidsprojecten In De 
Stedelijke Zones Rond De R1 - Ring Om Antwerpen”

In totaal werd er dus 110.075.000 euro in VAK overgezet naar Rollend fonds. Naar 
aanleiding van wijziging van begrotingsstructuur van het Departement MOW zijn deze 
middelen in 2019 zichtbaar op het artikel MB0-1MHF2RD-WT (MB0 MH002). 

Daarenboven is er de samenwerking- en financieringsovereenkomst tussen het Vlaams 
Gewest, BAM, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen. Als onderdeel van 
deze overeenkomst is er een engagement van stad en haven om voor 250 miljoen 
euro bij te dragen tot de overkapping- en leefbaarheidsprojecten.


