In gebruik nemen oostelijke metrokoker + tramuitbreiding tussen N116a & N12 en naast E313 tot R11
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1. Project 
LIVAN I
1.1.
Omschrijving:
Op 12 februari 2007 beslist de Vlaamse Regering, gelijktijdig met de oprichting van Lijninvest,in de corridor van de E313 een tramuitbreiding te voorzien tussen het toekomstig knooppunt E313 – E34 ‘Q8’ in Ranst en het centrum van Antwerpen. Gelijktijdig zal de metro vanaf de Fr. Rooseveltplaats, N12 Gemeentestraat, N12 Carnotstraat, N12 Turnhoutsebaan, N116 Stenenbrug - Herentalsebaan in gebruik worden genomen. 

Deze beslissing van de Vlaamse Regering hield eveneens een voorafname in op het Pegasusplan van de Lijn in de corridor van de N12 richting Turnhout, de zogenaamde corridor Oost. Omwille van het ontbreken van een hoogwaardig openbaar vervoersaanbod, werd in de richting van Malle de uitbouw van een tramlijn vooropgesteld. Deze tramuitbreiding kadert dan ook in de latere uitbouw van een tramlijn richting Malle. In de eerste fase wordt geopteerd voor de onmiddellijke realisatie van de tramuitbreiding (LIVAN 1) die zich beperkt tot het in dienst stellen van de oostelijke premetrokoker onder de Turnhoutsebaan en van de tramuitbreiding tussen N116a Herentalsebaan en 
N12 Turnhoutsebaan via Florent Pauwelslei en Ruggeveldlaan en de ontsluiting van de P&R Wommelgem/rondpunt, zodat een tramlijn kan worden in gebruik genomen die via de premetrotunnel een snelle verbinding maakt tussen het stadscentrum en de P&R parking aan de R11. 
Bovendien dienen op oordeelkundige wijze eveneens P&R voorzieningen gerealiseerd. Rekeninghoudend met de ruimtelijke inpasbaarheid en het doel om een verdere stap te zetten tot een snellere realisatie van de comodaliteit via OV knooppunten (overstapplaatsen tussen alle modi).
2. Kostprijs

2.1. Raming totale kostprijs:
De Lijn raamt (datum 08/10/2009) de bouwkost van het LIVAN I project op 91 milj.€ (excl. BTW).

A)
deel metro:
vanaf station Opera tot en met openhelling Herentalsebaan
60.000.000 €

openhelling tot en met station opera min 3
10.000.000 €

B) deel tramuitbreiding:

tussen Herentalsebaan N116a t.e.m. kruispunt A.V.D.Wielelei N12
14.000.000 €

naast E313 tussen Ruggeveldlaan en P+R rondpunt Wommelgem R11
7.000.000 €
C) Niet tramgedeelte


één bestaande P&R aanpassen
300.000 €

totaal
91.300.000 €

In deze raming werd GEEN rekening gehouden met een gevel- tot gevel aanleg 
bijkomende kosten:

· studiekosten (klassieke financiering)
3.300.000 €
· 
algemeen totaal = 94.600.000 €
2.2. Opsplitsing kostprijs: 

wel meegenomen in raming: 

· bouwkost en studiekosten
niet meegenomen in de raming:

· milderende maatregelen
2.3. PPS-financiering: [alleen indien van toepassing]

· looptijd (DBFM)overeenkomst [gedurende hoeveel jaar moeten beschikbaarheidvergoedingen worden betaald] nog te bepalen
· type PPS: participatieve PPS naar het voorbeeld van BRABO I
· beschikbaarheidvergoeding: nog te bepalen
2.4. budgettaire impact 

· [budgettaire impact opgesplitst per begrotingsjaar] nog te bepalen
· reguliere begroting AWV N116a ikv open helling (ca. 500 000 euro) 
2.5. toelichting bij kostenraming

· beslissing Vlaamse Regering 12 februari 2007
2.6. Kosten verbonden aan nieuwe infrastructuur: exploitatie, onderhoud, ...

zie verder projectfiche aankoop trams
3. Projectmanagement

3.1. Projecteigenaar *

· De Lijn entiteit Antwerpen op basis van een samenwerkingsovereenkomst met besturen 
(zie 3.3)
3.2. Verantwoordelijke deelprojecten
· entiteit Antwerpen
· financiering, nog te bepalen (DBFM, bevraging van consortia is bezig)
3.3. Andere betrokkenen (vb. Aquafin, Infrabel, ...)

· AWV
· stad Antwerpen
· nutsmaatschappijen, omvang te bepalen na verder onderzoek
4. Timing

4.1. Start en einde der werken (eventueel per deelproject) 
 
· start der werken januari 2011 
· einde der werken bouwverlof 2014
4.2. Processtappen
 (eventueel per deelproject) 
	Fase 1:
	SB / EA / PG
	4 (maanden)
	15/11/2008
15/03/2009
	SG

	1.1.
	deelactie premetro: principeontwerp maken met vermelding van nooduitgangen, evacuatiebreedtes en alle technische installaties die nodig zijn om een gunstig advies van de brandweer te bekomen
	SB / EA / PG
	8 weken
	15/11/2008
10/01/2009

	1.2.
	Globale visie op in dienst te nemen verbinding (stedenbouw, architectuur, landschap)
	SB
	12 weken
	15/11/2008
24/01/2009

	1.3.
	Bepaling toetsingscriteria scenario - varianten
	SB
	6 weken
	15/11/2008
27/12/2008

	1.4.
	Tracéonderzoek en scenariokeuze
	SB
	12 weken
	15/11/2008
24/01/2009

	1.5.
	Uitwerking schetsontwerp
	SB
	4 weken
	24/01/2009
24/02/2009

	1.6.
	Startnota PAC
	SB
	12 weken
	15/12/2008
15/03/2009

	1.7.
	Kennisgeving project of plan-MER
	SB
	16 weken
	29/11/2008
15/03/2009

	1.8.
	Predesign station Zegel & premetro
	SB
	8 weken
	15/12/2008
10/02/2009

	1.9.
	Eindrapport fase 1 incl. budgetten, planning en aanpak volgende fase
	SB
	4 weken
	15/02/2008
15/03/2009

	Fase 2:
	Referentieontwerp
	SB
	9 maanden
	15/03/2009
15/12/2009

	2.1.
	Integraal referentieontwerp
	SB
	9 maanden
	15/03/2009
15/12/2009

	2.2.
	DBFM bestek
	SB / EA / PG
	6 maanden
	15/06/2009
15/12/2009

	2.3.
	Projectnota PAC
	SB
	3 maanden
	15/09/2009
15/12/2009

	2.4.
	Ontwerprapport Mer
	SB
	6 maanden
	15/06/2009
15/12/2009

	2.5.
	Vergunningsdossier
	SB
	3 maanden
	15/09/2009
15/12/2009

	Fase 3:
	Aanbesteding en onderhandeling
	SB / EA / PG
	18 maanden
	15/06/2009
15/12/2010

	3.1.
	Aanbesteding & oproep kandidaten
	SB / EA / PG
	1 maand
	15/05/2009
15/06/2009

	3.2.
	Opmaak kandidaatstellingsdossier door aannemer
	SB / EA / PG
	2 maanden
	15/06/2009
15/08/2009

	3.3.
	Nazicht en selectie kandidaten
	SB / EA / PG
	3 maanden
	15/08/2009
15/11/2009

	3.4.
	Nazicht en onderhandeling offertes aannemers
	SB / EA / PG
	12 maanden
	15/12/2009
15/12/2010

	3.5.
	Toewijzing aannemer
	SB / EA / PG
	
	voorjaar
2011

	Fase 4:
	Uitvoering
	SB / EA / PG
	36 maanden
	start
15/03/2011


Stuurgroep Pegasus LIVAN1 = 
SG
Projectgroep = 
PG
Projectencentrum = 
PC
Entiteit Antwerpen = 
EA
Studiebureau = 
SB
4.3. Koppeling aan andere projecten 
openhelling Leien tussen Stoopstraat en Maria Theresialei toevoegen aan BRABO II.
Motivering:

1. de uitvoering van LIVAN I, het deel metro, kan volledig zonder verkeershinder in het centrum van de stad Antwerpen worden uitgevoerd;
2. dossier BRABO II omvat o.a. de herinrichting van Leien fase 2 met inbegrip de overgang van de Stoopstraat naar de Maria Theresialei (deel Leien fase 1);

3. het bouwen van de openhelling kan zowel op vlak van uitvoeringstermijn, kostenefficiëntie en maatschappelijk draagvlak gelijktijdig worden uitgevoerd met punt 2;

4. met het toevoegen van de openhelling aan het dossier BRABO II wordt de omvang van het DBFM dossier, om het via alternatieve financiering te realiseren, verzwaard met 
+/- 10 milj. EURO en ontstaat een duidelijke scheiding tussen de twee PPS-dossiers: 
5. door de gelijktijdigheid van realisatie zal de modal-shift in heel de Oostelijke- en Zuidelijke corridor (ondergronds brengen tram 24) maximaal beïnvloed worden.
� Wat volgt is een tijdinschatting in de veronderstelling dat het project nu wordt opgestart.


� minimale processtappen: Plan MER, GRUP, onteigeningen, project-MER, stedenbouwkundige vergunningen, bestek, aanbesteding, werken.
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