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Complex A19-R8 Kortrijk  -  Herinrichting

De autosnelweg A19 loopt van Ieper naar Kortrijk en sluit ter hoogte van het complex 
Kortrijk-West aan op de R8 (de ring rond Kortrijk). De aansluiting gebeurt via twee 
kruispunten met verkeerslichten. De situatie is er op momenten (voornamelijk tijdens 
ochtend- en avondspits) gevaarlijk en onveilig.

1. Zijn er cijfers beschikbaar van het aantal aanschuivende wagens ter hoogte van het 
bewuste complex? Zo ja, over hoeveel auto’s per uur gaat het?

2. Dit complex staat aangeduid als een van de toekomstige projecten bij het 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Op de website lezen we dat de 
onteigeningsprocedure wordt afgerond in 2019 en ook de omgevingsvergunning 
wordt aangevraagd in 2019. Via de stad Kortrijk vernemen we echter dat de 
omgevingsvergunning pas zal worden aangevraagd in 2020. 

a) Hoever staat men in dit proces? 

b) Zullen alle documenten op tijd afgeleverd kunnen worden?

c) Zit men qua vooropgestelde timing nog op schema?

3. Wanneer gaan de werken van start?



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD
op vraag nr. 183 van 21 november 2019
van KURT VANRYCKEGHEM

1. In bijlage het document met de tellingen. Het plaatje hieronder is de weergave van 
het eerste tabblad uit het bijgevoegde document.

2. a) De aanvraag voor de omgevingsvergunning zal ingediend worden in 2020. De 
vergunningsaanvraag is nog in opmaak. De grondverwerving is bezig.

b) Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat zorgvuldig te werk bij de opmaak 
van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zonder onverwachte zaken, zullen 
alle documenten op tijd ingediend kunnen worden. Het afleveren van de 
vergunning is echter geen bevoegdheid van AWV.

c) De vooropgestelde timing werd al een aantal keer achteruitgeschoven, omdat er 
bijkomende onderzoeken nodig waren voor de opmaak van de aanvraag van de 
omgevingsvergunning o.a. het bepalen van de effecten van de bemaling op de 
omgeving en het onderzoek van de infiltratiemogelijkheden ter plaatse.

3. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk na het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning de opdrachtdocumenten af te werken en de opdracht te 
publiceren. Een exacte startdatum en fasering van de werken kan nog niet gegeven 
worden.
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