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Smart city-toepassingen  -  Resultaten City of Things-oproepen

Door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) werden subsidies toegekend aan 
steden en gemeenten in het kader van twee City of Things-oproepen. Bedoeling van deze 
subsidie is het ondersteunen van de implementatie van smart city-toepassingen via 
subsidiëring van proefprojecten. In het kader van de eerste oproep werd 3,28 miljoen euro 
toegekend aan 20 projecten. Bij de tweede oproep werd eind december 2019 3,13 miljoen 
euro toegekend aan 13 nieuwe projecten.

Dit werd besproken tijdens de commissievergadering Economie van 14 februari 2020. Naar 
aanleiding van de toelichting van de minister in de commissie heb ik volgende bijkomende 
vragen.

1. Het Jaarverslag 2018 van VLAIO geeft aan dat de resultaten van de projecten uit de 
eerste oproep in het najaar van 2019 konden worden verwacht. 

Hoe kunnen deze resultaten geëvalueerd worden? Welke lessen kunnen hier uit 
getrokken worden?

2. Voor beide oproepen werd 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het budget bleef 
telkens onderbenut. 

Hoe kan dit verklaard worden? Hoe schat de minister dit in?

3. Het regeerakkoord stelt: “Reeds bestaande initiatieven, zoals de City of Things-oproep 
van VLAIO, worden waar nodig versterkt en eventueel uitgebreid om verder uit te 
groeien tot een Europese koploper op vlak van slimme regio’s.” 

Aan welke initiatieven denkt de minister concreet? Wordt bijvoorbeeld in nog nieuwe 
City of Things-oproepen voorzien? Welke aanpassingen of bijsturingen acht zij 
eventueel nodig?
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1. De projecten uit de eerste oproep City of Things hadden een voorziene duurtijd van 
12 maanden. Tijdens deze periode werd het al snel duidelijk dat dit te ambitieus was. 
De projecten hadden meer tijd nodig om tot de vooropgestelde resultaten te komen. 
Het merendeel van de projecten (17 van de 20) vroeg en kreeg verlenging, gaande 
van 1 tot 12 maanden. Het is dus nog te vroeg om de resultaten te evalueren. Eind dit 
jaar zullen we een beter zicht hebben op de eindresultaten. Binnen de eerste oproep 
mikten we op voorbeeldbestekken als eindresultaat maar sommige projecten werken 
ook aan draaiboeken, samenwerkings- en businessmodellen.

2. Ik wil vooreerst verduidelijken dat beide oproepen nog in de vorige legislatuur 
gelanceerd zijn. Als minister ben ik enkel betrokken geweest bij de toekenning van de 
subsidies voor de tweede oproep in december 2019. Daarbij heb ik het voorstel van 
beslissing van de ambtelijke jury gevolgd. Het is de taak van de jury om de beste 
projecten te selecteren, rekening houdende met het kader dat is vastgelegd in de 
projectoproep. Dat het budget al twee maal niet volledig werd gebruikt, heeft 
verschillende redenen. Zo bleek een deel van de ontvankelijke aanvragen kwalitatief 
onvoldoende waarbij de jury oordeelde dat zelfs met de nodige ondersteuning en het 
opleggen van voorwaarden de focus of de opzet van het project niet goed was. Zoals 
omschreven in de projectoproep moesten de projecten op elk van de drie criteria 50% 
halen en in totaal 60% om gunstig gerangschikt te kunnen worden. 

Verder waren er ook nog aanvragen waarbij het idee op zich goed is, maar waarvan 
de jury oordeelt dat dergelijke technologische oplossingen reeds bestaan en eigenlijk 
aankoopklaar zijn. Aan die indieners werd aangeraden de bestaande toepassingen te 
bekijken en te gaan aanbesteden en implementeren. 

3. Er is nog geen beslissing genomen over een nieuwe oproep. Als er een derde oproep 
zou komen, dan trekken we daarbij uiteraard de nodige lessen uit de eerste 2 lopende 
oproepen.


