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	Lummen
	N725 Module 10: P. Frederickxstraat
	Van Geel
	Andere gestopt
	Nog actief
	Uitvoering
	Normaal
	Heropstart 06/04
	Actief

	Lummen
	N725 Module 13+10: Meldertsebaan
	Stadsbader
	Andere gestopt
	Nog actief
	Uitvoering
	Normaal
	Heropsart 26/04
	Actief

	Tessenderlo
	N724 Neerstraat herinrichting + riolering
	Superbeton
	Andere gestopt
	Heropstart
	Uitvoering
	Heropstart
	Heropstart nuts 27/04, hoofdaannemer vanaf 14/05
	Actief

	Leopoldsburg
	N73 Kon.L.Marialaan
	Willemen
	
	
	Planning
	
	Nuts gestart, hoofdaannemer 03/08
	Actief

	Olen
	E313 geluidsschermen
	Willemen
	Nog actief
	Andere gestopt
	Planning
	Uitgesteld
	Start van 20/04 naar 14/09 verschoven
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	Sint-Truiden
	N80/N3 Aanpassing kruispunt -fietsoversteek
	Willemen
	
	
	Planning
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	(Hoogmartens)
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	Actief
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	E313 renovatie
	Willemen
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	N750 afschermende constructies
	Siemes
	Nog actief
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	Normaal
	Afgewerkt

	afgewerkt
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	Proefvakken Levensduur Verlengend Onderhoud
	Hoogmartens
	Nog actief
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	Planning
	
	Met een maand vertraging uitgevoerd
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