
 

 
 

Gemeente Project Aannemer Situatie 26/3 Situatie 20/5 Fase 
Activiteit Werf 

20/5 

Bijkomende info Activiteit 7/7 

Lummen N725 Module 10: P. 

Frederickxstraat 

Van Geel Andere gestopt Nog actief Uitvoering Normaal Heropstart 06/04 Actief 

Lummen N725 Module 13+10: 
Meldertsebaan 

Stadsbader Andere gestopt Nog actief Uitvoering Normaal Heropsart 26/04 Actief 

Tessenderlo N724 Neerstraat herinrichting + 

riolering 

Superbeton Andere gestopt Heropstart Uitvoering Heropstart Heropstart nuts 27/04, 

hoofdaannemer vanaf 

14/05 

Actief 

Leopoldsburg N73 Kon.L.Marialaan Willemen 
  

Planning 
 

Nuts gestart, 

hoofdaannemer 03/08 

Actief 

Olen E313 geluidsschermen Willemen Nog actief Andere gestopt Planning Uitgesteld Start van 20/04 naar 14/09 

verschoven 

uitgesteld 

Hasselt R71 op- en afrittencomplex 

Herkenrodesingel 

Hoogmartens Nog actief Nog actief Afgewerkt Normaal Afgewerkt 

 

afgewerkt 

Bree N76 fietspaden en riolering langs 

de Meeuwerkiezel 

Hoogmartens 
  

Planning Uitgesteld Nuts gestart, 

hoofdaannemer start 
meteen na bouwverlof 

Actief 

Lummen A2 verhogen brug Albertkanaal Stadsbader Andere gestopt Heropstart Uitvoering Heropstart Sinds 4/5 heropgestart 

maar nog niet volle 100% 

Actief 

Hasselt R71 / N702 Aanleg fietstunnels 
+ bustunnel (Plopsa) 

WIllemen Andere gestopt Heropstart Uitvoering Heropstart Voorzichtige heropstart 
sinds 8/4 

Actief 

Sint-Truiden N80/N3 Aanpassing kruispunt -

fietsoversteek 

Willemen 
  

Planning Uitgesteld Voorafgaande nutswerken 

zijn nog steeds niet 

opgestart 

uitgesteld 

Hasselt R70 Hasselt Aansluiting Blauwe 

Boulevard 

APK Nog actief Nog actief Uitvoering Normaal Afgewerkt 

 

afgewerkt 

Sint-Truiden N716 Diestersteenweg  Vande Kreeke 
 

Nieuwer actief Planning Heropstart Geen info  

Bree / Maaseik Module 13: Maaseikerbaan N721 

fase 3 

Willemen Andere gestopt Heropstart Uitvoering Heropstart Ondertussen terug bezig  Actief 

Smeermaas N766  aanpassingswerken 

middeneiland 

BLM 
  

Planning Uitgesteld Geen info  

Lanaken N78 rotonde Veldwezelt Colas Gestopt  Heropstart Uitvoering Heropstart Werken met hinder klaar 

tegen bouwverlof 

Actief 

Maasmechelen N78 Oostelijke ontsluiting (Willemen) Andere gestopt Heropstart Uitvoering Heropstart Werken terug gestart Actief 

Hasselt R71 De Geloesplein (Hoogmartens) Nog actief Andere gestopt Planning Uitgesteld Nutsleidingen opgestart Actief 

Beringen E313 renovatie Willemen Nog actief Andere gestopt Planning Uitgesteld Gestart sinds 8/6 Actief 

Genk N750 afschermende constructies Siemes Nog actief Nog actief Uitvoering Normaal Afgewerkt 

 

afgewerkt 

Bilzen Proefvakken Levensduur 

Verlengend Onderhoud 

Hoogmartens Nog actief Nog actief Planning 
 

Met een maand vertraging 

uitgevoerd 

afgewerkt 

Dilsen-Stokkem N75 afschermende constructies Siemes Nog actief Nog actief Uitvoering Normaal Afgewerkt afgewerkt 

Hechtel-Eksel N74 Afschermende constructies Siemes Nog actief Initieel afgewerkt Afgewerkt Normaal afgewerkt afgewerkt 


