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Seine-Scheldeproject  -  Subsidies en investeringen

Het Seine-Scheldeproject, een grensoverschrijdend Europees TEN-T-project (TEN-T: 
Trans-Europees Netwerk voor Transport), wil zeven Europese havens (Rotterdam in 
Nederland, Antwerpen, Gent en Zeebrugge in Vlaanderen, en Le Havre, Rouen en 
Duinkerke in Frankrijk) met elkaar verbinden via bestaande, te moderniseren 
waterwegen en via een nog te graven kanaal (kanaal Seine-Nord Europe). Dat project is 
reeds jaren in uitvoering. De initiële timing voorzag erin dat het project tegen 2017 de 
industriële regio's van de Seine met die rond de Schelde bereikbaar zou maken voor 
binnenschepen tot 4400 ton. De werken aan het nieuwe kanaal Seine-Noord-Europa gaan 
dit jaar van start, met een geplande oplevering in 2027.

In Vlaanderen zijn de werken al zo'n vijftien jaar aan de gang: in 2005 gingen ze van 
start in Evergem, waar een nieuw sluizencomplex gebouwd werd. De laatste jaren werd 
onder meer de doortocht Kortrijk, Harelbeke, Wervik aangepakt. De komende jaren 
wordt onder meer nog gewerkt in Menen. In Vlaanderen streven we ernaar om tegen 
2030 klaar te zijn met de werken.

Vlaanderen kan voor de uitvoering van het Seine-Scheldeproject rekenen op Europese 
middelen, waarover ik de (toenmalige) minister van Mobiliteit en Openbare Werken in 
het verleden al bevroeg (cfr. schriftelijke vraag nr. 652 van 5 februari 2015 en nr. 1464 
van 10 juli 2015).

Om een globaal overzicht te krijgen, heb ik de volgende vragen.

1. Kan de minister een geannualiseerd overzicht geven van de middelen die aangewend 
werden in het kader van het Seine-Scheldeproject in Vlaanderen (inclusief de 
projecten die te maken hebben met het kanaal Bossuit-Kortrijk, het kanaal 
Roeselare-Leie en het kanaal Gent-Oostende) sinds de start van het project tot op 
heden? Graag een overzicht in globo en per deelproject, en met opsplitsing tussen 
eigen Vlaamse middelen en Europese subsidies.

2. Kan de minister per nog niet voltooid deelproject aangeven:
a) wat de geplande realisatiedatum is;
b) wat de nog voorziene kostprijs is (dus complementair aan eventuele bedragen 

die reeds aangewend werden);
c) wat de reeds toegezegde Europese subsidies zijn (dus complementair aan 

eventuele Europese subsidies die reeds aangewend werden);
d) Wat de nog eventueel voorziene Europese subsidies zijn?
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1. Het geannualiseerd overzicht van de middelen die in het kader van het Seine-
Scheldeproject in Vlaanderen werden aangewend sinds de start van het project (2007) 
tot en met eind 2013 (= einde van de eerste subsidieperiode) is per deelproject 
weergegeven in onderstaande tabel. De niet gearceerde velden bevatten de totale 
aangewende middelen of uitgaven per jaar, de grijs gearceerde velden geven het 
overeenstemmende aandeel Europese subsidies hierin weer (beiden in euro, excl. 
BTW): 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 totaal
815.936 4.192.214 4.092.777 668.541 457.234 73.095 0 10.299.796

Sluis Evergem
163.187 838.443 818.555 133.708 91.447 14.619 0 2.059.959

0 0 0 6.449.907 8.085.157 4.161.709 4.319.944 23.016.718Oeververdedigingen 
Noordervak 0 0 0 1.289.981 1.617.031 832.342 863.989 4.603.344

0 0 0 0 0 2.220.019 958.380 3.178.399Baggerwerken 
Noordervak 0 0 0 0 0 444.004 191.676 635.680

0 0 0 0 51.435 189.763 116.900 358.098Oeververdedigingen 
AKL 0 0 0 0 10.287 37.953 23.380 71.620

0 0 0 0 0 0 3.368.021 3.368.021
Passeerstrook Nevele

0 0 0 0 0 0 673.604 673.604
0 0 0 0 0 17.454 1.565.065 1.582.519Passeerstrook 

Machelen 0 0 0 0 0 3.491 313.013 316.504
0 921.433 1.272.525 1.213.967 9.716 0 0 3.417.642Rivierherstel Leie : 

pilootoevers 0 184.287 254.505 242.793 1.943 0 0 683.528
0 0 0 0 0 225.740 155.293 381.032

Opmetingen Leie
0 0 0 0 0 45.148 31.059 76.206
0 138.546 8.160 47.939 165.708 353.184 278.599 992.136Diversen 2007 - 

2013/15 0 27.709 1.632 9.588 33.142 70.637 55.720 198.427
0 0 0 0 0 0 10.324 10.324Studies Leie-as 2007 

- 13/15 0 0 0 0 0 0 5.162 5.162
0 0 0 10.487 160.601 1.936.001 808.382 2.915.472

Sluis Harelbeke
0 0 0 2.097 32.120 387.200 161.676 583.094
0 0 10.188 19.316 586.584 279.129 469.173 1.364.390

Doortocht Wervik
0 0 2.038 3.863 117.317 55.826 81.605 260.649

815.936 5.252.193 5.383.650 8.410.157 9.516.436 9.456.093 12.050.081 50.884.546
Totaal 2007 - 2013

163.187 1.050.439 1.076.730 1.682.031 1.903.287 1.891.219 2.400.884 10.167.777

Voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 zijn de jaarlijkse 
uitgaven verdeeld volgens onderstaande tabel, incl. aanduiding van het Europese 
aandeel (beiden in euro, excl. BTW): 

Leie-as 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal
95.578 0 0 0 0 0 95.578

Sluis Evergem
19.116 0 0 0 0 0 19.116

2.290.526 1.515.559 52.159 0 0 0 3.858.244Oeververdedigingen 
Noordervak 458.105 303.112 0 0 0 0 761.217



0 1.629.554 769.939 0 0 0 2.399.493
Baggerwerken Noordervak

0 479.732 0 0 0 0 479.732
5.828.057 5.795.976 8.634.978 2.273.109 1.463.443 15.401 24.010.963

Oeververdedigingen AKL
1.224.511 1.550.557 2.813.952 909.243 585.377 6.160 7.089.801
2.011.104 85.908 0 0 0 0 2.097.012

Passeerstrook Nevele
402.221 17.182 0 0 0 0 419.402
46.666 29.597 0 0 0 0 76.263

Passeerstrook Machelen
9.285 5.919 0 0 0 0 15.204

150.000 0 0 0 0 0 150.000Rivierherstel Leie : 
pilootoevers 0 0 0 0 0 0 0

328.542 666.592 181.217 0 0 0 1.176.351
Diversen (2007 - 2013/15)

49.038 100.840 0 0 0 0 149.878
112.357 0 0 0 0 0 112.357Studies Leie-as (2007 - 

13/15) 56.178 0 0 0 0 0 56.178
4.662.491 17.227.821 35.739.492 19.396.753 4.899.686 9.702.078 91.628.321

Sluis Harelbeke
644.764 4.472.425 12.184.825 7.740.821 1.959.874 3.880.831 30.883.540
76.070 457.875 19.554 2.531.946 15.820.777 14.107.204 33.013.426

Sluis Sint-Baafs-Vijve
0 0 7.821 1.012.779 6.333.605 5.650.310 13.004.515
0 0 254.467 0 0 500 254.967

Baggerwerken AKL
0 0 101.787 0 0 200 101.987
0 0 53.883 42.597 48.407 55.979 200.866

Nevelebrug
0 0 26.942 21.299 24.203 27.990 100.433
0 0 0 4.300 75.454 165.901 245.655

Pand 140 - oevers
0 0 0 2.150 37.727 72.088 111.964
0 0 0 0 0 3.992 3.992

Pand 150 - oevers
0 0 0 0 0 1.996 1.996
0 0 0 2.990 16.391 23.377 42.758Pand 150 - brug Ooigem-

Desselgem 0 0 0 1.495 8.196 10.949 20.639
0 0 0 22.659 0 0 22.659Pand 150 - fietsbrug 

Waregem-Wielsbeke 0 0 0 11.330 0 0 11.330
0 0 16.246 1.475.478 36.402 0 1.528.127

Pand 160 - Leieboorden
0 0 6.499 590.191 -129.543 0 467.147
0 0 0 0 7.878 12.461 20.339Pand 160 - Brug Bissegem-

Marke 0 0 0 0 3.939 6.231 10.169
0 0 0 0 0 1.831 1.831Pand 160 - Brug Wevelgem-

Lauwe 0 0 0 0 0 916 916
0 0 55.637 1.133.682 15.864.325 11.857.434 28.911.077

Pand 160 -doortocht Menen
0 0 27.818 34.822 89.538 494.536 646.714

5.129.293 2.285.179 4.737.582 4.156.904 840.126 2.779.615 19.928.700
Doortocht Wervik

786.315 422.459 1.871.669 1.656.295 233.376 968.268 5.938.380
0 0 0 0 7.278 22.583 29.861

Vispassage Merelbeke
0 0 0 0 3.639 11.292 14.931
0 0 0 0 28.817 22.440 51.257

Projectstudies Leie-as
0 0 0 0 14.409 11.220 25.629
0 174.822 820.208 889.178 166.771 56.372 2.107.350

Globale studies Leie-as
0 87.411 410.104 444.589 83.385 28.186 1.053.675

20.730.683 29.868.883 51.335.362 31.929.596 39.275.754 38.827.170 211.967.448Totaal Leie-as 3.649.533 7.439.635 17.451.416 12.425.013 9.247.725 11.171.172 61.384.493

Boven-Schelde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal
0 1.099.066 2.049.963 463.518 219.999 0 3.832.546Archeologisch onderzoek 

Kerkhove 0 549.533 1.024.982 231.759 109.999 0 1.916.273
31.261 1.411.005 1.047.092 3.144.597 3.347.007 2.668.076 11.649.037Stuw en vispassage 

Kerkhove 12.504 564.402 362.393 1.257.839 1.338.803 1.067.230 4.603.171
31.261 2.510.071 3.097.055 3.608.115 3.567.005 2.668.076 15.481.583Totaal Boven-Schelde 12.504 1.113.935 1.387.374 1.489.598 1.448.802 1.067.230 6.519.444



Hinterlandverbinding 
kusthavens 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal

0 2.018.077 564.936 320.958 221.636 623.287 3.748.893Studies Stadsvaart 0 411.389 282.468 160.479 110.818 311.643 1.276.797
0 2.018.077 564.936 320.958 221.636 623.287 3.748.893Totaal hinterland-

verbinding kusthavens 0 411.389 282.468 160.479 110.818 311.643 1.276.797

Opwaardering 
KRL/KBK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal

311.516 18.640 54.260 340.572 402.782 122.959 1.250.729Studie opwaardering KRL 155.758 9.320 27.130 170.286 201.391 61.479 625.364
0 0 99.390 532.132 760.085 1.315.344 2.706.952Studie opwaardering KBK 0 0 49.695 266.066 380.043 657.672 1.353.476

335.993 340.298 271.169 4.146.632 7.101.514 4.434.615 16.630.220Herbouw Dorpsbrug 
Ingelmunster 0 0 0 1.518.396 2.838.558 1.773.846 6.130.799

0 0 0 0 0 214.343 214.343Bouw terminal RTR 0 0 0 0 0 107.172 107.172
647.509 358.938 424.819 5.019.335 8.264.381 6.087.261 20.802.244Totaal opwaardering 

KRL/KBK 155.758 9.320 76.825 1.954.747 3.419.991 2.600.169 8.216.811

Opwaardering Boven-
Zeeschelde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal

427.403 547.434 31.560 565.834 315.228 240.142 2.127.601Studie opwaardering Boven-
Zeeschelde 213.701 273.717 15.780 282.917 157.614 120.071 1.063.800

0 0 3.081.835 3.488.125 431.003 0 7.000.963Baggerwerken Boven-
Zeeschelde 0 0 1.232.734 1.395.250 172.401 0 2.800.385

0 0 70.309 2.594.129 1.745.683 150.763 4.560.883Fietsbrug Wetteren 0 0 28.124 1.037.651 698.273 60.305 1.824.353
427.403 547.434 3.183.704 6.648.088 2.491.914 390.905 13.689.447Totaal opwaardering 

Boven-Zeeschelde 213.701 273.717 1.276.638 2.715.818 1.028.288 180.376 5.688.539

Opwaardering Dender 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal
0 0 61.464 183.715 81.252 4.331 330.763Studies opwaardering 

Dender 0 0 30.732 91.858 40.626 2.166 165.382
0 0 61.464 183.715 81.252 4.331 330.763Totaal opwaardering 

Dender 0 0 30.732 91.858 40.626 2.166 165.382

Projectmanagement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal
92.912 159.003 1.521.669 4.221.767 4.522.230 5.258.273 15.775.854Projectmanagement 5.654 11.251 731.076 2.078.357 2.201.861 2.617.274 7.645.473

0 0 137.378 170.759 282.450 405.012 995.599Communicatie 0 0 68.689 85.379 141.225 202.506 497.799
92.912 159.003 1.659.048 4.392.525 4.804.680 5.663.285 16.771.453Totaal 

projectmanagement 5.654 11.251 799.765 2.163.736 2.343.086 2.819.780 8.143.273

21.929.767 35.462.406 60.326.389 52.102.333 58.706.622 54.264.314 282.791.832Totaal 2014 - 2019 4.037.150 9.259.247 21.305.219 21.001.250 17.639.336 18.152.536 91.394.738

2. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de momenteel nog niet 
voltooide deelprojecten van Seine-Schelde. Dit overzicht betreft de in de huidige Grant 
Agreement Seine-Schelde opgenomen deelprojecten, de verdere afwerking van de 
opwaardering van de Leie-as (cfr. engagement hiertoe in het Europees 
uitvoeringsbesluit Seine-Schelde) en de deelprojecten langsheen de in het Europees 
uitvoeringsbesluit opgenomen vaarassen waarvoor reeds een budgettering is opgesteld 
(cfr. huidig ontwerp van meerjarenprogramma 2021 – 2025). 



Voor ieder deelproject worden de nog te voorziene investering (d.w.z. de raming voor 
de verdere uitvoering vanaf 01/01/2020), de bijhorende nog te verwachten Europese 
subsidies en de streefdatum voor realisatie vermeld. Voor de EU-subsidies wordt 
bovendien de opsplitsing gegeven tussen de (in principe) reeds toegezegde subsidies 
in uitvoering van de huidige Grant Agreement, en de nog te voorziene of aan te vragen 
subsidies in het kader van één of meerdere volgende Grant Agreements (met als 
conservatieve hypothese dat de gehanteerde subsidiepercentages dezelfde blijven als 
onder de lopende overeenkomst, nl. 50% voor studies en 40% voor werken). 

Alle opgegeven bedragen betreffen ramingen in constante euro’s 2020, excl. BTW : 

Te voorzien 
(raming)

Verwachte 
subsidies

Huidige 
Grant 

Agreement

Volgende 
Grant 

Agreement(s)

Streef-
datum 

realisatie

Leie-as     

Sluis Harelbeke 24.503.587 7.801.026 7.801.026 0 24/06/2020

Sluis Sint-Baafs-Vijve 37.818.766 15.165.942 13.649.309 1.516.633 1/07/2023

Baggerwerken AKL 18.695.344 7.481.286 6.015.744 1.465.542 1/07/2023

Nevelebrug 8.031.928 3.221.225 3.221.225 0 1/07/2022

Pand 140 - oevers 34.734.688 14.026.891 7.647.831 6.379.060 1/07/2024

Pand 140 - kaaimuur Noorderwal 2.251.001 900.400 900.400 0 1/07/2022

Pand 140 -fietsbrug Zulte 1.357.247 542.899 542.899 0 31/12/2022

Pand 140 - fietsbrug F422 Deinze 2.617.547 1.066.408 872.516 193.892 1/07/2023

Pand 140 - wegbrug Zulte 1.357.247 542.899 0 542.899 1/07/2024

Pand 140 - baggerwerken 24.556.471 9.822.588 0 9.822.588 31/12/2024

Pand 150 - oevers 39.524.693 15.930.063 0 15.930.063 31/12/2024
Pand 150 - brug Ooigem-
Desselgem 7.034.201 2.813.680 2.813.680 0 1/07/2022

Pand 150 - fietsbrug Waregem-
Wielsbeke 3.109.621 1.266.752 1.266.752 0 1/07/2022

Pand 150 - renovatie/uitbreiding 
RTW 3.601.849 1.440.740 1.440.740 0 31/12/2021

Pand 150 - baggerwerken 23.267.087 9.306.835 0 9.306.835 31/12/2025

Pand 160 - oevers 45.286.805 16.157.852 0 16.157.852 31/12/2025

Pand 160 - Kuurnebrug 2.300.000 920.000 920.000 0 1/07/2022

Pand 160 - Leieboorden 1.793.504 727.096 48.473 678.623 31/12/2024

Pand 160 - Drie Duikers 12.122.152 5.033.446 0 5.033.446 31/12/2024

Pand 160 - Brug Bissegem-Marke 9.845.983 3.947.165 3.947.165 0 31/12/2022

Pand 160 - Brug Wevelgem-Lauwe 13.899.866 5.168.411 0 5.168.411 31/12/2023

Pand 160 -doortocht Menen 31.529.792 11.577.165 4.662.442 6.914.723 31/12/2024

Pand 160 - vispassage Menen 1.871.062 762.967 569.074 193.892 1/07/2023

Pand 160 - baggerwerken 37.014.057 14.805.623 0 14.805.623 31/12/2027

Pand 170 - oevers 6.466.311 2.586.524 0 2.586.524 31/12/2027

Doortocht Wervik 2.821.134 1.128.454 1.128.454 0 31/12/2022

Pand 170 -baggerwerken 20.591.372 8.236.549 0 8.236.549 31/12/2027

Vispassage Merelbeke 7.650.052 3.097.930 0 3.097.930 31/12/2023

Natuurinrichting pand 140 27.047.988 10.819.195 0 10.819.195 31/12/2026



Natuurinrichting pand 150 20.765.875 8.306.350 0 8.306.350 31/12/2027

Natuurinrichting pand 160 3.267.087 1.306.835 0 1.306.835 31/12/2027

Projectstudies Leie-as 2.582.647 1.291.323 1.291.323 0 31/12/2022

Globale studies Leie-as 475.121 237.560 237.560 0 31/12/2022

Totaal Leie-as 479.792.085 187.440.079 58.976.612 128.463.467
 
Boven-Schelde
Stuw en vispassage Kerkhove 774.272 309.709 309.709 0 14/09/2020

Bijdrage stuw Hérinnes 2.836.509 0 0 0 31/12/2020
Verlagen sluisdrempels Boven-
Schelde 6.000.000 2.400.000 0 2.400.000 31/12/2024

Totaal Boven-Schelde 9.610.781 2.709.709 309.709 2.400.000
 
Hinterlandverbinding 
kusthavens
Studies Stadsvaart 1.521.045 760.522 760.522 0 31/12/2022
Socio-economisch 
monitoringsinstrument 782.825 391.413 126.913 264.500 31/12/2027

Studies opwaardering KGO 3.393.117 1.696.558 0 1.696.558 1/07/2024

Herbouw Steenbruggebrug 32.185.385 11.614.154 0 11.614.154 31/12/2024

Herbouw Kruispoortbrug II 14.687.349 5.889.481 0 5.889.481 31/12/2025

Totaal hinterlandverbinding 
kusthavens 52.569.720 20.352.129 887.435 19.464.694

 
Opwaardering KRL/KBK
Studie opwaardering KRL 1.752.380 876.190 633.825 242.365 31/12/2023

Studie opwaardering KBK 4.661.899 2.330.950 2.088.584 242.365 31/12/2023

Herbouw Dorpsbrug Ingelmunster 2.930.000 1.172.000 1.172.000 0 10/05/2020

Bouw terminal RTR 5.230.630 2.092.252 2.092.252 0 31/12/2021

Herbouw Lysbrug Ingelmunster 1.950.000 800.000 0 800.000 31/12/2022

Herstel oevers KRL 31.371.789 12.548.715 0 12.548.715 31/12/2025

Totaal opwaardering 
KRL/KBK 47.896.698 19.820.107 5.986.661 13.833.446

 
Opwaardering Boven-
Zeeschelde
Studie opwaardering Boven-
Zeeschelde 969.462 484.731 242.365 242.365 31/12/2025

Baggerwerken Boven-Zeeschelde 3.986.428 1.594.571 0 1.594.571 31/12/2025

Bergwijkbrug Merelbeke 3.378.850 1.354.961 1.354.961 0 31/12/2021
Kalibratie Zuidervak Ringvaart 
Gent 969.462 387.785 0 387.785 31/12/2025

Totaal opwaardering Boven-
Zeeschelde 9.304.202 3.822.047 1.597.326 2.224.721

 
Opwaardering Dender
Studies opwaardering Dender 40.091 20.046 20.046 0 31/12/2022



Totaal opwaardering 
Dender 40.091 20.046 20.046 0

 
Opwaardering kanaal 
Brussel-Charleroi
Herbouw Bospoortbrug Halle 8.240.427 3.296.171 0 3.296.171 31/12/2023

Herbouw Nederhembrug Halle 11.633.543 4.653.417 0 4.653.417 31/12/2026

Vervangen Zenneduiker Halle 9.694.619 3.877.848 0 3.877.848 31/12/2026
Opwaardering kanaal Brussel-
Charleroi - fase 5 8.337.373 3.334.949 0 3.334.949 31/12/2026

Totaal opwaardering kanaal 
Brussel-Charleroi 37.905.962 15.162.385 0 15.162.385

 
Projectmanagement
Projectmanagement 30.652.367 15.326.183 5.631.564 9.694.619 31/12/2027

Communicatie 3.709.626 1.854.813 642.986 1.211.827 31/12/2027
Masterplan waterhuishouding 
Middengebied 2.423.655 1.211.827 0 1.211.827 31/12/2025

Totaal projectmanagement 36.785.647 18.392.824 6.274.549 12.118.274
 
Algemeen totaal 673.905.187 267.719.325 74.052.338 193.666.988

Het bovenstaande overzicht is volledig voor wat betreft de opwaardering van de Leie-
as. Voor de verdere opwaardering van de overige in het Europees uitvoeringsbesluit 
Seine-Schelde opgenomen vaarassen in Vlaanderen zullen, naast de hierboven 
vermelde elementen, nog bijkomende investeringen noodzakelijk zijn. Deze 
investeringen maken evenwel voorwerp uit van nadere besluitvorming inzake 
opportuniteit en haalbaarheid en zijn derhalve nog niet concreet gebudgetteerd. Voor 
deze onderdelen worden voorlopig de volgende globale indicatieve ramingen 
gehanteerd (ramingen 2020, excl. BTW): 

 Raming 
(mio. €)

Sluizen Boven-Schelde 138
Hinterlandverbinding Vlaamse kusthavens (KGO) 294
Opwaardering kanaal Roeselare-Leie 217
Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk 652
Verbetering bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde 282
Opwaardering kanaal Brussel-Charleroi 281
Totaal 1.864


