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VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Haven Gent  -  Inrichting koppelingsgebieden 

In de Gentse haven liggen 16 ‘koppelingsgebieden’: het zijn de overgangszones tussen de 
dorpen en de industrie in de haven. Ze vervullen een functie als buffer naar bewoning. De 
Vlaamse Landmaatschappij richt de koppelingsgebieden in, het beheer achteraf gebeurt 
door Project Gentse Kanaalzone.

De precieze invulling wordt per gebied geconcretiseerd in de inrichtingsplannen. Een deel 
van de koppelingsgebieden is intussen gerealiseerd.

1. Wat is de stand van zaken van de inrichting van de koppelingsgebieden (per 
koppelingsgebied)?

2. Voor welke koppelingsgebieden werd al een inrichtingsplan opgemaakt? Wat is de 
timing (per koppelingsgebied) van de deelgebieden waarvoor nog geen inrichtingsplan 
werd opgemaakt?

3. Welke koppelingsgebieden zijn gerealiseerd? Voor welke precieze invulling is gekozen 
(per koppelingsgebied?)

4. Welke koppelingsgebieden zijn nog niet gerealiseerd? Wat is daarvan de reden? Wat 
is de timing (per koppelingsgebied) van de deelgebieden die nog niet gerealiseerd zijn?

5. Dienen de RUP’s Afbakening zeehavengebied Gent (fase 1 en fase 2) als basis voor de 
inrichtingsplannen (RUP: ruimtelijk uitvoeringsplan)? Zijn er wijzigingen ten opzichte 
van de afspraken in het RUP doorgevoerd/gepland? Zo ja, in welke 
koppelingsgebieden?

6. Wat is de totale kostprijs (per koppelingsgebied) voor de inrichting van elk gebied? 
Graag een opsplitsing per type kostprijs (verwerving grond, studiebudget, aanleg 
openbaar domein, kwalitatieve surplusmaatregelen, enz.).

7. Wat is de voorziene kostprijs voor onderhoud (per koppelingsgebied) in 2021, 2022, 
2023 en 2024? Welk aandeel van het onderhoud (per koppelingsgebied) wordt 
gedragen door Vlaanderen?

8. Welke specifieke acties staan gepland in 2021 en 2022 (per koppelingsgebied)?
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ANTWOORD
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De stand van zaken omtrent de 16 afgebakende koppelingsgebieden kan als volgt worden 
samengevat:

- Zes koppelingsgebieden werden reeds volledig gerealiseerd op het terrein
- Voor zes koppelingebieden bestaan er reeds inrichtingsplannen, maar zijn de 

werken nog niet (volledig) gerealiseerd: voor drie daarvan werd reeds een eerste 
fase van werken gerealiseerd, voor de drie andere worden de nodige 
voorbereidingen voor de uitvoering van de werken getroffen (opmaak technische 
plannen, aanbesteding,…).

- Voor één koppelingsgebied is het landinrichtingsplan momenteel in opmaak.
- Voor de drie overige koppelingsgebieden werd de opmaak van een 

landinrichtingsplan nog niet opgestart. 

Hieronder wordt de stand van zaken voor elk koppelgebied afzonderlijk verder toegelicht

Aangaande deelvraag 7 (kost onderhoud) kan in algemene zin worden vermeld dat het 
beheer van de koppelingsgebieden, na definitieve oplevering van de werken, overgedragen 
wordt aan de partners conform de afspraken in de respectievelijke 
(land)inrichtingsplannen. Deze partners zijn (over alle koppelingsgebieden heen) onder 
meer North Sea Ports (hierna: NSP), de stad Gent, de gemeente Evergem, de gemeente 
Zelzate, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de afdeling Maritieme Toegang (hierna: 
AMT), de Vlaamse Milieu Maatschappij (hierna: VMM), de polder Moervaart en Zuidlede, 
de Watering Burggravenstroom en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.De gemeente 
Zelzate, de stad Gent, de gemeente Evergem, NSP, AMT en het provinciebestuur Oost-
Vlaanderen hebben ingetekend voor een gemeenschappelijk beheer van deze 
koppelingsgebieden. Het projectbureau Gentse Kanaalzone organiseert dit beheer. De 
financiering van het beheer blijft integraal ten laste van de betrokken partners. Ik heb 
geen informatie over de kostprijs van dit beheer.

Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid

1-4.De werken in deze koppelingsgebieden werden in 2014 definitief opgeleverd, conform 
het inrichtingsplan. 
Desteldonk-Noord kreeg een natuurlijke invulling. Hier werden nattere natuurzones 
gerealiseerd. De grond die vrijkwam door het aanleggen van deze natte zones werd 
gebruikt voor het aanleggen van een kronkelende bufferdijk. Verder werd op de dijk 
bufferende beplanting aangeplant. Door het gebied loopt een veilige vrijliggende woon-
werk-fietsverbinding naar het industrieterrein Moervaart-Zuid. Dwars op deze 
verbinding langs de bufferberm werd een recreatieve fietsverbinding aangelegd. Voor 
de wandelaars werden een aantal paden en een rustpunt aangelegd.  Voor een aantal 
landbouwers in het gebied werd een nieuwe perceeltoegang gerealiseerd, omdat de 
voormalige perceeltoegang te smal was geworden voor de gangbare 
landbouwmachines. 
In Desteldonk-Zuid werd ter hoogte van het kantoor van NSP een parkje voor de 
bewoners aangelegd met een aantal banken, fruitboombosje en aanleidingen voor 
sport en spel. In dit koppelingsgebied werd eveneens een fietsverbinding aangelegd 
die de Nokerstraat op een veilige manier met de Rechtstraat verbindt.



5. De maatregelen werden volledig gerealiseerd in uitvoering van het GRUP.

6. De totale kostprijs bedroeg 722.672,34 EUR, waarvan 131.335,57 EUR gesubsidieerd 
werd door de Vlaamse overheid (subsidies landinrichting). 
Dit totale bedrag is als volgt samengesteld:
- Grondverwerving: 10.229,69 EUR
- Inrichtingswerken inclusief kosten: 712.442,65 EUR, waarvan 40.792,16 EUR 

studiekost.

7. Het beheer werd overgedragen aan de betrokken partners, zijnde NSP, AMT en de stad 
Gent.

8. Door VLM worden geen acties gepland in 2021-2022.

Sint-Kruis-Winkel-Zuid

1-4.De werken in dit koppelingsgebied werden uitgevoerd en definitief opgeleverd in 2020, 
conform het inrichtingsplan.
In dit koppelingsgebied werd het wandelpad langs de oude Moervaartarm verbeterd 
en verbonden met de Spanjeveerstraat. De oude Moervaartarm werd gebaggerd en 
voorzien van een aantal vissteigers. Aan de overzijde van het wandelpad werd een 
natte natuurzone aangelegd. De stad Gent voorziet als deel van de sportsite een finse 
piste op de aangelegde berm die het wandelpad langs de oude Moervaartarm met de 
voetbalsite verbindt.

5. De maatregelen werden volledig gerealiseerd in uitvoering van het GRUP.

6. De totale kostprijs van de inrichtingswerken bedroeg 406.120,95 EUR, waarvan 
92.361,72 EUR werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (subsidies 
landinrichting).
Voor de realisatie van dit project diende geen bijkomende grond te worden verworven. 
Het project werd door VLM ontworpen, zonder beroep te doen op externe experten. Er 
waren dan ook geen bijkomende studiekosten.

7. Het beheer werd na definitieve oplevering overgedragen aan de betrokken partners, 
zijnde NSP, AMT en de stad Gent.

8. Door VLM worden geen acties gepland in 2021-2022.

Doornzele-Kanaalzijde

1. Dit koppelingsgebied werd volledig uitgevoerd. De aannemer verzorgt nog het beheer 
na uitvoering. Vanaf medio 2021 wordt dit koppelingsgebied overgedragen aan de 
partners.

2. Het inrichtingsplan werd opgemaakt. 

1-4.De werken in dit koppelingsgebied werden volledig uitgevoerd, conform het 
inrichtingsplan.
Dit koppelingsgebied werd conform het GRUP omgevormd tot een park voor de 
bewoners van Doornzele. Dit park omvat een meer natuurlijke zone in het zuiden en 
een bospark in het noorden. Centraal in het park is een open zone met aan de 
kanaalzijde een uitkijkpunt op de Moervaart. Over de ganse lengte van dit park werd 
een fietsverbinding aangelegd diedeel uitmaakt van de doorgaande fietsverbinding 
tussen het veer van Langerbrugge en het veer van Terdonk.



5. De maatregelen werden volledig gerealiseerd in uitvoering van GRUP.

6. De kostprijs bedroeg tot nog toe 1.182.046,72 EUR, waarvan 687.072,49 EUR 
gesubsidieerd werd door de Vlaamse overheid (subsidies landinrichting).  
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
- Grondverwerving: 433.515,45 EUR
- Inrichtingswerken inclusief kosten: 748.531,27 EUR, waarvan 47.350,86 EUR 

studiekosten en 12.934,49 EUR kosten voor het opstellen van het beheerplan.
Dit zijn nog niet de finale bedragen. Er worden nog enkele maaibeurten voorzien tot 
de definitieve oplevering in de zomer 2021.

7. Het beheer wordt vanaf medio 2021 door de aannemer overgedragen aan de 
betrokken partners, zijnde de stad Gent en de gemeente Evergem.

8. Tot de zomer van 2021 worden nog een aantal maaibeurten voorzien. Voor de periode 
2021-2022 zijn verder geen specifieke acties gepland.

Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

1-4.De inrichtingswerken in deze koppelingsgebieden worden conform het inrichtingsplan 
uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase werd begin 2020 definitief opgeleverd, de 
tweede fase wordt in 2022 definitief opgeleverd.
Deze koppelingsgebieden werden gerealiseerd. Zowel in het koppelingsgebied Rieme-
Zuid als in Doornzele-Noord werd langs de waterloop respectievelijk de Avrijevaart en 
het Molenvaardeken langs beide zijden van de waterloop een ecologische strook 
gerealiseerd. Aan de noordzijde van de betreffende waterlopen werd de oever 
natuurtechnisch geprofileerd. De ecologische strook langs de zuidzijde van de 
waterlopen werd bufferend ingericht met een open zone in functie van het beheer van 
de waterloop. De zone tussen de waterlopen en het industrieterrein Kluizendok werd 
bebost conform het GRUP. Verder werden in beide koppelingsgebieden fietspaden en 
wandelpaden aangelegd. In Doornzele-Noord werd het Terdonkplein in een nieuw jasje 
gestoken. Dit plein met zijn sfeervol terras, groene parking en grazige zone met 
hoogstammige bomen, sluit nu naadloos aan bij de Dries van Doornzele. 

5. De maatregelen werden volledig gerealiseerd in uitvoering van GRUP.

6. De kostprijs bedroeg tot nog toe 4.330.597,28 EUR, waarvan 1.224.322,52 EUR 
gesubsidieerd werd door de Vlaamse overheid (subsidies landinrichting).
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
- Grondverwerving: 860.733,72 EUR
- Inrichtingswerken: 3.469.863,56 EUR, waarvan 75.435,69 EUR studiekost voor 

fase 1 en 61.833,94 EUR studiekost voor fase 2
Dit is nog niet het eindbedrag. Tot 2022 dienen nog maaiwerken en andere kleine 
beheerwerken te worden uitgevoerd.

7. Het beheer over de werken van de eerste fase werd conform de afspraken in het 
inrichtingsplan overgedragen aan de betrokken partners, zijnde AMT, NSP, gemeente 
Evergem, stad Gent, AMT, Watering Burggravenstroom. Het beheer over de werken 
van de tweede fase wordt overgedragen na de definitieve oplevering in 2022. 

8. Voor de tweede fase van de werken wordt een inboet (vervanging van afgestorven 
planten) voorzien. Indien de coronamaatregelen het toelaten wordt voor deze 
koppelingsgebieden een feestelijke opening georganiseerd in de loop van 2021. 

Langerbrugge-Zuid

1-4.Het inrichtingsplan werd opgemaakt. 



De inrichtingswerken worden uitgevoerd in twee fasen. 
De eerste fase, bestaande uit de realisatie van een parkzone, werd de voorbije jaren 
uitgevoerd en zal in de loop van 2021 definitief worden opgeleverd. Deze parkzone 
baadt in een historische sfeer in de schaduw van de oude Electrabelcentrale. Je kan er 
verschillende zones ontdekken vanaf de centrale wandellus: een meer natuurlijke zone 
met vlonderpad, een evocatie van de voormalige velodroom, een speelzone voor jong 
en oud, een meer landschappelijke zone met schapenweide, een hondenlosloopzone 
en een historische zone met uitkijkheuvel.  Je vindt er ook veel bufferende beplanting. 
Langs het park loopt een deel van de doorgaande fietsverbinding tussen het veer van 
Langerbrugge en het veer van Terdonk. 
In een tweede fase zal de Kluizensesteenweg worden heraangelegd met veilige 
voetpaden en een vrijliggend fietspad dat deel uitmaakt van de fietssnelweg richting 
Evergem. In de loop van 2021 wordt gestart met de opmaak van de technische plannen 
voor deze heraanleg.

5. De maatregelen werden volledig gerealiseerd in uitvoering van GRUP.

6. De kostprijs bedroeg tot nog toe 2.039.036,18 EUR waarvan 978.319,69 EUR 
gesubsidieerd werd door de Vlaamse overheid (subsidies landinrichting).
- Dit bedrag is als volgt samengesteld:Grondverwerving (fase 1 en fase 2): 

818.892,24 EURInrichtingswerken (fase 1): 1.220.143,94 EUR, waarvan 73.167,89 
EUR studiekost 

Een concrete raming voor de inrichtingswerken van fase 2 wordt opgemaakt bij het 
technisch ontwerp.

7. Het beheer van de parkzone wordt na definitieve oplevering overgedragen aan de 
gemeente Evergem. De Kluizensesteenweg zal worden overgedragen aan de stad 
Gent. Deze instanties zullen instaan voor het beheer van deze zones. De Vlaamse 
overheid heeft in dit koppelingsgebied geen beheertaak.

8. In de periode 2021-2022 zullen de technische plannen worden opgemaakt voor de 
heraanleg van de Kluizensesteenweg en zal de omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal een 
aanbestedingsdossier worden voorbereid.

Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid

1-4.Het inrichtingsplan werd opgemaakt. 
De inrichtingswerken worden uitgevoerd in twee fasen.
De eerste fase werd reeds uitgevoerd. In deze fase werd rond de wijk Herryville een 
natte natuurzone aangelegd. In een tweede fase, waarvan de uitvoering is voorbereid, 
wordt de veilige fietsverbinding doorgetrokken naar het industrieterrein De Nest en 
worden de Wulgestraat-Wildestraat omgebouwd tot een fietsstraat. In de tweede fase 
wordt eveneens bufferende beplanting voorzien en bosjes aangeplant. Een aantal 
onthaalpunten heten je welkom in deze zones.

5. De maatregelen werden volledig gerealiseerd in uitvoering van GRUP.

6. De kostprijs bedroeg tot nog toe 272.273,41 EUR, waarvan 51.401,89 EUR 
gesubsidieerd werd door de Vlaamse overheid (subsidies landinrichting). 
Dit bedrag is samengesteld als volgt:
- Grondverwerving fase 1: 65.873,37 EUR
- Inrichtingswerken fase 1: 206.400,04€ waarvan 10.285,00 EUR studiekost 
Voor fase 2 worden de kosten geraamd als volgt:
- Grondverwerving: 1.099.232,00 EUR
- inrichtingswerken: 916.943,60 EUR, waarvan 45.079,17 EUR studiekost



7. Het beheer wordt na realisatie overgedragen aan de betrokken parnters, zijnde de 
gemeente Evergem en AMT.

8. In de periode 2021-2022 staan de werken voor de realisatie van de 2e fase gepland. 
De werken starten in de loop van 2021.

Rieme-Noord

1-4.Het inrichtingsplan is opgemaakt, en de nodige gronden zijn verworven door VLM. Het 
technisch ontwerp voor de inrichting is beschikbaar voor de werken die worden 
uitgevoerd door de VLM. Het dossier wordt in 2021 aanbesteed. De werken starten in 
het najaar van 2021, en bestaan uit aanleg van de oostelijke bosbuffer, aanleg van de 
groen-blauwe overgang naar het bedrijventerrein, verbetering van het bestaande 
speelbos, aanleg van de zone voor landschappelijke buffering (met o.a. een 
fruitboomgaard, een bosbuffer met meer open en gesloten zones en een onthaalpunt 
in de huisstijl van de Gentse Kanaalzone), de aanleg van een pad langs het speelbos, 
de aanvulling van de bestaande dreven en een plaatselijke verbetering van de 
Kerreweg. 
De gemeente Evergem en NSP staan in voor de heraanleg van de 
Callemansputtewegel.  
De realisatie van de trage verbinding langs de R4 wordt door De Werkvennootschap 
uitgevoerd na de realisatie van de heraanleg van het knooppunt Riemsesteenweg (R4-
West). 

5. Maatregelen worden gerealiseerd in uitvoering van GRUP.

6. Totale kostprijs wordt geraamd op 605.425,00 EUR, waarvan 382.435,00 EUR voor 
grondverwerving en 222.990,00 EUR voor de inrichtingswerken

7. Het beheer wordt na definitieve oplevering overgedragen aan de betrokken partners, 
zijnde de gemeente Evergem, NSP en AMT.

8. In het najaar van 2021 starten de werken voor het deel dat VLM zal uitvoeren. 

Zelzate-Zuid

1-4.Het landinrichtingsplan is opgemaakt, evenals het schetsontwerp ter voorbereiding van 
de opmaak van het technisch ontwerp. In 2021 wordt gestart met de opmaak van de 
technische plannen in functie van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Na het 
verkrijgen van een omgevingsvergunning kan worden aanbesteed. Na toestemming 
van alle financierende partners kan dan worden overgegaan tot de gunning en kunnen 
de werken starten. Indien al deze stappen vlot verlopen wordt ingeschat dat de werken 
in de loop van 2023 kunnen starten. 
In dit koppelingsgebied wordt een park gerealiseerd. In dit park zal de gemeente 
Zelzate 3 voetbalvelden en sportaccommodatie voorzien. VLM realiseert een 
gevarieerd park met hondenuitloopzone, een fruitboomgaard, een speelbos, een open 
zone, een aaidierweide en een zone voor volkstuinen. Rond de scoutsgebouwen wordt 
een intensievere speelzone gerealiseerd. Dwars door het park loopt een centrale as 
die verder vertakt in avontuurlijke wandelpaden. Ten noorden en oosten van het park 
loopt een doorgaande fietsverbinding.

5. De voorgestelde maatregelen zullen een uitvoering geven aan het GRUP.

6. De totale kostprijs wordt geraamd op 2.727.097 EUR, en is samengesteld als volgt:
- grondverwerving: 645.000 EUR.
- inrichtingswerken: 2.082.097 EUR.



7. Beheer van deze zone is nog niet aan de orde.

8. In de periode 2021-2022 zal het technisch plan worden opgemaakt en zal de 
omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Rieme-Oost

1-4.Het landinrichtingsplan is opgemaakt. Dit koppelingsgebied werd nog niet gerealiseerd 
op het terrein. De realisatie zal gebeuren in 2 fasen. In een eerste fase zal het 
noordelijk park op de voormalige terreinen van TOTAL NV gerealiseerd worden. Het 
schetsontwerp ter voorbereiding van het technisch ontwerp is reeds opgemaakt. De 
eerstvolgende stap is het opmaken van technische plannen in functie van de aanvraag 
van een omgevingsvergunning. Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan 
worden aanbesteed. Na toestemming van alle financierende partners kan dan worden 
overgegaan tot de gunning en kunnen de werken starten. Indien al deze stappen vlot 
verlopen wordt ingeschat dat de werken in de loop van 2024 kunnen starten.
In een tweede fase zal de inrichting van het zuidelijk park op de voormalige terreinen 
van Wienerberger opgenomen worden. Dit kan pas gerealiseerd worden nadat de 
mogelijkheden voor een publiek-private nabestemming onderzocht en beslist zijn. De 
trekker hiervoor is het projectbureau Gentse Kanaalzone i.s.m. de stad Gent, de 
gemeente Evergem en de VLM. VLM heeft reeds een sloopopvolgingsplan opgemaakt 
voor de voormalige fabrieksgebouwen en de conciërgewoning. De start van de 
(gedeeltelijke) sloopwerken is voorzien voor 2022. In dit gebied wordt een bufferend 
bospark en een fietsverbinding gerealiseerd.  

5. De voorgestelde maatregelen zullen een uitvoering geven aan het GRUP.

6. De totale geraamde kostprijs bedraagt 2.754.206,45 EUR, waarvan 1.510.930,00 EUR 
voor grondverwerving en 1.243.276,45 EUR voor de inrichtingswerken.

7. Het beheer na aanleg van deze zone is nog niet aan de orde. 

8. Voor het noordelijk park staat de start van de opmaak van het technisch ontwerp 
gepland in de loop van 2021. Voor de delen van de oude bedrijfsgebouwen die niet 
meer bruikbaar zijn voor de nabestemming, wordt in 2021 een sloopvergunning 
aangevraagd, zodat de sloop in 2022 kan starten.

Oostakker-Noord

1-4.In het najaar van 2020 is VLM gestart met terreinverkenning en bilaterale gesprekken 
met de projectpartners. Het ontwerp landinrichtingsplan wordt in 2021 opgemaakt. De 
daarop volgende stap, gepland voor begin 2022, is de goedkeuring van het ontwerp 
landinrichtingsplan door de planbegeleidingsgroep (PBG) Gentse Kanaalzone en de 
organisatie van de adviesprocedure. Daarna volgen de opmaak van het eindvoorstel 
van landinrichtingsplan, de advisering door de PBG en het opvragen van de 
instemmingen van de partners. Als alles volgens plan verloopt zou het 
landinrichtingsplan in de loop van 2023 ter goedkeuring voorgelegd kunnen worden.

5-7.Deze vragen kunnen nog niet worden beantwoord.

8. In 2021 staat de opmaak van het ontwerp landinrichtingsplan gepland met 
inspraakmomenten voor bewoners, landbouwers en bedrijven. In 2022 wordt de 
adviesprocedure over het ontwerp landinrichtingsplan georganiseerd. 



Langerbrugsestraat-Zuid

1-4.De opmaak van een landinrichtingsplan voor dit koppelingsgebied werd nog niet 
opgenomen in de planning.
Een deel van dit koppelingsgebied zit vervat in de werken aan de R4-Oost en R4-West. 
Eens er meer zicht is op de impact van de werken aan de R4-Oost op dit 
koppelingsgebied, kan overwogen worden om de uitwerking van een 
landinrichtingsplan in de planning op te nemen. 

5-8.Deze vragen kunnen nog niet worden beantwoord.

Klein-Rusland-Oost en Klein-Rusland-West

1-4.De opmaak van een landinrichtingsplan voor deze koppelingsgebieden werd nog niet 
opgenomen in de planning.
Deze koppelingsgebieden zitten vervat in het complex project Klein-Rusland. Het 
verdere verloop van dit proces dient eerst afgewacht te worden.

5-8.Deze vragen kunnen nog niet worden beantwoord.


