hilde crevits
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antwoord 

op vraag nr. 578 van 9  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van els robeyns
1. Het eerste deel van de onteigeningen (dwz langsheen de Vloeiherkstraat) is volledig afgerond op 1 perceel na. Voor het tweede deel langsheen de Zonneveldweg is door de gemeente nog geen opdracht gegeven.

2. Wat betreft de locatie van de overstortconstructie van Aquafin is er begin 2008 nader overleg geweest met de gemeente, Aquafin en de eigenaar van betreffend perceel over het initieel ingediende voorstel.

Er werd een consensus bereikt over de oorspronkelijke inplanting nadat er werd aangetoond dat de inrijbeweging van op de gewestweg naar het perceel op een vlotte en veilige manier kan gebeuren.


3. Er is nog geen consensus over de uitvoeringsmethode voor de aanleg van de riolering. Hiervoor dient het studiebureau nog een analyse in te dienen naar de effecten van de verschillende uitvoeringsmethodes op de kostprijs, hinder voor aangelanden en wegverkeer, etc…

4. De aanvang der werken is nog niet vastgesteld. Hiervoor dient de gemeente nog een standpunt in te nemen omtrent de betoelaagbaarheid via VMM. Om hieraan te voldoen dienen de 1ste en de 2de fase beiden gegarandeerd uitgevoerd te worden.

5. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt voor een gefaseerde dan wel gecombineerde uitvoering van beide fases (deel Vloeiherkstraat – deel Zonneveldweg in combinatie met module 10).
