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Leefbaarheidsprojecten
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Leefbaarheidsprojecten: Ringpark West

• E17: geluidsschermen geplaatst 
• E34-zuid en op andere plekken in de projectzone: voorbereidende 

werken geluidsbermen en opwaardering BFF naar fietssnelwegen
• Overige onderdelen ringpark samen met werf Oosterweel
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Leefbaarheidsprojecten: Noordelijke 
Ringparken

• Lantis staat in voor de onderbouw, gecombineerd met werken 
Oosterweel 

• Ontwerpteams ontwerpen bovenbouw o.l.v. stad Antwerpen
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Leefbaarheidsprojecten: Ringpark 
Groene Vesten

• Ontwerpteams werken o.b.v. budget van 78 mio. €
• Schetsontwerp landschap tegen einde Q1 2021
• Vervolgens selectie uitvoerbare deelprojecten o.b.v. beschikbaar 

budget.
• Start uitvoering 2024
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Leefbaarheidsprojecten: Ringpark Zuid

• Ringpark Zuid:
 Herinrichting knoop R1 – A112 en aansluitingen Antwerpen Zuid 

(infrastructuurproject AWV)
 Geselecteerde leefbaarheidsproject ‘Park knoop Zuid’ 
 Geselecteerde leefbaarheidsproject ‘Nieuwe kap Jan de Voslei

• 16/11/2020: VR keurt startnota GRUP Ringpark Zuid goed
• 25/01/2021: ontwerpopdracht gegund
• Start der werken voorzien 2024



7

Leefbaarheidsprojecten: 
Scheldeoeververbinding

• Onderzoeksrapport van drie brug- en drie tunnelalternatieven
 Kosten: bouw en exploitatie
 Technische karakteristieken
 Performantie: fietsverkeer en scheepvaart

simulatie
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Leefbaarheidsprojecten: 
Scheldeoeververbinding
• Voorkeursalternatief (199,4 mio € incl. BTW) 

 Brugvariant ca. 100m stroomopwaarts van de Kennedytunnel,;
 Minimale doorvaarhoogte op peil 22,45 m TAW 
 Hellingen van 3% of minder;
 Breedte tussen de pijlers voor het bewegend deel van minstens 

130 meter of meer voor de nautische veiligheid
 VTS radarvoorziening en calamiteiten-wachtplaatsen

• Vervolgstappen t.e.m. het aanstellen van een ontwerpteam:
 Februari – augustus 2021: aanvullende studies
 Maart-oktober 2021: Opmaken van de projectdefinitie
 Mei 2021 – juni 2022: Uitrollen van de gunningsprocedure 

(multidisciplinair) ontwerpteam.
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Leefbaarheidsprojecten: financiering 

• Leefbaarheidsbudget 1,25 mia euro indexeren, max 2%/jr.
• Sinds 2017 werd 224.284.000 euro (VAK) naar het Rollend Fonds 

overgeheveld. 
• Momenteel is in het Rollend Fonds voor de Leefbaarheidsprojecten 

194.824.155 euro (VAK) beschikbaar.
• Afgelopen jaren 29.459.845 euro (VAK) uit het Rollend Fonds 

aangewend (situatie 02/02/2021). 
 23.337.000 euro (VAK) naar Lantis voor de 

leefbaarheidsprojecten in de projectzone voor de 
Oosterweelverbinding.  

 2.112.000 euro (VAK) naar AWV voor het project Ringpark Zuid
 945.000 euro (VAK) naar De Vlaamse Weterweg voor de 

Scheldeoeververbinding en
 3.065.845 euro (VAK) aangewend voor algemene studies, 

ontwerpen en communicatie. 
• Stad Antwerpen: 23.166.818,03
• Vastgestelde meerkosten op te vangen binnen globaal 

leefbaarheidsbudget
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Haventracé: een ring rond de stad
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Tweede Tijsmanstunnel
• De specifieke doelstellingen project Tweede Tijsmanstunnel:

 Kruisend verkeer Kanaaldok B1/B2 verbeteren en capaciteitsuitbreiding 
(lokaal + doorgaand); 

 Ontsluiting en bereikbaarheid bedrijventerreinen verbeteren;  
 Verkeersveiligheid verhogen: weefbewegingen en op- en afritten;
 Leefbaarheid verhogen: omliggende woonkernen; 
 Kwalitatieve fietsverbinding aanleggen voor kruisend verkeer Kanaaldok 

B1/B2;
• Haalbaarheidsstudie verschillende varianten (tunnel en brug)
• Beslissing VR en vervolgens start ontwerpfase
• Raming investeringskost:

 Brug: 490 tot 590 mio. euro
 Tunnel: 850 mio. Euro tot 1,18 mia. Euro

• Geheel van investestings, beheers- en onderhoudskosten 
(levenscyclusbenadering) niet onderscheidend
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E34-R2

Stand van zaken
• Startnota i.k.v. geïntegreerd planningsproces: beperkte vertraging, geen impact 

op algemene timing
• Update verkeersmodellen
• Participatie wordt verdergezet
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E34-R2
Timing
• Definitieve vaststelling GRUP door Vlaamse Regering: 1 mei 2023
• Geplande start werken: 2026

Financiering
• Ruwe raming totaal bouwkosten inclusief voorbereidende werken: 140 miljoen 

euro incl. BTW (prijspeil 2020)
• Ramingen nog zeer afhankelijk van het te kiezen alternatief
• Op de meerjarenplanning van aMT zijn volgende bedragen (vastlegging) reeds 

voorzien:
 2025: 55 miljoen EURO
 2026: 35 miljoen EURO
 2027: 38 miljoen EURO
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Oostelijke verbinding

Welke infrastructuur?
• Optimalisatie A12-noord + realisatie Nx;
• A102
• verbetering E313 (tussen Ranst en Antwerpen-Oost)
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Oostelijke verbinding
Complex project: Startbeslissing VR 11/12/2020
• Doelstellingen:

 Snelweginfrastructuur
 Leefbaarheid
 Omgevingskwaliteit en 
 Klimaatrobuustheid

• Afstemmen met:
 Tweede Spoortoegang 
 Leidingstraat Antwerpen-Geleen 
 Hoogwaardige openbaar vervoersas langs E313
 Gebiedsprogramma ‘Wommelgem/Ranst’

• Onderzoeksfase:
• Doel: keuze over infrastructuur, kansrijke opties integreren 

weginfrastructuur met de infrastructuur voor de duurzame transportmodi. 
Hierbij wordt gewaakt over afstemming met het gebiedsprogramma 
‘Wommelgem/Ranst’ 
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Routeplan 2030 
naar een

modal split 50/50
Voortgangsrapportage 

Vlaams Parlement 
25 februari 2021
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Routeplan 2030
naar een 50/50 modal split

• Aandeel duurzame modi 
minstens 50% in 2030

• Verbonden met succesgraad 
infraprojecten TKV 

• Routeplan 2030 = regionaal 
mobiliteitsplan VVR Antwerpen

• Vervoersplan = plan optimalisatie 
OV-netwerk VVR Antwerpen
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Financiële 
rapportage
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• Rapportage over 
– Realisatiegraad RP2030 (financiële engagementen)
– Modal split evolutie i/d Vervoerregio Antwerpen
– (Geen dubbelop met andere delen TKV)

• Complexiteit van coherente modal shift rapportage
– Rollend meerjarenprogramma i.p.v. limitatieve projectlijst
– Uitvoering ligt bij de uitvoerende agentschappen
– Gevolgen op investeringen, exploitatie- en werkingsmiddelen
– Studies nodig om tot kostenramingen te komen 
– Verschillende bestuursniveaus zijn betrokken
– Decreet Basisbereikbaarheid nog in ontwikkeling

Context
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• Lopende verbintenissen
– 130 mio in budgetten MOW
– P+R’s (Luchtbal, Merksem, Linkeroever) & fietsprojecten

• Flankerend beleid
– Overeenkomst uit 2016
– 70 miljoen stad Antwerpen

• Fietsprojecten
• Zachte maatregelen
• Geluidswerende maatregelen

– 30 mio Havenbedrijf Antwerpen
• De Waterbus & Fietsbus

Realisatiegraad Routeplan 2030 (1/2)
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• Geplande verbintenissen GIP 2021
– 70 mio ter versterking openbaar vervoer

• Levering nieuwe 60m-trams
• Stelplaats Deurne

– 12 mio fietsprojecten relance
– +/- 4 mio Vervoer op Maat
– 32,1 mio modal shift goederenvervoer

• Programma Hinterlandconnectiviteit Havencommissaris
• Wachtdok Zandvliet (deels ook in 22)

• Doorkijk GIP 2022 – 2024 nog in opmaak

Realisatiegraad Routeplan 2030 (2/2)
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• Huidige modal split

– Ca. 3,6 mio verplaatsingen / dag (excl. doorgaand verkeer)
– 30% functioneel, 25 % winkelen/diensten, 31% recreatief 

Modal split cijfers (1/2)

Auto Auto passagiers Openbaar Vervoer Fiets Andere

Modal split VVR Antw in totaliteit (interne & externe verplaatsingen) = 61/39 

61% 13% 8% 11% 7%

Modal split binnen de VVR Antw (interne verplaatsingen) = 60/40

60% 11% 6% 14% 10%

O.b.v. gegevens verkeersmodel (referentieperiode 2017, enkel cijfers voor volwassenen) 
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• Enquête woon-werkverkeer (01/2020)
– 50/50 op Vervoerregio schaal gehaald (slechts 30% verplaatsingen)
– Vooral Stad A doet het goed, grote uitdaging in bredere regio
– Fiets sterk ingeburgerd voor woon-werkverkeer
– Openbaar vervoer nog veel onbenut potentieel 

• Haalbaarheid modal split 50/50 ?
– Doorrekening verkeersmodel: 50/50 tegen 2030 binnen bereik
– Succesfactoren:

• Flankerend beleid (sturen op gedrag)
• Doorstroming openbaar vervoer

– Monitoringkader in opbouw

Modal split cijfers (2/2)
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Beleidsmatige 
rapportage
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• Besluitvorming Vervoersplan
– Advies kernnet door VVRR à VR (10/2020)
– Uitwerking en goedkeuring Vervoer op Maat (01/2021)

• Gebiedsgerichte verdieping Routeplan 2030
– Lokale besturen betrokken per clusters
– Onderwerpen: mobiliteitsknooppunten, parkeerstrategie 

knooppunten, wegencategorisering, doorstroming OV, monitoring

• Participatie experiment ZuidOostRand RouteOverleg (ZORRO)
– Modal selfie tool
– Eindrapport in januari 2021

Inhoudelijke evoluties
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