hilde crevits
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
Antwoord 

op vraag nr. 154 van 27 november 2007
van gino de craemer
NMBS-Groep deelde volgende elementen van antwoord mee:

1. De diverse spoorprojecten in Zeebrugge kunnen niet stedenbouwkundig vergund worden op basis van het bestaande gewestplan. Daartoe dient een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Vlaamse Regering te worden vastgesteld. 
In het vooruitzicht van de opmaak van een dergelijk GRUP werd voor de uitbreiding en optimalisatie van het vormingsstation van de zeehaven Brugge-Zeebrugge werd op 28 december 2007 het project-MER van de spoorbocht Ter Doest bij de dienst MER voor goedkeuring ingediend. De milieubeoordeling voor het vormingsstation wordt medio januari 2008 verwacht. Daarop aansluitend kan de formele procedure voor de opmaak van het GRUP worden aangevat.


Rekening houdend met de doorlooptijd voor een normale GRUP-procedure wordt door de partijen gemikt op een vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering rond februari-maart 2009. 

Het is de intentie van INFRABEL om de Bocht Ter Doest (verst gevorderd qua studie en procedure) zo spoedig mogelijk in uitvoering te stellen. Uitgaande van de verwachte definitieve vaststelling van het GRUP in februari-maart 2009, voorziet INFRABEL dat, in de veronderstelling dat de stedenbouwkundige vergunning onmiddellijk hierop zou worden verkregen, de werken kunnen aanvangen medio 2009 en voltooid worden in het voorjaar 2011.
De aanleg van de verschillende bundels is lopende en zal nog duren tot eind 2010.

Na de voltooiing van de werken dient voor elke indienstname voorafgaandelijk een dossier met aanvraag voor ingebruikname ingediend te worden bij FOD Mobiliteit en Verkeer, Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen(DVIS). Dit dient te gebeuren na opmaak door INFRABEL van een passend dossier en na een positief beoordelingsrapport vanwege de aangeduide instantie BELGORAIL. Grosso modo kan gerekend worden op een duur van ca 4 maand tussen het einde van de werken en het bekomen van de toelating tot ingebruikname van DVIS.

2. Op basis van realistische groeicijfers en het huidige marktaandeel spoor kan er gesteld worden dat de spoorinfrastructuur de toename van de vraag kan volgen en dat er nog voldoende restmarge is. 
3. Om een snelle realisatie van de spoorwegprojecten in het havengebied van Zeebrugge mogelijk te maken werd op 5 december 2006 tussen de Belgische Staat, het Vlaamse Gewest, de NMBS-Holding en INFRABEL een contract betreffende de prefinanciering van de te realiseren spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge afgesloten. 

Dit contract voorziet in de prefinanciering van de uitgaven voor de vorming Zeebrugge en de nieuwe bundel Zwankendamme, alsook voor de bundels Pelikaan en Wielingen. De totale investeringswaarde bedraagt 102,4 miljoen euro. De prefinancieringsuitgave ten laste van het Vlaamse Gewest bedraagt 13 miljoen euro.

Deze projecten zullen normalerwijze opgenomen zijn in het investeringsplan 2008-2012 dat nog door de NMBS-groep ter goedkeuring dient voorgelegd aan de Federale Regering. Het is gebruikelijk dat dergelijke meerjarenplannen vooraf voorgelegd worden aan het Overlegcomité Federale Regering – Gewest-en Gemeenschapsregeringen. Dit zal het Vlaamse Gewest de mogelijkheid geven om de financiering en de realisatie van deze projecten op te volgen. 
4. De aanleg van het derde spoor tussen Brugge en Dudzele en van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge wordt door INFRABEL gepland over een zeer lange termijn. Deze spooruitbreidingen zijn onderverdeeld in verschillende deelprojecten die elk op zich reeds leiden tot een capaciteitsuitbreiding van de spoorverbinding Zeebrugge-Brugge-Gent.

Momenteel zijn in het ontwerp-uitvoeringsplan van INFRABEL geen andere projecten voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge via het spoor opgenomen.
