
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 78
van MERCEDES VAN VOLCEM
datum: 4 oktober 2021

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Steenbruggebrug Brugge  -  Stand van zaken

In antwoord op een eerdere schriftelijke vraag van mij over de timing van de 
Steenbruggebrug in Brugge, deelde de minister het volgende mee.

“De Vlaamse Waterweg voorziet het indienen van de omgevingsvergunning begin mei 
2021, er is enige vertraging ten gevolge van vertraging in het geotechnisch onderzoek.

De omgevingsvergunning ligt evenwel niet op het kritieke pad dus de globale timing blijft 
behouden.”

- 25/01/2021 : voorleggen Definitief Ontwerp (DO) ter review aan DVW, SECO, EBS
- 25/01/2021 : start opmaak Omgevingsvergunningaanvraag dossier (OMVA)
- 11/03/2021 : goedkeuring DO
- 7/05/2021: indiening OMVA
- 26/03/2021 : start UO (uitvoeringsontwerp)
- 18/03/2022 : verzending bestek/prijsvraag aan aannemers
- 02/03/2023 : start der werken
- 19/12/2024 : einde der werken

2. Kostprijs
Werfinstallatie   €     2.729.452,81
Vaste wegbrug  €   15.820.259,46
Beweegbare brug voor fietsers & voetgangers  €     2.584.479,70
Wegenis  €     2.208.897,32
Bochtrechttrekking  €     5.215.891,59
Omgevingsaanleg  €     1.465.000,00
 SUBTOTAAL €   30.023.980,88 
   
Tijdelijke infrastructuur   €         993.000,00
Onteigeningen  €     1.000.000,00

 TOTAAL €   32.016.980,88 

1. Kan de minister meedelen wat de stand van zaken is en wanneer gestart kan worden 
met de Steenbruggebrug? Werd de omgevingsvergunning reeds ingediend? 
Goedgekeurd?



2. Kan de minister een actuele timingtabel bezorgen en zijn de prijzen nog actueel ?



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD
op vraag nr. 78 van 4 oktober 2021
van MERCEDES VAN VOLCEM

1. Het definitieve ontwerp van de nieuwe Steenbruggebrug, de fietsbrug, de 
bochtaanpassing in het kanaal en de omgevingsaanleg is in afwerking en het 
aanbestedingsdossier is in opmaak. Om het omgevingsvergunningsaanvraag dossier 
extra te onderbouwen wordt in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv in 
samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Brugge en gemeente 
Oostkamp een noodzakelijk aanvullend mobiliteitsonderzoek uitgevoerd met 
betrekking tot de verkeersdoorstroming op de N50.

De latere indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag heeft geen impact op de 
startdatum van de werken.

2. De timing die werd meegegeven als antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 693 van 3 
februari 2021, met een aanbesteding van de werken in 2022 en start van de werken 
in 2023, wordt behouden. 

Op basis van het definitieve ontwerp wordt de raming geactualiseerd in de loop van 
november 2021.


