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N12 Zoersel - Malle  -  Heraanleg fietspad

Sinds 1986 pleiten de gemeenten Malle en Zoersel voor de heraanleg van het fietspad 
langs de N12 tussen Sint-Antonius (Zoersel) en (West)Malle. Een veilige fietsverbinding 
is noodzakelijk voor de vele fietsers die hier passeren en de potentiële fietsers die nu uit 
veiligheidsoverweging een ander vervoermiddel kiezen. Onder toenmalig minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts werden in het geïntegreerd 
investeringsprogramma (GIP) van 2019-2021 volgende bedragen vrijgemaakt en flink 
opgetrokken na een nieuwe inschatting van de dienst Vastgoedtransacties: voor 2019: 
1.200.000 euro; voor 2020: 2.015.000 euro en voor 2021: 2.130.000 euro. Het totale 
budget voor de onteigeningen in dit dossier werd geraamd op 12.200.000 euro. Het 
fietspad op de N12 is ook opgenomen in het GIP 2022 (GIP000987/01) maar het budget 
is drastisch verlaagd naar 500.000 euro, waardoor het fietspad steeds meer op verre 
toekomst lijkt. 

In oktober 2019 bleek dat er op dat moment 11 onteigeningsdossiers van de in totaal 
217 dossiers werden afgesloten. Wanneer welke eigenaar geconsulteerd wordt, wordt 
bepaald in samenwerking met de afdeling Vastgoedtransacties, die de onderhandelingen 
voert.

1. Kan de minister een huidige stand van zaken geven over de onteigeningen voor de 
realisatie van het fietspad langs de N12? 

2. Welke timing beoogt de minister in de uitrol van dit dossier? 

3. Welke mogelijkheden ziet de minister om dit dossier na een lange aansleep versneld 
uit te rollen? 

4. Hoe zal de minister de vraag naar een groter en realistischer budget voor de 
onteigeningen voor de realisatie van het fietspad langs de N12 beantwoorden? 



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD 
op vraag nr. 425 van 10 december 2021
van PAUL VAN MIERT

1. Hierbij vindt u de huidige stand van zaken over de onteigeningen voor de realisatie 
van het fietspad langs de N12:

Totaal aantal in te nemen percelen 216

Totaal aantal verworven percelen 72

Nog te verwerven percelen 144

2. De timing voorziet dat de onteigeningen nog lopen tot 2025. 

3-4.Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de budgetoefening voor dit project 
voor volgende jaren herzien om het onteigeningsproces zo continu mogelijk te laten 
verlopen. Dit proces kent echter een onvoorspelbaar karakter omdat men op 
voorhand niet steeds kan inschatten hoeveel dossiers er minnelijk kunnen 
onderhandeld worden en binnen welke termijn.


