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Gemeente Weg 1 Weg 2 Thema Omschrijving Uitvoeringsjaar Fase
Streefdatum einde 

fase Opmerkingen Raming

MENEN N338000
Ontsluiting Menen-
Grensland KP/001704 2022-2023 onteigening 2023 Onteigeningen lopende 75.000,00

Avelgem N391901 fietsveiligheid

Oversteek fietsers op de 
Balcaenstraat, fietsverbinding van 
jaagpad tot Nijverheidsstraat, 
ontdubbelen fietspad. KP/001708 2022 ontwerp eind 2022

Omgevingsvergunning nodig. 
Studie ontwerp bezig 186.450,88

Ieper N331000 N336000 oversteekbaarheid

Oversteken Bijlanderpad KP/001696 - 
2 locaties Kemmelseweg en 
Rijselseweg 2022-2023 ontwerp 2023

Studie lopende voor Rijselseweg - 
Kemmelseweg uitvoering voorjaar 
2022 221.417,00

Mesen N314000 snelheid

poorteffect in nadering van Mesen 
(vóór Covameat) KP/001697 
VEILIGHEID 2022 gepland midden 2022

Onteigeningen reeds afgerond - 
Nutsmaatschappijen moeten nog 
verplaatsen, uitvoering voorjaar 
2022 100.000,00

Staden N036000 fietsveiligheid
Creëren rustpunt tvv fietssnelweg 
F351 - KP/001713 2022 in uitvoering voorjaar 2022 In uitvoering 60.000,00

AVELGEM N353000 N008000 snelheid

markeringsplan en 
middengeleiders N353 van N8 tot 
N391a KP/001709 2022 gepland Aanvang 9 mei 65.000,00

Ingelmunster N050904 N357000 verkeerslichten Beveiligen kruispunt - KP/001714 2022 ontwerp midden 2022
Ontwerp aan het uitwerken, 
uitvoering voorjaar 2022 120.000,00

Koekelare N363000 fietsveiligheid
Beveiligen fietsoversteek N363 x 
Bovekerkestraat KP/001702 2022 in uitvoering 2022 In uitvoering 222.496,62

ANZEGEM N494000 snelheid
Herindeling wegvak binnen beb. kom 
Anzegem KP/001703 2022 ontwerp voorjaar 2022

Asverschuivingen -proefopstelling 
voorzien op 4 april (6 maand 
evaluatie) 10.000,00

ANZEGEM N494000 snelheid
Herindeling wegvak binnen beb. kom 
Anzegem KP/001703 2023 ontwerp 2023

Pas na evaluatie proefopstelling 
uitvoerbaar 375.000,00

Waregem N382000 doorstroming
afsluiten Renthuisstraat/Eikenlaan 
KP/001705 2023 ontwerp

Principieel akkoord met provincie 
Waterlopen en stad Waregem over 
oplossing. studie lopende 401.450,88

Lendelede N036000 snelheid

Aanpassen wegprofiel N36 om 
inhaalmanoeuvres te vermijden. 
KP/001706 2022 ontwerp

Voorbereiding 
omgevingsvergunning lopende 410.055,10

Tielt N327000 N399000 fietsveiligheid
Aanpassing fietsinfrastructuur op het 
lichtengeregeld kruispunt KP/1710 2022 ontwerp 2022 Ontwerp aan het uitwerken 516.862,00

Meulebeke N399000 doorstroming
Doorstromingsprobleem Baronielaan 
en ring -KP/001711 2021 afgerond Half oktober 2021 Uitgevoerd 15.000,00

Wevelgem N008000 doorstroming

Optimaliseren kruispunt n.a.v. 
slopen hoekgebouw Moorselestraat 
KP/001707 2022 ontwerp eind 2022

Voobereiding 
omgevingsvergunning 75.000,00

Langemark-Poelkapelle N038000 N313000 fietsveiligheid

Oversteekbaarheid N38/N313 ter 
hoogte van de Hogeziekenweg 
KP/001698 2023 ontwerp 2023

Voorbereiding 
omgevingsvergunning 307.147,00

Langemark-Poelkapelle N313000 fietsveiligheid

Fietspaden buiten de rotonde 
brengen op kruispunt Guynemer 
KP/001699 2022 ontwerp 2022 Ontwerp aan het uitwerken 50.000,00

Wervik N008000 snelheid
poorteffect Geluwe komende van 
Ieper KP/001700 2022 ontwerp voorjaar 2022 uitvoering voorzien voorjaar 2022 130.000,00

Heuvelland N322000 fietsveiligheid

Aanleg verbinding lokale fietsroutes 
met tweerichtingsfietspad langs de 
N322 KP/001701 2023 ontwerp 2023

Voorbereiding 
omgevingsvergunning 237.147,00
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Tielt N327000 fietsveiligheid
Fietspad vernieuwen in 
samenspraak met stad Tielt 2023 ontwerp 2023

Studie lopende, voorbereiden 
omgevingsvergunning. 426.862,00

Ichtegem N3060001 fietsveiligheid 2022 ontwerp midden 2022 Fietslogo's, asfalt 200.000,00

Torhout N033000 fietsveiligheid
Oversteek voor fietsers ter hoogte 
van de Zomerstraat - KP/001712 2023 ontwerp voorontwerp, 100.000,00
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