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antwoord 

op vraag nr. 979 van 18  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van bart caron
1. De 4de fase van de Leiewerken is momenteel volop in uitvoering. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de nieuwe Noordbrug en de inrichting van de omgeving af te werken tegen eind 2009. Ook de kaaimuren die de nieuwe westelijke tip van het eiland Buda vormen, zullen in de eerste helft van 2009 beëindigd worden. De bouw van de Collegebrug nadert zijn einde: deze fietsers- en voet-gangersbrug zal begin 2009 opengesteld kunnen worden.

In 2009 kan tevens gestart worden met de bouw van de kaaimuren buiten het stadscentrum, afwaarts de Groeningebrug en ter hoogte van de spoorbrug De Drie Duikers. Begin 2010, op het moment dat de nieuwe Noordbrug in dienst is, kunnen de werken ter hoogte van de Budabrug opgestart worden. De doelstelling om tegen het eind van het decennium 1.350 ton scheepvaart mogelijk te maken van en naar Frankrijk, blijft haalbaar. Het einde van de Leiewerken wordt momenteel voorzien voor 2011.
2. Met inbegrip van de volledige fase 4 die momenteel nog in uitvoering is, hebben de werken op heden 93,1 miljoen euro gekost. Het bedrag opgenomen in het pact tussen Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Kortrijk is 101,5 miljoen euro. Wel moet worden gemeld dat we de afgelopen jaren een spectaculaire stijging kennen van de materiaalprijzen. Deze prijsstijgingen doen zich ook voor bij andere investeringswerken en dienen aldus als een factor extern aan de Leiewerken beschouwd te worden.

Het investeringsprogramma 2009 van Waterwegen en Zeekanaal, waarin de Leiewerken in Kortrijk zijn opgenomen, is momenteel nog in opmaak.
3. De Reepbrug werd in het pact tussen Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Kortrijk “on hold” geplaatst. 

