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Deeltijds kunstonderwijs (dko) Brussel  -  Infrastructuurprojecten

Het Brussels deeltijds kunstonderwijs (dko) is een verlengstuk van ons succesvol 
onderwijsverhaal in Brussel en heeft een hoge emancipatorische waarde. De elf 
Nederlandstalige academies in Brussel worden steeds populairder. Uit het antwoord van 
de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 86 van 28 januari 2021 bleek namelijk dat het 
aantal ingeschreven leerlingen de afgelopen tien jaar groeide van 6144 naar 7659. De 
infrastructurele noden zijn echter al jarenlang bijzonder groot.

Deze legislatuur engageert de minister zich ertoe om samen met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) de dko-infrastructuur te verbeteren en daar structureel 
extra middelen voor vrij te maken. Concreet werd er 3 miljoen euro van de 
relancemiddelen voor het Brusselfonds uitgetrokken om de infrastructurele knelpunten 
van het dko in Brussel structureel aan te pakken. Deze middelen zouden vanuit de VGC 
en de Brusselse gemeenten verder worden aangevuld tot een totaalbedrag van ongeveer 
10 miljoen euro.

Vijf projecten voor zes academies werden geïdentificeerd als prioritair: de gemeentelijke 
academies in Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters-Woluwe en Jette, de GO!-
muziekacademie Fiocco in Schaarbeek en de twee GO!-academies in Etterbeek. Tijdens 
de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van 16 juni 2021 gaf 
de minister aan dat er per bouwdossier een stuurgroep werd geïnstalleerd, bestaande uit 
het schoolbestuur, de VGC en de Vlaamse Gemeenschap, belast met de opvolging en de 
begeleiding van het dossier.

Naast de Vlaamse Gemeenschap en de VGC, hebben ook de Brusselse gemeenten een 
belangrijke rol te spelen in de ondersteuning van deze dossiers, zowel op het vlak van 
financiering als op het vlak van concrete dossieropvolging tijdens het bouwproces. De 
gemeente Sint-Agatha-Berchem zou ver gevorderd zijn. De gunning van het ‘design and 
build’-concept stond gepland voor na de zomer van 2021. Ook in de gemeente Jette zijn 
de plannen reeds concreet. Zo communiceerde de minister recentelijk dat de academie 
voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck op bijkomende infrastructuur mag 
rekenen. De kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool, gelegen op dezelfde site, 
zou tevens worden vernieuwd. Het totale kostenplaatje komt neer op 5 miljoen euro. De 
Vlaamse Gemeenschap en de VGC reserveren daarvoor samen 3,9 miljoen euro. De 
gemeente Jette staat in voor de rest van de kosten en is reeds gestart met de concrete 
realisatie. De schoolgebouwen zouden eind 2025 klaar moeten zijn.

1. Kan de minister de stand van zaken van de bouwdossiers in Sint-Agatha-Berchem, 
Sint-Pieters-Woluwe, Schaarbeek en Etterbeek nader toelichten? 



a) Gelieve per bouwdossier een overzicht te geven van de betrokken partners, het 
bouwprogramma, de vooropgestelde timing en zowel de verdeling van de 
budgetten tussen de Vlaamse Gemeenschap, VGC en de betrokken Brusselse 
gemeente als het totale budget.

b) Een belangrijke voorwaarde is dat de infrastructuur breed beschikbaar gesteld 
moet worden voor het Nederlandstalig netwerk in Brussel. 

Kan de minister per dossier toelichten in welke mate daaraan wordt beantwoord 
en welke Nederlandstalige organisaties daarvoor in aanmerking komen?

c) Hoe verloopt de samenwerking met het bevoegd VGC-collegelid Sven Gatz op 
dat vlak?

d) Hoe verlopen de contacten met de betrokken Brusselse gemeenten?

2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal leerlingen ingeschreven aan de 
Nederlandstalige dko’s in Brussel in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022? 
Gelieve de cijfers weer te geven per academie (met vermelding van de inrichtende 
macht) en per opleiding voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022.



BENJAMIN DALLE
VLAAMS MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD , MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD 
op vraag nr. 144 van 25 mei 2022
van ANNABEL TAVERNIER

1. a) Ik heb binnen het Relanceplan Vlaamse Veerkracht project nr. 157 – 
Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel een investeringsenveloppe DKO van 3 
miljoen euro toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en betaal deze 
middelen uit zoals omschreven in de nota aan de Vlaamse Regering: Plan Vlaamse 
Veerkracht (project nr. 157) – Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel van 21 mei 
2021 (DOC.0059/1TER) en het desbetreffende besluit van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft in haar investeringsplan 2021-2025 een 
investeringsbudget van 5.150.000 euro voorzien voor de infrastructuur DKO. Om een 
geïntegreerde en efficiënte opvolging tijdens het bouwproces te realiseren kent de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie de investeringssubsidies toe en staat ze in voor 
de concrete dossieropvolging. Zij biedt ondersteuning aan de schoolbesturen zonder 
evenwel zelf de rol van bouwheer op te nemen.

Het desbetreffende schoolbestuur maakt in een eerste stap (gemeente St-Agatha-
Berchem, Sint-Pieters-Woluwe, Jette en het gemeenschapsonderwijs) haar ambitie 
en engagement aantoonbaar via een principieel akkoord van de gemeenteraad, 
respectievelijk de Raad van het GO!. Van het schoolbestuur wordt verwacht dat zij 
het bouwprogramma voor de academie opstelt, het bouwheerschap opneemt én een 
eigen financiële bijdrage levert. Wanneer het bouwprogramma een nieuwbouw 
behelst, stelt het schoolbestuur ook het bouwperceel beschikbaar.

Volgend op de vraag en het engagement van het schoolbestuur kent de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie een principeakkoord toe. Dat akkoord wordt omgezet in 
een effectieve subsidie op basis van het gunningsdossier dat het schoolbestuur 
indient bij de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor de specifieke werven kan ik u de volgende info bezorgen:

DKO Sint-Agatha-Berchem:
20 oktober 2020: Principeakkoord gemeente 100.000 euro/bouwgrond
17 dec 2020 cb 20202021-0016: principeakkoord VGC 1.150.000 euro
aug 2021: gunningsbeslissing: 1.384.966,32 euro (BTW incl.).
30 sept 2021 cb 20212022-0062: toekenning investeringssubsidie 1.300.000 euro
31 maart 2022: de overlegcommissie had plaats voor de bouwvergunning van de 
nieuwbouw;
Het dossier is momenteel in onderhandeling inzake verrekening stijgende 
bouwkosten met oog op start werken.

DKO Sint-Pieters-Woluwe:
15 april 2021: principeakkoord gemeente 200.000 euro/bouwgrond
29 april 2021 cb 20202021-0685: principeakkoord VGC 2.000.000 euro
april 2022: beslissing college Sint-Pieters-Woluwe: goedkeuring bestek aanstelling 
ontwerpteam (deadline offertes 13 juni 2022);



DKO GO! Muziekacademie ‘Chopin’ en GO! Academie Beeldende kunsten RHoK in 
Etterbeek:
mei 2021: Raad van GO! 4.000.000 euro (2.197 euro/m²) + 300.000 euro GO! 
Centraal
15 juli 2021 cb 20202021-0838: principeakkoord VGC 2.250.000 euro 
sep 2021 : Raad van GO!: portfoliobudget 4.100.000 euro excl. bodemsanering;
Het dossier wordt momenteel herrekend i.f.v stijgende bouwkosten

DKO Gemeentelijke Academie Muziek-Woord-Dans in Jette:
9 maart 2021: principeakkoord gemeente / opstart onderzoek volumestudie
Dec 2021: oplevering onderzoek volumestudie + raming bouwbudget
5 mei 2022 cb 20212022- 0562: principeakkoord VGC 2.250.000 euro
Bestek aanstelling ontwerpteam is momenteel in voorbereiding door gemeente Jette 

DKO GO! Muziekacademie ‘Fiocco’ in Schaarbeek:
mei 2021: principeakkoord Raad van het GO! budget renovatie deel > 250.000 euro
15 juli 2021 cb 20202021-0838: principeakkoord VGC 250.000 euro
April 2022: start van de gevelwerken

b) Het is onmogelijk om in deze fase van de uitvoering een concrete opsomming te 
geven van de Nederlandstalige organisaties. In de formele afspraken tussen de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en de respectievelijke schoolbesturen is alvast 
opgenomen dat het schoolbestuur haar akkoord geeft op het maximaal delen in het 
gebruik van het gebouw met Nederlandstalige organisaties, onder andere in het 
kader van Brede School.

c) De samenwerking en contacten met het kabinet Gatz verlopen constructief. Op 
beleidsniveau houden we elkaar halfjaarlijks op de hoogte over de globale voortgang. 
Voor specifieke zaken verbonden aan een DKO contacteert het kabinet Gatz ons 
rechtstreeks.

d) De contacten met de gemeentebesturen gebeuren door de VGC en verlopen naar 
wens.

2. Het overzicht van de leerlingen ingeschreven aan de Nederlandstalige DKO’s in Brussel 
in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 vindt u als bijlage 1.

BIJLAGE

Overzicht van de leerlingenaantallen DKO Brussel per opleiding

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=14911

