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op vraag nr. 74 van 22  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van annick de ridder
1. Verlichting.

De verlichting geplaatst op de zijbermen, inbegrepen de verkeerswisselaars van de ring om Antwerpen, werd voor 4/5 voltooid; m.a.w. de 450 verlichtingspalen werden aangesloten en in dienst gesteld. Een 110-tal palen zijn nog gedeeltelijk te plaatsen en moeten nog aangesloten en in dienst worden gesteld. De nodige processen-verbaal van niet-oplevering werden opgesteld. De contractuele boetes zullen worden afgehouden.


Elektronische verkeerssignalisatie.


De elektronische verkeerssignalisatie is volledig operationeel.

2. De oude inwendig verlichte voorwegwijzers op portaalborden en galgborden, die werden vervangen door nieuwe borden, werden verwijderd van de werf. De overtollige kleine inwendig verlichte borden (politieborden) die dubbel staan, werden op een groot aantal plaatsen verwijderd. De overtollig resterende kleine borden zullen zo vlug mogelijk worden verwijderd.

3. Sinds de beslissing om de oprit Berchem te heropenen heb ik gesprekken aangeknoopt met alle betrokken partners. Uit dit overleg zijn een aantal flankerende maatregelen gekomen om voldoende garanties te kunnen bieden voor een blijvende vlotte doorstroming van het openbaar vervoer op de Grotesteenweg en omgeving. De Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid heeft zich op 6 december 2006 uitgesproken over het voorstel. Het nodige is intussen reeds gedaan om de realisatie van dat voorstel zo spoedig mogelijk te laten doorgaan.

4. Het dossier van de afwerking van de Amamtunnel (alsook de tunnels aan de Nationale Bank en de parkeergarage) werd op 26 mei 2005 aanbesteed. In het bestek was voorzien om de werken in augustus 2005 te starten en gecoördineerd met de ruwbouwwerken uit te voeren. Het dossier werd pas op 8 februari 2006 goedgekeurd. De effectieve start van de werken is dan ook pas augustus 2006 geweest. De afwerking van de beide kokers is dan ook één jaar later dan voorzien.

Betreffende de openstelling stadinwaarts, dienen er nog werken te worden uitgevoerd voor het ingaande stadsverkeer. De plannen hiervoor worden momenteel afgewerkt. De aanbesteding is voorzien in februari - maart 2007. De nodige budgetten zijn voorzien in het voorstel van programma 2007. Deze werken zijn nodig om alle verkeersstromen richting stad te kunnen weven.

De uitvoering zal vermoedelijk niet meer voor de bouwvakantie 2007 zijn. Er wordt onderzocht of er in tijdelijke situatie een beperkte openstelling mogelijk is, waarbij dan ofwel het verkeer komende van Nederland niet in de Amamtunnel zal kunnen, ofwel het verkeer komende van Brussel of Gent, niet rechtstreeks op de Singel kan.

5. Straatmeubilair
De nog resterende verlichting (as Mechelseplein – Van Eycklei), het straatmeubilair en de afsluitingen rond de bushokjes werd op 21 december 2005 als één dossier aanbesteed. 

De laagste reglementaire inschrijver was toen nog wachtende op de nodige registratie. Deze werd op 30 mei 2006 ontvangen. Op basis van deze bijkomende documenten is aan de stad Antwerpen (als enige betalende partij) akkoord gevraagd om de werken toe te wijzen. Dit akkoord werd op 8 november 2006 ontvangen. Gezien de gestanddoeningstermijn van de aanbesteding (180 kalenderdagen) ondertussen is overschreden, is aan de laagste reglementaire inschrijver gevraagd dm deze te verlengen,  zodat het dossier kan worden toegewezen en de werken in het voorjaar kunnen worden uitgevoerd.


Verkeersborden

In 2005 werd in opdracht van agentschap Infrastructuur een studie uitgevoerd omtrent de verkeerssignalisatie op de Leien. Hiervoor werden diverse vergaderingen gehouden met de stad Antwerpen. In maart 2006 is een akkoord bereikt over deze signalisatie. Hierna is het bestek opgemaakt en de aanbestedingsprocedure opgestart. De verkeers-signalisatie werd op 30 november 2006 aanbesteed . De inschrijvingen worden momenteel op hun volledigheid onderzocht.


Verkeerslichten


De verkeerslichten zijn reeds geruime tijd in dienst. 


Verlichting
Op enkele verlichtingstoestellen na, werd de installatie volledig afgewerkt. Nog een 4-talverlichtingstoestellen op gemeenschappelijke palen voor verkeerslichten en de verlichting en een 6-tal gevelverlichtingstoestellen (de oude gevelverlichtingstoestellen zijn hier nog steeds in dienst), dienen nog te worden geplaatst.

6. De oude inwendige verlichte borden werden opgeruimd. De 3 resterende borden dienen 
langs de R1 te worden opgehangen. De bevestigingsstukken voor het ophangen van deze borden zijn besteld.

Er werden aanpassingen gevraagd zoals het bijplaatsen van blindendrukknoppen, enz…. Deze werken worden vóór eind 2006 uitgevoerd.
