hilde crevits
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
antwoord 

op vraag nr. 48 van 27  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van gino de craemer
1. De werken werden nog niet aangevat als gevolg van vertragingen in de onteigeningsprocedure. Om de werken te kunnen aanvatten dienen namelijk eerst alle nutsleidingen te worden verplaatst. Deze nutsleidingen dienen in de zone van de voortuinen te worden geplaatst en tot op heden zijn de onteigeningen nog niet ver genoeg gevorderd.
2. Van zodra de onteigeningsprocedure afgerond is, kunnen de nodige voorbereidingen voorzien worden voor het verleggen van de nutsleidingen en de verdere afwerking van het project.
3. Het probleem in de onteigeningsprocedure is het gebrek aan beschikbare huurwoningen voor de eigenaar van het hoekhuis op de N370/N368. Dit huis moet worden afgebroken en er zijn momenteel geen huurwoningen in de omgeving die instapklaar zijn om de te onteigenen persoon onderdak te bieden. Momenteel is de gemachtigde commissaris in onderhandeling met een immobiliënkantoor, dat een appartement kan bieden dat tegen begin januari vrij is. 

In afwachting hiervan wordt er van uitgegaan dat de werken aangevat kunnen worden vanaf januari 2009. De werken zullen ongeveer een jaar duren (150 werkdagen).
4. Op 4 april 2008 werd een Ministerieel Besluit goedgekeurd met betrekking tot de onteigeningen. Op 11 april werd dit aan het aankoopcomité overgemaakt met de vraag over te gaan tot onteigening van de betrokken percelen. Verwacht wordt dat de onteigeningen voor de eerste fase (Stationsstraat tot en met G. Gezellestraat) af zijn tegen begin januari 2009 (zie hoger).

