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Sociale woonprojecten  -  Vertraging door archeologisch onderzoek

In augustus raakte bekend dat een sociaal woonproject in Velzeke zware vertraging oploopt 
omdat er eerst archeologisch onderzoek moet gebeuren. Er zijn immers sporen gevonden 
die dateren uit de Romeinse tijd. Niet echt verwonderlijk als men weet dat er zich, onder 
keizer Augustus, ooit een Romeins legerkamp bevond en Velzeke ooit een ‘vicus’, een 
nederzetting was op de kruising van de heirbaan Boulogne-Asse-Tongeren met de heirbaan 
Velzeke-Bavay.

Door de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen werd al in 2017 een 
infoavond georganiseerd rond het woonproject met 60 meergezins- en 85 
eengezinswoningen. De werken zouden van start gaan in 2021 en de woongelegenheden 
zouden verkoopbaar of verhuurbaar zijn tegen de zomer van 2024. Nu schat men echter 
dat men, precies omwille van alle onderzoeken, pas ten vroegste in 2026 klaar zal zijn met 
de eerste fase van dit sociaal woonproject.

In de wetenschap dat Vlaanderen wel meer archeologisch-historisch waardevol gebied kent 
- denk in dit verband alleen al maar aan de streek rond Tongeren - én dat elke vertraging 
voor een sociaal woonproject er momenteel één te veel is, heb ik volgende vragen voor de 
minister.

1. Hoeveel sociale woonprojecten liepen het voorbije anderhalf jaar een fundamentele 
vertraging op wegens archeologische vondsten?

2. Om hoeveel sociale woningen ging het? Graag een overzicht.

3. Als men wil bouwen en/of projecten wil realiseren in een archeologisch gevoelig 
gebied, dan moet men een hele procedure doorlopen. 

Ziet de minister mogelijkheden om deze procedure(s) op een of andere wijze te 
versnellen? Zo ja, welke?



MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD 
op vraag nr. 586 van 21 september 2022
van SARAH SMEYERS

1. VMSW heeft geen cijfermateriaal ter beschikking over fundamentele vertragingen die te 
wijten zouden zijn aan archeologische vondsten. Het huidige archeologietraject bestaat 
eerst uit een archeologisch vooronderzoek al dan niet met ingreep in de bodem, 
eventueel gevolgd door een archeologische opgraving. Het vooronderzoek vindt normaal 
gezien grotendeels plaats voor de aanvraag van de omgevingsvergunning omdat de 
archeologienota hieraan toegevoegd moet worden. Soms gebeurt het vooronderzoek 
met een uitgesteld traject, maar ook dit vertraagt het project op zich niet. Vertragingen 
zijn dus vooral te wijten aan de archeologische opgravingen. VMSW kende sinds begin 
2021 7 subsidies toe voor archeologische opgravingen. Een dergelijke opdracht duurt 
gemiddeld een 40 à 50-tal kalenderdagen.

2. In totaal werd de bouw van 320 woningen (224 huur en 96 koop) vanaf 2021 
voorafgegaan door een archeologische opgraving. Hiervan situeerden zich 2 projecten 
in de provincie Antwerpen, 3 in de provincie Limburg en 2 in West-Vlaanderen.

3. De procedure bij ruimtelijke ontwikkelingen omvat een grondige afweging van de impact 
van de werken op het archeologisch potentieel en de te behalen kenniswinst. De 
koppeling van de uitvoer van het programma van maatregelen aan het verlenen van de 
omgevingsvergunning garandeert zowel een gedegen omgang met het archeologisch 
erfgoed als de nodige rechtszekerheid voor de betrokken partijen.

In uitzonderlijke gevallen wenst de initiatiefnemer de noodzakelijke opgraving al aan te 
vatten alvorens 100% zekerheid is dat de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze 
mogelijkheid wordt nu al geboden via het archeologisch onderzoek met het oog op 
wetenschappelijke vraagstelling. In dergelijke situaties maakt de door de initiatiefnemer 
aangestelde erkende archeoloog een toelatingsaanvraag op, inclusief weloverwogen en 
gedocumenteerde vraagstellingen, sluitende afspraken betreffende onderzoeks-
termijnen en bijhorende kosten en de regeling rond de bestemming van het 
archeologisch ensemble. Dit maakt het mogelijk de opgraving voorafgaand aan het 
bekomen van de omgevingsvergunning op te starten.

Op dit moment zie ik niet onmiddellijk mogelijkheden om de procedure in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen te versnellen.


