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Werken Diverging Diamond Interchange (DDI) Waregem  -  Evaluatie

Midden februari gingen de werken aan de DDI in Waregem van start. Door deze werken 
waren de op- en afritten aan de E17 in Waregem gedurende een lange periode gedeeltelijk 
of volledig afgesloten voor alle verkeer.

Nu de werken (hopelijk) afgerond zijn, stel ik graag volgende vragen.

1. Hoeveel vertraging liepen de werken op? Wat was de reden daarvoor? 

2. Heeft de vertraging invloed op de kostprijs van het project?

3. Konden de werken in de Deerlijkseweg (een van de straten waar door de werken 
bijkomende druk is door het omrijdende verkeer) worden uitgesteld? Hoe verliep de 
afstemming? 

4. Hoe bracht de bereikbaarheidsadviseur de mensen op de hoogte van de werken in de 
Deerlijkstraat en de alternatieve routes?

5. Wanneer zullen de noodzakelijke bermen (inclusief groenaanleg) gerealiseerd worden?
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1. De contractuele uitvoeringstermijn van de werken werd niet overschreden. De 
einddatum is wel opgeschoven door weerverletdagen toe te staan owv de te hoge 
temperaturen voor de brugherstellingen en het regenweer op het einde wanneer de 
asfalterings- en markeringswerken van start moesten gaan.

2. De vertraging had geen invloed op de kostprijs van het project. 

3. De omleiding van de werken aan de Vlecht verliep via N382, N43 & N36. Dit om de 
wegcategorisering te volgen voor doorgaand verkeer. De Deerlijkse weg is niet 
aangepast aan dit type verkeer en van bij de start heeft de stad Waregem erop 
toegezien dat sluipverkeer vermeden werd in die buurt. De werken aan de 
Deerlijkseweg zijn van Aquafin en konden omwille van de complexiteit niet uitgesteld 
worden. In de voorbereiding van de werf van de Vlecht werd met alle actoren 
(gemeentes, Aquafin, AWV,…) tijdens verschillende coördinatiemeetings bekeken hoe 
de verschillende werven in de buurt konden afgestemd worden. Daarbij werden de 
werken aan Belgiek verschoven en werd bij de werken aan de N36 (tussen de Kortrijkse 
Heerweg en de tunnel onder de N43) ervoor gezorgd dat doorgaand verkeer altijd door 
zou kunnen.

4. In de aanloop van de werken aan de Vlecht werden de 
bedrijventerreinverantwoordelijken aangeschreven door de bereikbaarheidsadviseur 
omtrent de naderende werken zodat ze de verschillende bedrijven op de hoogte konden 
brengen. Ruim vóór de start van de werken werd er ook een infosessie gegeven met 
informatie over de uitvoeringswijze en de omleidingen. Via digitale nieuwsbrieven, de 
website en persberichten werd iedereen op de hoogte gehouden van de stand van 
zaken van de werken en van wijzigingen in de planning.

5. De aanleg van grasbermen en de beplanting met siergrassen werden uitgevoerd binnen 
de voorziene uitvoeringstermijn, dus tijdens de werken. Zoals contractueel voorzien in 
het bestek moet de aanplant van bomen, ter compensatie van de gekapte bomen op 
het aansluitingscomplex, nog gepland worden om uitgevoerd te worden tijdens het 
plantseizoen (periode  1 november tot 15 april 2023).


