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van marnic de meulemeester
1. Het project N60 Rondweg te Ronse zal worden gerealiseerd via de techniek van alternatieve financiering, in het kader van een publiek-private samenwerking (PPS).

Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om voor dit project met een private partner een zogenaamd DBM-contract (Design – Built – Maintain) af te sluiten voor de realisatie van het globale project. 

Eind 2007 werd een globale studieopdracht aangevat door een gespecialiseerd studiebureau. Deze studie omvat alle nodige studies, het doorlopen van procedures en het opstellen van plannen en documenten om tot het hiervoor beschreven DBM-contract te kunnen komen. Momenteel loopt, als onderdeel van deze studie, de procedure voor het opstellen van het milieueffectrapport (MER), conform de geldende wetgeving. 
2. Het MER voor de N60 komt tot stand in twee stappen: een plan-MER en een project-MER. De fase van de terinzagelegging van het kennisgevingsdossier voor het plan-MER werd afgesloten op 10 november 2008. Aansluitend hierop werden de richtlijnen in verband met het plan-MER begin februari 2009 beschikbaar gesteld door de Dienst Mer van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid.

Op basis van deze richtlijnen zal het definitieve plan-MER worden opgesteld, waarvan de goed-keuring kan worden verwacht in het najaar 2009. Aansluitend zal dan de procedure voor het project-MER worden doorlopen.

Parallel met de milieueffectrapportage en in nauwe wisselwerking ermee worden diverse studies en procedures doorlopen (optimalisatiestudie, grondwatermodelstudie, verkeersstudie, risico-management, PAC-procedure, RUP-procedure indien van toepassing, opstellen van het technische referentieontwerp, onteigeningsprocedure). In de eindfase van de studieopdracht wordt ten slotte het DBM-bestek opgesteld, op basis waarvan de onderhandelingen met private partners kunnen starten om tot een DBM-contract te komen. De eindversie van het DBM-bestek kan volgens de huidige stand van zaken worden verwacht in de tweede helft van 2010.

3. Op basis van de huidige stand van zaken kan worden verwacht dat de onderhandelingen met een private partner voor het afsluiten van het DBM-contract begin 2012 kunnen worden afgerond, waarna de uitvoering van het project kan starten.
4. Na de vergadering van de begeleidingsgroep op 1 februari 2008 werd een volgende vergadering gepland op 19 mei 2008. Aangezien de opmaak van een plan-MER vereist bleek, als gevolg van het plan-m.e.r.-decreet (B.S. 20 juni 2007), moest het initiële plan van aanpak voor de studie-opdracht worden bijgestuurd.
Van de verschillende opgestarte onderzoeken waren er half mei 2008 nog onvoldoende resultaten voorhanden om een nieuwe begeleidingsgroep samen te roepen en hierover te informeren. 

De leden van de begeleidingsgroep werden hiervan in kennis gesteld met een brief van 5 mei 2008. Nadat de kennisgeving met betrekking tot het plan-MER was gepubliceerd, werd de studieopdracht opgeschort in afwachting van de definitieve richtlijnen door de Dienst Mer van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid. Aangezien de richtlijnen recent werden beschikbaar gesteld, zal de studieopdracht eerstdaags worden heropgestart. De begeleidingsgroep zal opnieuw samenkomen van zodra voldoende relevante informatie met betrekking tot de voortschrijdende studie beschikbaar is.

