SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 990
van SOFIE MERTENS
datum: 17 maart 2023

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geintegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - N141 Ham

In het GIP 2023 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten
van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2023.

In het definitieve GIP 2023 is voor Ham voor de studie van de N141 fietstunnel in FSW /
uitvoeringsstudie (GIP001991/01) 97.000 euro budget gereserveerd. In het definitieve
GIP 2022 werd voor dit project 200.000 euro budget ingeschreven.

Wat zijn de redenen voor de vertraging in dit dossier?

Om welke redenen wordt het bedrag verlaagd in het definitieve GIP 20237

Welke stappen werden er in dit dossier reeds gezet in 20227

Wat houdt deze studie opgenomen in het definitieve GIP 2023 precies in?

Wanneer wordt de studie aanbesteed?

Welke timing wordt voor deze studie vooropgesteld?

Wat is de verdere timing en planning van dit project?

® N U kAW

Wat is de stand van zaken van dit project?
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LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD
op vraag nr. 990 van 17 maart 2023
van SOFIE MERTENS

1. Het dossier werd eind 2022 ingediend, na verkregen akkoord bij de gemeente Ham.
Zie eveneneens het antwoord op vraag 3.

2. De goedkeuring is gebeurd op basis van een contract dat de gemeente Ham in het
kader van de aanleg van de fietssnelweg eerder had afgesloten en waarop AWV diende
aan te takken. Einde 2022 werd er een gedetailleerdere raming opgesteld en op basis
daarvan kon ook een gedetailleerder ereloon berekend worden. Het voorziene budget
van 2023 werd afgestemd op deze gedetailleerdere berekening van het ereloon.

3. In de loop van 2022 werd de projectomschrijving en afstemming met de gemeente
Ham doorlopen. Op het einde van 2022 heeft de gemeente Ham de noodzakelijke
goedkeuring verleend, waarna het dossier voor vastlegging werd ingediend.

4. Deze studie betreft de opmaak van de ontwerp- en uitvoeringsstudie van de fietstunnel
onder de N141 Staatsbaan te Ham t.b.v. van de fietssnelweg die de gemeente in
opdracht van de provincie uitwerkt.

5. Het contract is reeds opgestart.

6. Deze studie loopt parallel met de uitwerking van de fietssnelweg, dewelke een parallel
proces is dat vanuit de gemeente Ham wordt aangestuurd mbt de verdere ontwikkeling
van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De studie van de tunnel wordt in
2023 afgerond.

7. De aanleg van de fietstunnel wordt afgestemd op de fietssnelweg. Er kan momenteel
nog geen concrete timing m.b.t. de uitvoering van de fietstunnel gegeven worden.

8. De studie is medio maart 2023 opgestart.



