hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord

op vraag nr. 793 van 2  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van matthias diependaele
1. Stand van zaken onteigeningen:

· Deelgebied Wetteren-Oosterzele: de onteigeningen zijn nog te verwezenlijken. Opmaak onteigeningsplannen zal deel uitmaken van studie welke in 2011 wordt opgestart.
· Deelgebied Oosterzele-Zottegem: de onteigeningen van Oombergen tot Oosterzele werden in de jaren 80 uitgevoerd.
· Deelgebied Zottegem N46-N454: de onteigeningen werden uitgevoerd gedurende jaren 70 (2x2).
· Deelgebied Zottegem-Herzele (stuk Langestraat-witte brug + rechttrekking St.-Lievens-Esse): 

· Rotonde Langestraat (N454xN42): 3.000.000 BF (1997) (74.368 euro)
· Langestraat-Witte Brug: 1.760.000 euro (onteigeningen in uitvoering)

· Rechttrekking St.-Lievens-Esse: 

- reeds uitgevoerde onteigeningen: 365.643 euro
- nog uit te voeren: 500.000 euro (onteigeningen in uitvoering)

· Deelgebied Lierde-Geraardsbergen: geen onteigeningen

2. Reeds aangelegde delen:

· Vanaf de oprit E40 te Wetteren tot in Oombergen is reeds één strook aangelegd (nl. de huidige N42 = de helft van het streefbeeld) van de te verwezenlijken 2x2 rijweg. Deze strook wordt gebruikt als een 2 x 1 rijweg.
· Vanaf het kruispunt “De Vos” (N46xN42) tot de Langestraat (N454xN42) is het eindbeeld, nl. 2x2, van de N42 reeds verwezenlijkt.

· Voor de onderdoorgang van de geplande N42 (rechttrekking te St.-Lievens-Esse) onder de N464 werd in 1995 een brug in de Schipstraat (N464) aangelegd.

3. Nog niet gebruikte delen:

· Brug t.h.v. de Schipstraat: 813.090 euro.
4. Reden nog niet gebruikte delen:

Brug Schipstraat: het project “rechttrekking van de N42 te St.-Lievens-Esse” bevindt zich momenteel nog in ontwerpfase. Het project-MER werd goedgekeurd, evenals de startnota. De projectnota werd voorwaardelijk conform verklaard. De reden hiervoor is dat de gemeente Herzele eveneens een start- en projectnota dient op te maken voor het door de nieuwe rondweg te verlaten stuk N42. Dit stuk dient immers te worden heringericht, aangezien het naderhand van gewestelijk naar gemeentelijk niveau wordt overgedragen. De gemeente lanceert hiervoor eerstdaags een openbare offerte.
Momenteel is ook de onteigeningsprocedure lopende. Eenmaal het ontwerp is afgewerkt en de onteigeningen zijn voltooid, zal de aanbestedingsprocudure worden opgestart.

5. Kostprijs onderhoudswerken:

· Onderhoud van de reservatiestrook (14 ha) d.m.v. begrazing (schapen): 7.700 euro per jaar

6. Reeds uitgevoerde studies:

· Streefbeeldstudie: 60.000 euro - Sum Research
· Project-MER: 60.000 euro - Ecolas 
· Start-, projectnota: 66.000 euro – Haegebaert
· Geotechnisch bodemonderzoek: afdeling Geotechniek departement MOW
7/8.
Geplande studies:
· Start- en projectnota rechttrekking N42: 40.000 euro - Gemeente Herzele (aanbesteding najaar 2010)
· Studie vak Wetteren-Oombergen (RUP, Mer, ontwerp): 250.000 euro (aanbesteding 2011)

9.
Geplande studies:

Voor het vak Wetteren-Oombergen dient ofwel een plan-MER procedure te worden doorlopen of kan ontheffing worden aangevraagd. Dit gegeven maakt nog onderwerp uit van een vooronderzoek. Indien het nieuwe vak effectief MER-plichtig blijkt te zijn, zullen de gemeentes Wetteren en Oosterzele en de stad Zottegem hierbij worden betrokken.

10.
Reeds uitgevoerde veiligheidsmaatregelen:

Volgende punten werden als zwart punt geselecteerd en door TV3V reeds verkeersveiliger gemaakt (herinrichting kruispunt, roodlicht/snelheidscamera’s):

· TV3V- project 4159 : Oosterzele Houtemstraat x N42: 40.391 euro
· TV3V- project 4170: Oosterzele Ambachtstraat x N42: 192.972 euro
· TV3V- project 4013: Zottegem Leenstraat x N42: 411.861 euro
· TV3V- project 4037: Zottegem Buke x N42: 563.378 euro

11/12.
Geplande werkzaamheden:

· Programmering van de werken 

· Rotonde de Langestraat te Zottegem: werken starten najaar 2010: 1.500.000 euro

· Aanleg kruispunt “Vantegem” te Wetteren: inrichting met verkeerslichten, gelijkgrondse fietsoversteek en twee fietsbruggen over het spoor, sluiten van middenberm: gepland in 2011: 900.000 euro

· De studie (250.000 euro) van de definitieve herinrichting voor het deelvak (Wetteren-Oombergen) wordt in 2011 opgestart. In afwachting van deze definitieve herinrichting, worden in 2011 tijdelijke maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op korte termijn te verhogen.

· Aanleg fietspaden langsheen N465a (module 13) gemeente Oosterzele: opstarten van studie voorzien in 2011

· Aanleg fietspaden vak N495-Hogeweg: module 13 wordt opgestart 2011

· Herinrichting kruispunt N9 “Bourgondisch kruis” (TV3V): aanleg tweestrooksrotonde gepland in 2013

· Omleiding Herzele: voorzien in 2013 (11.000.000 euro)

· Ombouw vak Wetteren-Oombergen tot 2x2 (2013-2018) (4.000.000 euro)

De uitspraak van de Raad van State om de onteigening bij hoogdringendheid te vernietigen kan inderdaad voor een vertraging zorgen. Immers, bij gerechtelijke onteigeningen kan men zich niet meer op het MB beroepen. Voorlopig zet het Aankoopcomité zijn opdracht verder door het uitvoeren van de minnelijke onteigeningen. AWV (het Agentschap Wegen en Verkeer) zal intussen de procedure hervatten om een nieuw MB te laten uitvaardigen. 

13.
Maatregelen geluidsoverlast:

Tijdens de project-mer-procedure (rechttrekking St.-Lievens-Esse) werd de discipline geluid onderzocht. De aanbevelingen die resulteerden uit dit onderzoek, worden uiteraard in het ontwerp geïntegreerd. 

Aanlegfase:

· het gebruik van goed onderhouden machines die voldoen aan het KB van 6maart 2002
· de werkzaamheden beperken tot de dagperiode 
· de toepassing van het minder-hinder principe

Exploitatiefase:

· de aanleggen van eengeluidsberm
· de weg wordt gerealiseerd in uitgraving
