joke schauvliege 

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur
Antwoord 
Op vraag nr. 6 van 28 september 2010

van wilfried vandaele
1. In april 2007 werd een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor:

1) het verplaatsen van de geklasseerde vijgenboom;

2) de afbraak van het vroegere Café DaDa;

3) het bouwen van de nieuwbouw voor het Vlaams-Nederlands Huis deBuren te Brussel.


Op advies van het Brussels Gewest (Monumenten en Landschappen) werd de aanvraag voor het verplaatsen van de vijgenboom in maart 2008 losgekoppeld van de twee andere dossiers, waardoor de geklasseerde vijgenboom kon worden verplaatst op 18 november 2008.


Op 03 maart 2009 bracht de Overlegcommissie Stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verdeeld advies uit op de aanvraag voor een stedebouwkundige vergunning voor de nieuwbouw. De vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaven een positief advies op voorwaarde dat het bouwprofiel zou worden aangepast aan de Wolvengracht en niet, zoals in de plannen was voorzien, aan het bestaande gebouw van het Vlaams-Nederlands Huis langs de Leopoldstraat. De vertegenwoordigers van de Stad Brussel gaven een ongunstig advies omdat er onvoldoende woonruimte werd voorzien. Dit verdeeld advies werd evenwel nooit officieel overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat er nog geen beslissing kon worden genomen.

2. Na overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heb ik mijn administratie op 14/09/2010 opdracht gegeven om de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning door het architectenbureau te laten aanpassen, waarbij een antwoord wordt gegeven op de opmerkingen van de Overlegcommissie Stedenbouw.

3. Een concrete verdere planning kan maar worden opgesteld, vanaf het moment dat de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend.

4. Hieronder volgt een overzicht van de vastleggingen per jaar in euro voor de investeringskosten (aankoop gebouw Leopoldstraat, aankoop bouwperceel, onteigenen café, bouwkosten nieuwbouw) en voor de eigenaarkosten (renovatie gebouw Leopoldstraat, onroerende voorheffing, onderhouds- en herstellingskosten) voor dit project:
	2001
	1.598.913,23

	2002
	310.293,01

	2003
	1.235.963,14

	2004
	550.931,26

	2005
	77.788,08

	2006
	163.425,83

	2007
	4.900.197,25

	2008
	55.622,10

	2009
	28.035,86

	2010
	61.828,35

	      Totaal
	8.982.998,11



De vastleggingen in 2007 bestaan, naast het eigenaaronderhoud, uit 2 vastleggingen voor het realiseren van de nieuwbouw: 3.724.238,35 euro voor de ruwbouw en stabiliteit en 1.141.275,71 euro voor de technieken en inrichting (totaal: 4.865.514,06 euro). In afwachting van het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning, werden deze werken nog niet gegund. 
