hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord

op vraag nr. 631 van 3  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van veli yüksel
1-2.
De aanbesteding van dit project werd wegens het uitblijven van de bouwvergunning verschoven naar 1 maart 2011. De nodige kredieten werden ingeschreven op het programma van 2011.
De werken zullen worden opgestart na het uitvoeren van een archeologisch onderzoek en de werken van enkele nutsmaatschappijen. 
Het gaat over de eerste fase van het nieuwe complex ter hoogte van Volvo Trucs, nl. de op- en afrit (en een ovonde) richting Gent - Zeehaven. Vanaf 2013 is de aanleg voorzien van een brug over de R 4 en de aanleg van een op- en afrit richting Merelbeke.
