hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 148 van 25  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van philippe de coene
1. In gecombineerde dossiers komt het ongeveer in vijf dossiers per jaar voor dat er een overschrijding van het inschrijvingsbedrag van meer dan 25% is.
2. Ongeacht de grootte van de overschrijding wordt elke afwijking van het contract, en zeker deze waar financiële consequenties aan zijn gekoppeld, met alle partners besproken. Tijdens de werken zijn er regelmatig (meestal wekelijks) werfvergaderingen waarbij dergelijke punten steeds aan bod komen, waar oplossingen worden onderzocht en waar beslissingen worden genomen. Ook voor de steden/gemeenten is er steeds een gemandateerde op die werfvergaderingen aanwezig. Bijgevolg hebben zij ook inspraak. Deze samenwerking wordt voor de aanvang van een project vastgelegd via een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten zijn eveneens gemachtigd een toezichter op de werken af te vaardigen die tijdens de werken zelf vaststellingen kan doen.


Elke partner geeft daarnaast ook goedkeuring voor elke meeruitgave. Zo wordt er bv. voor verrekeningen gecontroleerd of deze terecht worden aangevraagd en/of er een correcte prijs is gehanteerd. 

3. Het gebeurt inderdaad dat de vraag voor extra werken van de partners komt. In eerste instantie is de stad/gemeente dan ook het eerste aanspreekpunt voor haar bevolking. Alle binnengekomen meldingen – hetzij via de stad/gemeente, hetzij via het studiebureau of hetzij via de bereikbaardheidsadviseur – worden tijdens de werfvergaderingen besproken, worden steeds passend onderzocht en desgevallend uitgevoerd.

Alle vragen worden op overlegvergaderingen met alle betrokkenen besproken vooraleer men een beslissing neemt over het al dan niet uitvoeren van de gevraagde wijzigingen.

In dit specifiek dossier werd door de stad zelf gevraagd om: 

a. vroegtijdig twee onderlagen bitumineuze verharding op het kruispunt met de Scheutistenlaan aan te leggen, dit om de toegankelijkheid voor de aangelanden te verzekeren. Deze wijziging in fasering bracht een extra kost met zich mee voor het aanbrengen en afvoeren van de machine.
b. de groenaanleg te wijzigen volgens het algemeen plan van de stad Kortrijk. 

c. buiten de werf bijkomende tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen.
4. Alle partners worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (als trekker) op de hoogte gehouden van alle wijzigingen aan het contract. Gemeenten zijn aanwezig op de werfvergaderingen en worden tijdig op de hoogte gebracht van verwachte meerwerken. In de gesloten samenwerkings​overeenkomst staan ook bepalingen uitgewerkt hoe moet worden omgegaan met laattijdige betalingen van medefinanciers, verwijlintresten en eventuele schadeclaims.
