hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 426 van 2  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van veli yüksel
1. Alle opgesomde werken maken deel uit van de Missing Link R4-zuid. Voor het project zijn alle bouw- en milieuvergunningen bekomen en op 23 december 2011 werd door de Vlaamse Regering een aannemersconsortium aangesteld. De aanstelling van een financier zal in de volgende weken gebeuren.

2. De start van de werken is voorzien dit voorjaar.

3. Bij de indiening van de Best And Final Offer (BAFO) was voorzien om de werken op 1 januari 2012 te starten. De vertraging van twee maand is opgelopen tijdens de onderhandelingen met de financiers. De afwerking van de infrastructuurwerken in de omgeving van het stadion is voorzien voor 2013, zoals dit ook in het verleden steeds vooropgesteld werd. Er lopen gesprekken met de hulpdiensten om de nodige maatregelen te voorzien in het geval het stadion voor het einde van de infrastructuurwerken in gebruik zou zijn.
4. De geactualiseerde raming kan omwille van de lopende stand still nog niet bekend worden gemaakt.
