hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 798 van 21  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van sabine poleyn
1. De werken zijn nog niet van start gegaan. 
2. a) De publicatie van het bestek wordt verwacht in de periode april – mei van dit jaar, onder 
voorbehoud van de goedkeuring van het definitieve ontwerp, het bestek en de 
samenwerkingsovereenkomst door de 
Provincieraad. 

b) De start van de werken wordt verwacht na het bouwverlof. De werken zullen een 80-tal 
werkdagen in beslag nemen.
c) De fietsers op het Guldensporenpad (vroegere spoorweg) zullen via de verharde uitweg van de hoeve vlak voor de werken worden afgeleid naar de ovonde op de N391 om dan via de Harelbekestraat terug op het Guldensporenpad te komen en dit in beide richtingen.

3. Het overleg met de provincie West-Vlaanderen, de lokale besturen 
van Zwevegem en Harelbeke, de lokale politiezones en de nutsmaatschappijen, wordt gecoördineerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.  
In diverse vergaderingen werden het project, de gekozen bouwmethode en de omleidingen besproken. Zo is een aanbestedingsdossier tot stand gekomen waarmee alle partijen akkoord konden gaan.
