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  FORMDROPDOWN 

van matthias diependaele
1. Het voorontwerp van de opwaardering werd uitgewerkt. Het project wordt verder verfijnd en ingepast in de omgeving. De omvang van het project omvat de werken zoals in de vraag opgelijst. Parallel wordt in het kader van de waterbeheersing ook de bouw van een ontdubbeling van de stuw te Denderbelle onderzocht. De oorspronkelijk voorziene beperkte aanpassing van de vaarweg werd nader onderzocht. Bijstelling in functie van een optimaal nautisch gebruik van de vaarweg, samengaand met een verbetering van de ecologische inrichting van de oeverinrichting, is bijkomend onderzocht. Ook zal een fasering van het gehele project worden bekeken. In eerste fase blijft een beperking tot het oorspronkelijke opzet het uitgangspunt.
2. De raming van het project volgens het oorspronkelijk opzet blijft behouden op 27 miljoen euro (prijsbasis 2007). Voor de optimalere uitbouw van het project is te rekenen op een uitgave van ca. 67 miljoen euro. Uiteraard zal deze raming kunnen worden verfijnd na verdere behandeling van het voorontwerpdossier.
3. Momenteel is de start der werken nog niet bepaald. Gezien de omvang van de werken en de huidige status van het dossier, kan momenteel volgende indicatieve timing voor de opwaardering van de Dender worden opgegeven onder voorbehoud van o.a. de beschikbare kredieten en het verloop van het vergunningstraject: doorlooptijd voor realisatie (ontwerp, verder vergunningstraject, aanbesteding, gunning, uitvoering van werken) van minimum vijf jaar.
4. a)
Deze uitgevoerde prognose blijft gehandhaafd.

b)
In de maatschappelijke kosten-baten analyse werd geen onderzoek uitgevoerd naar de impact op tewerkstelling.
