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van marc van de vijver
De uitvoering van dit onderdeel van het Masterplan volgt de planning van twee andere geplande werken die moeten bijdragen tot het verbeteren van de doorstroming voor het verkeer en de leefbaarheid op de N70:
· de afschaffing van de overweg van de N70 met spoorlijnen 10 en 10/1;

· de herinrichting van de doortocht van Melsele. 

De aanleg van de tramlijn wordt gecombineerd met de uitvoering van voormelde infrastructuurprojecten.
De Lijn voorziet volgende planning voor de tramlijnverlenging Melsele-Beveren:

· Project-MER tramlijnverlenging: trekker De Lijn

· Toewijzing en start van de studie in het najaar van 2012, zodat ontheffing voor de project-MER voor de doortocht Melsele in de loop van 2013 kan worden bekomen.

· Herinrichting van de doortocht Melsele (inclusief inrichting van een tussenliggende keerlus ter hoogte van Cultureel Centrum ter Vesten):

· Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren, najaar 2012;

· Start uitvoering der werken:

· De heraanleg van de doortocht Melsele staat op het driejarenprogramma van AWV voor 2012-2014;

· De aanleg van de nodige traminfrastructuur van De Lijn verloopt samen met de werken van AWV.

· Optimalisatie van de spoorwegkruising te Melsele:

· De studie voor het project kruising van de spoorlijn 10 (tweede project in de eerste fase) zit nog in onderhandeling tussen de projectpartners (AWV, Infrabel, De Lijn en de gemeenten Beveren en Zwijndrecht) voor wat betreft de tramtunnel. 

· Studie van de tramtunnel en de traminfrastructuur: De Lijn - 2013-2014;

· Uitvoering der werken: 2016-2017.

