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Werken Sint-Lievenstunnel Gent   -   Vertraging

Sinds 5 maart 2012 wordt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gewerkt aan de Sint-Lievenstunnel in Gent. Het wegdek, de wanden en het dak van de tunnel krijgen een grondige opknapbeurt. Door een probleem met de hechting van het spuitbeton aan de tunnelwanden, heeft de werf echter vertraging opgelopen. Eind augustus 2012 werd bekendgemaakt dat de geplande datum van oplevering met vier maanden wordt opgeschoven, tot maart 2013.

1. Is de vertraging enkel toe te schrijven aan de problemen met het spuitbeton, of hebben nog andere factoren meegespeeld (zo ja, welke)?

2. Zitten de werkzaamheden op dit moment op schema om de werf in maart 2013 op te leveren? Zo neen, waaraan is dit te wijten, en wanneer wordt de werf dan wel opgeleverd?

3. Hoeveel bedragen de bijkomende onkosten vanwege de vertraging? Wat is op dit moment de geraamde totale kostprijs van de werken?

4. Wie zal deze bijkomende onkosten op zich nemen? Indien het om meerdere actoren gaat: welke verdeling zal worden gehanteerd?

