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antwoord 

op vraag nr. 103 van 7  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van veli yüksel
1. Uit besprekingen met Onroerend Erfgoed is gebleken dat zij een belangrijke erfgoedwaarde toekennen aan de huidige constructie. Dit uit zich in een negatief vooradvies betreffende de afbraak. Daarnaast is voornamelijk de stad Gent vragende partij om de brug in een ruimer kader te plaatsen en ook de aansluitende wegenis en kruispunten te bestuderen. Dit heeft een belangrijke impact op de doorlooptijd van de voorbereidende studies. De planning moet worden bijgesteld, waarbij een oplevering van de studies in het najaar van 2013/begin 2014 als doel wordt genomen.
2. Gezien de vele betrokken partijen en de uiteenlopende standpunten die de complexiteit van het dossier doen toenemen, zal getracht worden om het dossier in 2014 aan te besteden. De aanvang van de werken is dan ten vroegste voor medio 2014.

3. De raming van de werken zal pas kunnen worden opgemaakt wanneer de ontwerpstudie in een voldoende gevorderd stadium is beland. De financiële inbreng van de andere partners is op heden nog niet gekend. Op basis van de uit te voeren werken zal een verdeelsleutel moeten worden uitgewerkt.

4. In januari 2011 werd de brugvloer vastgezet voor een kostprijs van 25.000 euro. De werken namen drie dagen in beslag, waarbij de brug voor het verkeer werd afgesloten. In augustus 2012 werd de brugvloer vastgezet en de windverbanden gelast voor een kostprijs van 30.820 euro. De werken namen vijf dagen in beslag, waarbij de brug voor het verkeer werd afgesloten.

5. Voor 2013 worden opnieuw één à twee interventies voorzien voor laswerken met vastzetten van de brugvloer. De kostprijs van deze werken bedraagt ca. 25.000 euro per interventie.

6. In de periode 2010 - oktober 2012 zijn zeven maal bemerkingen ingediend over de Meulestedebrug. Deze hebben betrekking op de bedieningstijden, lawaaihinder en communicatie rond onderhoudswerken.
