hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 109 van 7  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van veli yüksel
1. De vertraging is enkel te wijten aan het probleem met het spuitbeton.
2. Nu het probleem van het spuitbeton is opgelost, zitten de werken op schema om in maart 2013 opgeleverd te worden (behoudens er zich een uitzonderlijke winter zou voordoen).

3. De meerkost wordt momenteel op ongeveer 75.000 euro begroot. De werken zijn aanbesteed voor een bedrag van 1.396.413 euro, waardoor de totale kostprijs op ongeveer 1.471.000 euro komt.

4. De exacte verdeling van de meerkost is momenteel nog onderwerp van discussie tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer.

