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van marius meremans
1-3.
De werken zijn nog niet uitgevoerd omdat de studie nog lopende is. 

· De start- en projectnota zijn conform verklaard.

· Het onteigeningsplan is bijna afgewerkt.

· De rioleringsstudie wordt opgestart. 

· Het ontwerp van de fietstunnels is in opmaak (het geotechnisch onderzoek is afgerond).

· Het aanbestedingsbundel (bestek, meetstaat, detailplannen) dient nog te worden opgemaakt.

De werken zijn nog niet aanbesteed. 

4. Er werd een plan van aanleg opgesteld. Het betreft de herinrichting van de rijweg van 2x2 rijstroken naar centrale 2x1 rijstroken, met een parallelle ventweg-/fietspadstructuur.Eveneens wordt voorzien in de aanleg van drie fietstunnels ter hoogte van  het kruispunt ‘de Mechelse Poort’, meer bepaald op de tak Noordlaan N406, Martelarenlaan N47 en onder de spoorweg.

5. De start van de werken is voorzien na de onteigeningsprocedure.

6. Bij de herinrichting zal ook de afstelling van de verkeerslichten van het kruispunt Mechelse Poort worden herbekeken. Een aangepast V-plan moet nog worden opgemaakt.
