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Werken Sint-Lievenstunnel Gent   -   Vertraging (2)

Sinds 5 maart 2012 wordt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gewerkt aan de Sint-Lievenstunnel in Gent. Het wegdek, de wanden en het dak van de tunnel krijgen een grondige opknapbeurt.

Wegens een probleem met de hechting van het spuitbeton aan de tunnelwanden werd de geplande datum van oplevering met vier maanden verlaat, tot maart 2013. Begin december 2012 antwoordde de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 109 van 7 november 2012 dat de werken op schema zaten voor oplevering in maart 2013, “behoudens er zich een uitzonderlijke winter zou voordoen”.

Door de problemen met het spuitbeton en de daaruit voortvloeiende vertraging zal dit project meer kosten dan initieel begroot. De werken werden aanbesteed voor een bedrag van 1.396.413 euro, maar de totale kostprijs zal op ongeveer 1.471.000 euro komen.

In haar antwoord op bovenvermelde schriftelijke vraag deelde de minister mee dat de exacte verdeling van de meerkosten onderwerp was van discussie tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer.

1. Hebben de winterse omstandigheden van de voorbije weken en maanden de werkzaamheden aan de Sint-Lievenstunnel vertraagd?

Zo ja,

a) wanneer wordt de oplevering gepland;

b) brengt dit uitstel bijkomende kosten met zich mee? Hoeveel? Door wie worden die gedragen?

2.   Is er intussen meer duidelijkheid over de meerkosen vanwege de problemen met het spuitbeton, en de verdeling daarvan? Hoeveel bedragen die meerkosten precies? Welke verdeling werd er bepaald?

