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op vraag nr. 312 van 13  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van sabine  poleyn
1. Het DBFM-programma “Scholen van Morgen” draait op volle toeren.

De 165 DBFM-projecten waarvoor in 2010-2012 een voorcontract werd ondertekend, zijn lopende. 


De actuele stand van zaken van deze projecten is de volgende:

· 24 projecten zitten in fase voorstudie

· 76 projecten zitten in fase voorontwerp

· 62 projecten zitten in fase vergunning

· 2 projecten in fase aanbesteding

· voor 1 project werd na aanbesteding eind 2012 het individueel DBFM-contract ondertekend. De bouw van deze eerste “School van Morgen” wordt binnenkort opgestart. 

2.Het eerste project waarvan de bouw wordt opgestart, is het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel. Volgende maand wordt de eerste steen van dit project gelegd.  De voorlopige oplevering van dit project is voorzien voor het tweede kwartaal van 2014. 
Voor het project te Sint-Niklaas (SBSO Baken, MPI Zonneken en Internaat Zonneken) werd het aanbestedingsdossier op 13/02/2013 aan de kandidaat-aannemers bezorgd. De start van de bouwfase is gepland in het laatste kwartaal van dit jaar.
De aanbestedingsprocedures voor de andere projecten zullen in de loop van dit jaar en volgend jaar opgestart worden. Dit zal resulteren in een sterke continue stijging van het aantal projecten in bouwfase vanaf het tweede kwartaal van 2014.

3.Van de 165 DBFM-projecten waarvoor een voorcontract werd ondertekend, heeft op dit moment geen enkel project afgehaakt. 

4. Op basis van de beschikbare informatie hebben we behalve voor het gemeentelijk project “Parkschool” te Zwevegem (zie infra) geen weet van projecten die zouden vertragen ten gevolge van de wissel van gemeentebestuur. Wel werd de afgevaardigd bouwheer van het DBFM-programma, AG RE COPiD, al enkele keren gevraagd om het scholenbouwproject aan het nieuwe gemeentebestuur voor te stellen.

5. a) Op 30 januari 2013 werd het project aan het nieuwe gemeentebestuur van Zwevegem voorgesteld. Tijdens deze voorstelling werden enkele alternatieve pistes bekeken zowel op dezelfde locatie (aanpassing ontwerp en oriëntatie), als op andere locaties. Na verder onderzoek door de gemeente  van alle mogelijke sites en na aftoetsing met de buurtbewoners zal het gemeentebestuur een beslissing nemen.
b)  De ultieme deadline voor herstart van dit project is 1/10/2013 opdat dit project nog via DBFM kan gerealiseerd worden. Indien de vergunningsaanvraag nog in 2013 ingediend moet worden, dient het dossier ten laatste op 1/03/2013 heropgestart te worden. 
c)  Indien het project op dezelfde locatie wordt gerealiseerd maar met aangepaste plannen, wordt de stijging van de beschikbaarheidsvergoeding - berekend op basis van de gekende informatie op de dag van vandaag voorlopig geraamd op minder dan 1,5%. 
d)
 Aangezien het project zich nog in fase voorontwerp bevindt, is er nog geen nauwkeurige raming van de beschikbaarheidsvergoeding voorhanden. Een belangrijk onderdeel van deze vergoeding zijn de bouwkosten. Deze kosten zijn maar gekend na aanbesteding.

e)  Aangezien het hier een gemeentelijke basisschool betreft, bedraagt het subsidiepercentage van de beschikbaarheidsvergoeding 81,5%, met uitzondering van de onderhoudsgerelateerde kosten die aan 90% worden gesubsidieerd.

