hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 690 van 22  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van willy segers
1.
Het is inderdaad zo dat Tuc Rail en AWV de betrokken partijen zijn bij het project voor het verleggen van de Terhulpsesteenweg.

Op 14 maart 2013 werd in een overleg tussen beide partijen afspraken gemaakt betreffende de taakverdeling tussen beide voor de opmaak van bestekken en de werfopvolging.
2.
In 2013 wordt de overeenkomst tussen Tuc Rail en AWV afgewerkt en ondertekend. Na ondertekening kan de planning pas worden bevestigd. Voorlopig is de planning als volgt voorzien. Tegen eind 2013 worden de bestekken voor zowel de onderbrugging als de wegenis opgemaakt en gepubliceerd en is de bouwaanvraag door AWV voorzien. In 2014 volgen dan de aanbestedingen en onteigening, gevolgd door de start van de uitvoering van de werken vanaf 2e helft 2014.  De sporen zullen verplaatst zijn in 2015. Ook zal dan de onderbrugging worden afgewerkt. In de 1e helft van 2016 volgt de afwerking en indienstname van de nieuwe wegenis.
