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Vlaams regeerakkoord en Vlaanderen in Actie   -   Monitoring

De Vlaamse Regering besliste op 25 september 2009 om een monitoringinstrument te ontwikkelen voor de opvolging van het regeerakkoord en Vlaanderen in Actie (ViA). In 2010 werd dit monitoringinstrument vormgegeven en operationeel gemaakt.

Het monitoringinstrument laat toe om aan de hand van de status van 337 geselecteerde sleutelprojecten (status: gerealiseerd, op schema, met vertraging, niet ok) en de hiermee samenhangende kleurencode te bepalen of de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord en ViA op koers ligt.

Per jaar worden twee monitoringrapporten opgesteld (september en december). De septembermonitoring geeft een voorlopige stand van zaken wat betreft de realisatie van de mijlpalen voor dat jaar. De decembermonitoring geeft aan of de mijlpalen voor dat jaar effectief zijn gerealiseerd. Met beide rapporten wordt de realisatie van het regeerakkoord en van ViA nauwgezet opgevolgd.

Het derde afsluitende monitoringrapport (december 2012) stelt vast “dat er voor verschillende sleutelprojecten met vertraging melding gemaakt wordt van een patstelling, stilstand of zelfs dreigende stopzetting van het sleutelproject. Dit wijst erop dat voor bepaalde sleutelprojecten een bijsturing ten goede steeds moeilijker wordt. Indien de gemelde situatie voor sommige sleutelprojecten aanblijft, is het niet ondenkbaar dat de status van deze projecten in de nabije toekomst aangepast wordt naar ‘niet ok’ of dat beslist wordt het project niet verder te zetten (status ‘stop gezet’).”

Uit het monitoringrapport blijkt dat de verantwoordelijke minister het initiatief zal nemen om tegen 1 mei 2013 samen met de betrokken administratie en in de schoot van de Vlaamse Regering de verschillende sleutelprojecten met status “met vertraging” te bespreken en dit met het oog op een deblokkering, versnelling, bijsturing van deze sleutelprojecten.

1. Kan de verantwoordelijke minister per sleutelproject met vertraging een overzicht geven van de knelpunten? Graag een opsplitsing tussen interne en externe redenen van vertraging.

2. Kan de verantwoordelijke minister per sleutelproject met vertraging een overzicht geven van de maatregelen die zullen worden getroffen om de knelpunten weg te werken? Graag een exhaustieve opsomming.

3. Kan de verantwoordelijke minister een overzicht geven van sleutelprojecten die worden stopgezet? Wat is de reden van stopzetting?
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 600, Lieten nr. 451, Bourgeois nr. 576, Vandeurzen nr. 550, Crevits nr. 1157, Van den Bossche nr. 528, Schauvliege nr. 610, Smet nr. 617 en Muyters nr. 814).
