hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 440 van 30  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van marleen van den eynde
1. Door een noodzakelijke administratieve procedure in het aanbestedingsproces is een lichte vertraging opgelopen. De nodige middelen voor dit project werden eind 2013 vastgelegd.

Op 3.2.2014 werd het contract met de gekozen aannemer afgesloten.

2. De uitvoering op het terrein is nog afhankelijk van de levertermijn van de juiste geluidspanelen. 
