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Afbraak grenspost E17 Rekkem  -  Asbest

Ter hoogte van Rekkem wordt de oude grenspost langs de E17 afgebroken. De geplande einddatum voor de werken was 10 maart, maar deze datum komt naar verluidt in het gedrang omdat er asbest werd gevonden.
Nochtans werd voor de start van de werken onderzoek gevoerd naar de eventuele aanwezigheid van asbest. Dit onderzoek wees op de afwezigheid van asbest maar tijdens de werken werd er toch asbest gevonden, waardoor de werken werden stilgelegd.
Dit alles heeft tot gevolg dat het fileleed nog voor onbepaalde tijd zal blijven voortduren.
1. Hoe komt het dat een eerste onderzoek niet wees op de aanwezigheid van asbest, terwijl er tijdens de werken toch asbest werd teruggevonden, met serieuze vertraging van de werken tot gevolg?

2. Wat was de oorspronkelijke kostprijs van het project? Wat zal de meerkost zijn, die verbonden is met de vertragingsproblematiek en de aanwezigheid van asbest?

3. Welke maatregelen zullen worden genomen om het fileleed tot een minimum te herleiden?

4. Wanneer wordt het einde van de werken gepland?

