hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord
op vraag nr. 488 van 12 februari 2014
van veli yüksel
1. Vooreerst moet worden verduidelijkt dat niet alleen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn bij deze werken zijn betrokken,  maar ook de stad Gent en Waterwegen en Zeekanaal NV.

Tussen de verschillende partners vindt zeer regelmatig en structureel overleg plaats, zowel op het niveau van technici als van de communicatieverantwoordelijken. 

Op die manier probeert men de werken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de hinder voor de weggebruikers en de reizigers van het openbaar vervoer tot een minimum te beperken.

In de regio van Gent-zuid zijn er een hele reeks werken die dringend dienen te worden uitgevoerd. Dringend omdat de veiligheid of de duurzaamheid van de infrastructuur in het gedrang komt (bv. Maaltebrug en N9 Brusselsesteenweg) of dringend omwille van een maatschappelijke keuze (bv. uitbreiding van het tramnet). Alle werken werden zo goed mogelijk in overleg met de betrokken actoren op elkaar afgestemd. Zo mochten de werken voor de tramverlenging naar Zwijnaarde pas starten nadat de werken aan de Sterre waren beëindigd. De sanering van de B401 was eerder voorzien om in de zomer van 2013te worden uitgevoerd, maar werd met één jaar uitgesteld omwille van de toen in uitvoering zijnde werken voor de R4-zuid en de Sterre. De timing voor de sanering van de Maaltebrug is zodanig dat deze terug moet open zijn tegen de start van de sanering van de B401.

2. De eerste twee projecten zijn in uitvoering. De fasering van de heraanleg van de Brusselsesteenweg is zodanig opgemaakt dat er steeds verkeer op 2x1 rijstrook mogelijk blijft en dat de op- en afritten van de E17 open blijven, zolang de hierboven vermelde werken in uitvoering zijn. De werken aan de B401 zijn al een aantal keer uitgesteld, maar kunnen nu niet langer wachten. De fases met de grootste mogelijke impact zullen worden uitgevoerd in de vakantieperiode.

3. Naast de al in het antwoord op deelvraag 2 vermelde fasering, wordt ook ingezet op een betere doorstroming van het openbaar vervoer op de overblijvende invalsweg, de N60. Hier zullen staduitwaarts bijkomende busbanen worden aangelegd. Verder worden er binnen de speciaal daartoe opgerichte actiegroep momenteel nog bijkomende maatregelen uitgewerkt.

Specifiek voor de sanering van de Maaltebrug wordt gestreefd om, door grondige voorbereidingen en een strakke werkplanning, de onderbreking voor het autoverkeer zo beperkt mogelijk te houden. 

