hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 595 van 5  
van vera van der borght
1. De stand van zaken is:


- het ontheffings-MER is goedgekeurd;

- 94 van de 97 onteigeningen zijn voltooid, 3 worden gerechtelijk ingeleid;

- de bouwvergunning is aangevraagd;

- de aanbesteding is voorzien op 8 mei 2014;

- de start van de werken  is voorzien najaar 2014/ voorjaar 2015

2. Enkel de aanbestedingsprocedure dient nog doorlopen te worden

3. Volgende timing kan naar voorgeschoven worden:

- Tunnelwerken: 2 jaar

- Sanering viaduct en N9 deel Oost: 1 jaar.

4. Het totaalproject bestaat uit de volgende deelprojecten :

-     Tunnelwerken (Merestraat – Korte Vooruitzichtstraat).

· Structureel onderhoud Kwalestraat – Merestraat.

· Herinrichting oostelijke tak kruispunt R41/N9 (St.-Annalaan).

· Sanering van het viaduct van Aalst (Ledebaan – Welvaartstraat).

5. De uiteindelijke kostprijs zal duidelijk worden na afronding van de aanbestedingsprocedure.

