Bijlage 3


Overzicht dadingen gesloten door de Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
	Dossier
	Wie heeft dading voorgesteld?
	Oorspronke-lijke eis
	Bedrag
dading
	Begunstigde
	Reden
	Naam 
advocaat
	Betalingswijze
	Begrotingsartikel

	Dossier WHB.1000
NV Goeminne

De Smet

Hydrosystems


	N.V. Goeminne
	2.754,94 €
	2.754,94 €
	Kosten gedeeld door de 4 partijen
	Werken niet conform bestek uitgevoerd. 
	Vrombaut
	Via rekening
	BA 64.10.73.21

	Hofbrief Rekenhof

N12/1.897.945 B5 9/2/2004
	NV GET
	34.344,10 €
	34.344,10 €
	N.V. GET
	De NV GET had recht op verwijlintresten ten bedrage van 34.344,10 euro (werken uitgevoerd in 1985, facturen laattijdig be-taald in 1987). Het Rekenhof en het Vlaams Gewest waren van mening dat deze verwijl-interesten ten laste waren van de Federale overheid. Volgens de Federale Overheid moest het Vlaams Gewest ondertussen deze kosten dragen. De NV GET is jarenlang het slachtoffer geweest van dit institutioneel conflict en bleef onbetaald (deze firma heeft in 1995 zelfs belastingen moeten betalen op de nog niet ontvangen bedragen, omdat het een vaststaande schuldvordering betrof). In 2003 geeft het Vlaams Gewest ingestemd om via een dading 34.344,10 euro aan NV GET te betalen op voorwaarde dat de firma NV GET zou afzien om bijkomende be-dragen, zoals interesten (van 1987 tot 2003) op verwijlinteresten, kosten voor tevergeefse inning, gerechts-deurwaarder enz. te eisen bovenop de vermelde 34.344,10 euro. Het bedrag werd nadien door het Vlaams Gewest teruggevorderd van de Federale Overheid en werd in oktober 2004 effectief door de Fede-rale Overheid terugbetaald.
	Geen
	Betaling via dading werd door Rekenhof geviseerd onder voorbehoud en bij BVR goedgekeurd
	

	Aanleg aansluitings-complex Boomsesteenweg Antwerpse Ring
	In overleg met juridische dienst nav definitief deskundigen-verslag
	17.160.699 BEF
	981.082,37€
	Nv. Egta Contractors
	Gerechtelijke procedure, expertises sleepten aan. Definitieve besluiten werden gevolgd omdat het verderzetten van de procedure de intresten en gerechtskosten nog verder zouden doen oplopen. De kans op een gunstige uitspraak is nihil. De aannemer is bereid een jaar intresten te laten vallen.
	J. Devroe
	Betaald voor 1/12/2004 met het oog op intresten
	50% art. 73.11
50 % Vlaams Fonds voor Lastendelging

	Boudewijn-snelweg A13

Herbouwen bruggen 7 en 8
	Eis van de aannemer op basis van art.42 §4 van algemene aannemingsvoor-waarden
	85.179,32 €
	63.977,12€
	Nv L.Mols
	Wegvallen gedeelte opdracht
	Geen 
	16/3/2005
	Art.73.11

	A12 Ekeren
Bochtafsnijding

Leugenberg
	Schadeëis van de aannemer
	1.138.774€
	984.501€
	TV 

nv AB en 

nv Heymans
	Termijnsverlenging ingevolge verschillende problemen zoals het ontbreken van definitieve stortplaats voor grote hoeveelheden slib hoewel dit contractueel voorzien was in het bestek
	Geen
	Vastlegging gevraagd
	Art.73.11

	Bestek A85/H85

Herstellingswerken van brug over kanaal Duinkerke-Veurne en Schoor-bakkerbrug in 4° district
	Afdeling Overheids-opdrachten Juridische Zaken
	27.307,65€
	59.142,70 €
	NV DC Engineering

(DCA N.V)
	Uitspraak Hof van Beroep Gent 11/9/98 die een deskundige aanstelde om een afrekening tussen partijen op te stellen ingevolge vraag van nv DC Engineering 20.10.86 om de her-zieningsformule van bestek aan te passen
	P. Taelman
	Storting op rekening aannemer
	50% via Vlaams Fonds voor de Lastendelging

50% via basisallocatie 363F7311

	Bestek A96/B88
Moderniserings-werken van N35

Doortocht Koolskamp-Ardooie
	Afdeling Overheids-opdrachten 

Juridische Zaken
	1.108,75€
	1.108,75€
	Gerard Uytenhove Koolskamp
	Foutloze aansprakelijkheid : om een expertise en gerechtelijke procedure te vermijden gelet op het gering bedrag
	/
	Storting op rekening aannemer
	Basisallocatie 363F7311

	Wegenwerken N20 Kortessem
	
	
	3.462€
	Luc Wolters (bewoner/

Eigenaar)
	Schade aan woning door wegenwerken
	/
	Storting op rekening eigenaar
	Art.73.11 (VIF-investering)

	Werken 

E.313 Tessenderlo
	P. Silence – gerechts-deskundige
	508.09€
	779.858€
	Nv Betonac
	Technische geschil over uitvoering werken
	C. De Vlies
	Storting op rekening aannemer
	Art. 73.11

	Wegenwerken
N762 Maaseik
	
	
	895€
	Y. Simons
(bewoner /

Eigenaar)
	Schade aan woning door wegenwerken
	/
	Storting op rekening eigenaar
	Art.73.11

	Wegenwerken
N78 te Ophoven
	
	
	21.179€
	Bartels /
Knoops

(bewoner /
eigenaars)
	Schade aan diverse woningen door wegenwerken
	F. Ruyschaert
	Storting op rekening Bartels/Knoops
	Art.73.11 op derdenrekening raadsheer tegenpartij

	
	
	
	855€
	Bvba Annicko
(eigenaar)
	Vergoeding genotsderving wegens schade aan handelspand ingevolge waterschade
	/
	Storting op rekening eigenaar
	Art.73.11 (investeringen)

	R2 – toegangswegen tot Liefkens-hoektunnel
	GECOLIN (Geschillen-commissie)
	2.784.138€
	1.951.084€
	TV LHT Toegangs-wegen
	Wijziging opdracht op bevel van het bestuur
	Eigen juridische dienst
	Overschrijving op rekening begunstigde
	63.00
Basisallocatie 73.11

	R4 – Grote Ring rond Gent
Westelijke oever
Aanleg 2° baan-vak Evergem
	Juridische Dienst Overheids-opdrachten
	352.618€
	147.639€
	Nv Aswebo
	Stopzetting werken omwille van ontbreken van bouwvergunning
	Eigen juridische dienst
	Rekening begunstigde
	63.00
Basisallocatie

73.11

	E.17 – Weg-werken spoor-vorming tussen Zwijnaarde en Knokke
	Juridische Dienst Overheids-opdrachten
	38.412,94€
	26.683,51€
	Nv Stadsbader Flamand
	Schade aan freesmachine door wapeningsnet niet vermeld in bestek
	Eigen juridische dienst
	Overschrijving op rekening begunstigde
	Begroting VIF
Basisallocatie

73.11

	N.42
Erpe-Wichelen

Aanleg fietspad te Erpe en Lede
	Juridische Dienst
Overheids-

Opdrachten
	135.970,10€
	83.948,99€
	Nv Aswebo
	Stillegging werken omwille wijziging concept.
	Eigen juridische dienst
	Overschrijving op rekening begunstigde
	Begroting VIF
Basisallocatie

90.02

	R26 Leuvense-poort-Hasseltse-poort – Modernisering rotonde, collector - riolering
	Administratie
	21.396.089 BEF
	530.395,19€
	Nv Betonac
(2de gerang-schikt)
	Bestuur beslist inschrijving NV BETONAC niet als regelmatige te weerhouden omdat de vergelijking van de offerteprijzen gebeurt op basis van alle bedragen, inclusief BTW, ook op het gedeelte NV AQUAFIN, waardoor Interplant de laagste regelmatige inschrijver is. De Raad van State vernietigt toewijzings-beslissing aan N.V. Interplant. In toepassing van art. 15 van wet van 24/12/1993 wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10% van inschrijvingsbedrag toegekend.
	K. Ronse
	Via afdeling Boekhouding en Begroting
	VIF art.73.11

	Welriekende Dreef - RO
Herinrichten kruispunt en bouwen voet-

gangers- en fietserstunnel
	Administratie
	40.646.342 BEF
	597.423€
	Nv Wegebo
	Schorsing van de werken omwille van het ontbreken van de bouwvergunning op het Brusselse grondgebied
	Afdeling Overheids-opdrachten
	Via afdeling Boekhouding en Begroting
	VIF art.73.11

	Tienen – Bouwen onder-brugging lijn 36
	Administratie
	18.619.849
BEF
	148.736,11€
	Nv Betonac

	Onvoorziene moeilijkheden bij de uitvoering (verzadigde berm in het ophogingsmassief)
	Afdeling Overheids-opdrachten
	Via afdeling Boekhouding en Begroting
	VIF art. 73.11

	Albertkanaal
Verbredings-werken 

vak Gellik-Eigenbilzen
	Aannemer
	1.324.571€
	916.329,94€ + intresten vanaf 20/7/02 tot 4/5/05
	T.V. 

De Nul NV Ondernemingen – Dredging International
	Schadevergoeding geëist door aannemer omwille van belemmering van uitvoering van de opdracht en opschorting ervan gedurende meer dan één jaar ingevolge de aanslepende besprekingen tussen het bestuur en de NMBS over het al dan niet afbreken van de spoorwegbrug te Gellik.
	Geen
	Gestort op rekening van aannemer
	Goedgekeurd fysisch programma 2005-Basisallocatie
364F5112

	Albertkanaal
Westerlo

Bouwen RO/RO

Kaaimuur
	Aannemer
	256.240,07€
	137.323,66€ +
Intresten vanaf

6/8/02 tot aan datum betaling hoofdsom
	HYE N.V.
	Schadevergoeding geëist door aannemer omwille van de onderbreking van de werken, de overschrijding van de termijn en de uitvoering van de werken in twee fasen door de ontwerpwijzigingen ten gevolge van het bouwen van de nieuwe brug over het Albertkanaal ter hoogte van Geel Punt.
	Geen
	Volledige bedrag gestort op rekening aannemer
	Goedgekeurd fysisch programma VIF 2005
Basisallocatie 364F5112

	Milieu-hygienisch onderzoek voor het verkrijgen van attesten.
	Administratie
	12.989,50€
	12.989,50€ + intresten vanaf 29/06/2004
	Labo Van Vooren nv.
	Dading gevolg van een arrest van de Raad van State waarbij toewijzingsbesluit van het bestuur werd vernietigd vermits artikel 15 van de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten was geschonden, krachtens welke bepaling de opdracht slechts mag toegewezen worden aan een regelmatige inschrijver.
	K. Ronse van Simont Braun
	Volledig bedrag betaald op rekening Labo Van Vooren
	Goedkeurigd fysisch programma VIF
2005 

Basisallocatie

364F7322

	Onteigening om natuurbehoud-redenen te Nieuwpoort
	Advocaat Denys in samenspraak met advocaat Micholt.
	415.703,44€
	167,809,91€
	Mevrouw M. Kiekens
	De goederen die het voorwerp uitmaakten van het onteigeningsbesluit van 1984, zijn ecologisch zeer waardevol en genieten verschillende zowel nationale als internationale beschermingsstatuten. 
	R. Micholt
	Via betalings-diensten van MINA-fonds
	Begrotingspost
361 B 5320 Mina-fonds

	Definitieve ver-werving door het Vlaamse Gewest jegens de “consoorten Kiekens” van de goederen gele-gen te Nieuw-poort, 1ste afde-ling, sectie F, nrs 10 Z, 10 R, 10x en 10 A/2 met een totale opp. van 03 ha 39 a 80 ca

	Vlaams Gewest
	12.010.441,2€
	167.809,91 €
	Mevrouw 

M. Kiekens
	De goederen die deel uitmaakten van het onteigeningsbesluit van 1984 zijn ecologisch zeer waardevol en genieten zowel nationale als internationale beschermingsstatuten. 
Indien niet tot de verwerving kon worden overgegaan, zou dit een onherstelbaar verlies voor het aangrenzend natuurreservaat “De Ijzermonding” (waarvan de percelen inmiddels deel uitmaken) betekend hebben. 

Het Vlaams Gewest kon 
onmogelijk voldoen aan de eisen van de onteigende hangende de beroepsprocedure.

	Mr. Raf Micholt van het advocatenkantoor Micholt &Nyssen
	via betalings-diensten MINA-fonds
	361 B 5320 –
 Mina-fonds

	Bouwen van een broedhal in viskwekerij Linkebeek
	Vlaams Gewest
	6.314.392 BEF
	788.806 BEF
	Aannemer Van Canegem
	Laatste bouwvergunning werd vernietigd door de Raad van State. Door de redenen opgesomd in haar arrest was het bouwen van een broedhal in de viskwekerij van Linkebeek niet meer mogelijk, gelet op de gewestplanbestemming..

	onbekend, aangesteld door de afdeling Overheidsopdrachten
	vastlegging MINA-fonds
	post 3.6, huidig 361B7003 Mina-fonds

	Ruilverkave-lingscomité Colmont
	Ruilverka-velingscomité Colmont

	82.814,95 €
	56.680,85 €
	OCMW Tongeren
	Voorkomen van een rechtsgeding (herverkaveling)
	Geen advocaat aangesteld
	overschrijving
	PR 61.4 ba 61.03

	Realiseren Schelderadar-keten
	In onderling overleg tussen afdeling Scheepvaart-begeleiding en Nederlandse Philipsbedrijven NV

	1.127.171,90 euro
	680.467,73 euro
	RWS en AWZ 

(verdeelsleutel 10/90)
	Lange termijn van het geschil en vermijden lange juridische procedure
	Katelijne Ronse
	Storting:

10 % aan RWS

90 % aan afdeling Scheepvaartbegeleiding
	/

	Realisatie Hydra fase 2
	In overleg tussen Waterbouw-kundig Laboratorium en SBS
	
	95.000,00 euro
	SBS
	Om uit impasse te geraken: de opdracht werd stopgezet. De dading is het resultaat van het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst
	Geen 

(wel advies juridische dienst)
	Nog niet betaald
	VIF 364F7323

	Schade geleden op bouwplaats Deurganckdok – deel I
	In overleg tussen de afdelingen Maritieme Toegang, afdeling Technische Ondersteuning, Havenbedrijf Antwerpen en de aannemer
	16.048.555,81 euro

(waarvan 60 % te betalen door Vlaams Gewest en 40 % door Gemeentelijk Havenbedrijf)
	14.421.230,56 euro

(waarvan 60 % te betalen door Vlaams Gewest en 40 % door Gemeentelijk Havenbedrijf)
	T.V. Cordeel - Aertssen
	Schorsing werken Deurganckdok
	Afdeling Overheidsopdrachten
	/
	VIF 364F3445

	Schade geleden op bouwplaats Deurganckdok – deel II
	In overleg tussen de afdelingen Maritieme Toegang, afdeling Technische Ondersteuning, Havenbedrijf Antwerpen en de aannemer

	13.640.547,46 euro

(waarvan 60 % te betalen door Vlaams Gewest en 40 % door Gemeentelijk Havenbedrijf)
	12.796.890,62 euro

(waarvan 60 % te betalen door Vlaams Gewest en 40 % door Gemeentelijk Havenbedrijf)
	T.V. MBG NV – CFE NV – Van Laere NV – Dredging International
	Schorsing werken Deurganckdok
	Afdeling Overheidsopdrachten
	/
	VIF 364F3445

	Berging wrakken
	Na advies van Juridische dienst, Rekenhof en Gecolin, besliste de Vlaamse Regering tot een dading

	
	10.204.100,00
	T.V. Bergingswerken
	Onvoorziene omstandigheden en complexiteit van de berging van ms Paranagua
	Opgesteld in de schoot van Gecolin
	Ordonnantie 99/52174
	Programma 64.20 B.A. 73.05

	Aanlegbagger-werken Kluizendok 1ste fase
	T.V. AKG Aalst via Havenbedrijf Gent
	4.195.425,42 euro
	1.134.370,39 euro 
	T.V. AKG Aalst
	Verlenging uitvoeringstermijn en schorsing wegens onbeschikbaarheid terreinen
	Opgesteld tussen partijen
	Bijkomende subsidies aan Havenvedrijf Gent bestaande overeenkomst
	VIF 364F6321

	Haven van Zeebrugge

Bouwen nieuwe brug over de sporen NMBS
	Aanbestedende overheid en NV CFE
	/
	249.385,10 euro
	NV CFE
	Regelen van problemen gerezen door termijnsverlenging (onafhankelijk van de wil van de aannemer)
	/
	Visumnr. 30006782 van 15.09.2003
	VIF 364F7321

	Raamovereen-komst Zeebrugge
	
	
	1 miljard BEF
	T.V. Zeebouw Zeezand
	
	
	
	

	Radartoren

Randapparatuur & telecommunicatievoorzieningen

	
	
	731.284,99 euro

& 36.440,34 euro (intresten)
	T.V. Radartoren
	Problemen bij realisatie interfacing Oostdijckbank en RW gemigreerde totale radarsysteem
	
	
	VIF 364F7321

	Radartoren

meerwerken
	
	
	515.618,53 euro 
	T.V. Radartoren

	meerwerken
	
	
	VIF 364F7321

	Verbredingswerken havengeul Oostende 3de fase

	
	
	155.879,24 euro
	T.V. Structon – De Meyer
	
	
	
	

	Nevele Landegem – L50 ophoging ingevolge verbreding Schipdonkkanaal – fase 1
	afdeling
	1.239.467,62 EUR
	334.572,45 EUR
	CEI (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.21

	Nevele Landegem – L50 ophoging ingevolge verbreding Schipdonkkanaal – fase 1
	aannemer
	73.587,19 EUR
	67.420,35 EUR
	CEI (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.21

	Ringvaart om Gent – spoor en wegbrug Sint-Denijs-Westrem
	aannemer
	800.910,44 EUR
	333.040,44 EUR
	Persyn (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	Karel Van Hoorebeke
	overschrijving
	VIF 73.22

	Petroleumdok
	afdeling
	867.627,00 EUR
	419.368,05 EUR
	Herbosch-Kiere (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.21

	Ringvaart om Gent – Herstellingswerken aan de bruggen W10 en W14
	afdeling
	160.076,50 EUR
	79.719,31 EUR
	Denys (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.21

	Kanaal Gent-Oostende – bouwen fietsers- en voetgangers-brug in Wester-ringspoor en herstel oevers
	aannemer
	34.013,99 EUR
	2.504,79 EUR
	Herbosch-Kiere (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.11

	Ringvaart en Boven-Schelde – uitvoeren onderhoudsbagger-werken
	aannemer
	614.965,53 EUR
	538.257,88 EUR
	TV DI-DEC (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	Nog vast te leggen

	Uitvoeren grondonderzoek op het stortterrein Callemansputte
	afdeling
	1.711.102,00 EUR
	7.015,50 EUR
	Van Vooren (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.21

	Sluizencomplex Evergem – bouwen van een tweede sluis – fase 1: kaaimuren
	Raadsman eisende partij
	9.453,30 EUR
	2.767,80 EUR
	Tavernier-Geysbrechts (aangelande)
	Financieel opportune oplossing
	Karel Van Hoorebeke
	overschrijving
	Nog vast te leggen

	Boven-Schelde – vervangen lijnbeplantingen
	aannemer
	8.279,64 EUR
	3.536,84 EUR
	Frans Schepens (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	LIN 64.10

	Leopoldkanaal, Afleidingskanaal van de Leie en Zuidervaart – vervangen lijnbeplantingen
	aannemer
	8.651,00 EUR
	4.144,41 EUR
	Den Doelder (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	LIN 64.10

	Kanaal Gent-Oostende – versterking RO in de omgeving van Bierstalbrug
	afdeling
	
	7.538,92 EUR
	Herbosch-Kiere (aannemer)
	Volgens omzendbrief OW/2004/1 (stijging staalprijzen)
	
	overschrijving
	FFEU 2005

	Kanaal Brugge-Sluis – herbou-wen wegbrug te Damme-Oostkerke
	afdeling
	
	14.000,00 EUR
	Van Britsom

(aannemer)
	Volgens omzendbrief OW/2004/1 (stijging staalprijzen)
	
	overschrijving
	VIF 73.11

	Onderhoudspacht 2002 – district 2 Gent
	afdeling
	
	1.696,27 EUR
	De Brandt (aannemer)
	Volgens omzendbrief OW/2004/1 (stijging staalprijzen)
	
	overschrijving
	LIN 64.10

	Ijzer – onderhoudswerken jaagpad en ecologische oeververdediging tussen Elzendamme en Roesbrugge
	afdeling
	
	2.898,20 EUR
	Verheye (aannemers)
	Volgens omzendbrief OW/2004/1 (stijging staalprijzen)
	
	overschrijving
	LIN 73.01

	Aalst – bouwen van de Zeebergbrug
	afdeling
	
	150.000,00 EUR
	Jan De Nul (aannemer)
	Volgens omzendbrief OW/2004/1 (stijging staalprijzen)
	
	overschrijving
	VIF 73.11

	Inrichting Noorderwal te Deinze – fase 2
	afdeling
	
	3.300,00 EUR
	De Brandt (aannemer)
	Volgens omzendbrief OW/2004/1 (stijging staalprijzen)
	
	overschrijving
	LIN 64.10

	Ijzer – fietspad RO tussen Schoorbakkebrug te Middelkerke en Uniebrug te Nieuwpoort
	afdeling
	
	3.042,24 EUR
	Haezebrouck (aannemer)
	Volgens omzendbrief OW/2004/1 (stijging staalprijzen)
	
	overschrijving
	VIF 73.22

	Leie Doortocht Kortrijk – modernisering op 1350 ton
	Vlaams minister
	3.832.864,78 EUR
	1.785.754,80 EUR
	TV Doortocht Kortrijk (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.21

	Leie Doortocht Kortrijk – modernisering op 1350 ton
	Vlaams minister
	236.155,89 EUR
	210.101,43 EUR
	TV Doortocht Kortrijk (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.22

	Vernieuwen en ontdubbelen van de stuw te Oudenaarde – fase 1
	Vlaams minister
	294.264,48 EUR
	167.455,02 EUR
	CEI (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	LIN 73.01

	Bouwen van aanlegsteigers op de Boven-Schelde, de Leie en de Ringvaart
	Vlaams minister
	20.355,26 EUR
	20.355,26 EUR
	Hye (aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.22

	Bouwen van stuwsluis te Beernem – fase 1 en 2
	Vlaams minister
	184.800,01 EUR
	108.358,15 EUR
	Herbosch-Kiere

(aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.21

	Bouwen van stuwsluis te Beernem – fase 1 en 2
	Vlaams minister
	77.553,91 EUR
	18.034,38 EUR
	Herbosch-Kiere

(aannemer)
	Financieel opportune oplossing
	
	overschrijving
	VIF 73.21

	Netekanaal Lier – Herbouw brug Lier - Aarschot
	
	182.561,51 EUR
	122.804,10 EUR
	NV Deckx
	Rendementsverlies art 15§5 en art 16§4
	
	overschrijving
	364F7311 (2002)

	Zenne LO Zemst – Dijkwerken tussen Damstraat en E19
	
	274.542,52 EUR
	29.264,32 EUR
	NV Herbosch-Kiere
	Stilleg art 15§5 en art 28§1
	
	
	364F7323

	Zeeschelde te Zwijndrecht-Burcht: dijkversterkingen ter hoogte van de bedrijven Coppens en Ballast-Nedam
	
	30.526,63 EUR
	3.174,55 EUR
	NV Herbosch-Kiere
	Stilleg art 15§5
	
	
	364F7323

	Grote Nete LO  Dringende dijkherstellingen 110.98.7.1
	
	53.271,06 EUR
	53.271,06 EUR
	NV Herbosch-Kiere
	Niet uitvoeren van voorziene werken art 42§4 (bijlage KB 26/09/96)
	
	vastlegging
	364F7323

	Grote Nete LO Dringende dijkherstellingen 110.98.7.2
	
	18.352,53 EUR
	18.352,53 EUR
	NV Herbosch-Kiere
	Niet uitvoeren van voorziene werken art 42§4 (bijlage KB 26/09/96)
	
	
	364F7323

	Grote Nete LO Dijkherstellingen 110.98.7.6
	
	8.300,19 EUR
	8.300,19 EUR
	NV Herbosch-Kiere
	Niet uitvoeren van voorziene werken art 42§4 (bijlage KB 26/09/96)
	
	
	364F7323

	Grote Nete LO Dringende dijkherstellingen 110.98.7.9
	
	18.308,52 EUR
	18.308,52 EUR
	NV Herbosch-Kiere
	Niet uitvoeren van voorziene werken art 42§4 (bijlage KB 26/09/96)
	
	vastlegging
	364F7323

	Demer dringende dijkherstellingen Maagdentoren Zichem tot Zwarte beek Diest
	
	39.712,79 EUR
	36.814,44 EUR
	TV Hye NV – Herbosch-Kiere NV
	Niet uitvoeren van voorziene werken art 42§4 (bijlage KB 26/9/96)
	
	vastlegging
	364F7323

	Demer dringende dijkherstellingen Testelt
	
	16.321,78 EUR
	16.296,64 EUR
	TV Hye NV – Herbosch-Kiere NV
	Niet uitvoeren van voorziene werken art 42§4 (bijlage KB 26/09/96)
	
	vastlegging
	364F7323

	Demer dringende dijkherstellingen opruiming Testelt aan By-pass
	
	11.154,71 EUR
	10.984,49 EUR
	TV Hye NV – Herbosch-Kiere NV
	Niet uitvoeren van voorziene werken art 42§4 (bijlage KB 26/09/96)
	
	vastlegging
	364F7323

	Demer dringende dijkherstellingen brug Testelt tot Zichem
	
	14.219,05 EUR
	14.154,35 EUR
	TV Hye NV – Herbosch-Kiere NV
	Niet uitvoeren van voorziene werken art 42§4 (bijlage KB 26/09/96)
	
	vastlegging
	364F7323

	Zeeschelde dringende herstellingswerken thv restaurant de Wandeling
	
	352.071,25 EUR
	179.619,80 EUR
	Herbosch-Kiere NV
	Stilstand art 15§5 (bijlage 26/09/96)
	
	vastlegging
	364F7323

	Verbredings- en verdiepingswerken op het Zeekanaal Brussel-Schelde
	
	1.750.000 EUR
	875.000 euro
	CEI Andredco NV
	vermijden van een juridisch precedent
	Alex Tallon
	vastlegging
	

	Overwelving van de Boven-Zenne in de doortocht te Vilvoorde
	
	596.328,44 EUR
	93.419,34 EUR
	Herbosch-Kiere NV
	Stilstand art 15§5 (bijlage KB 26/09/96)
	
	vastlegging
	364F7323

	NV Maasland Groefuitbating
	de functioneel bevoegde minister en de minister van financiën en begroting
	Hoofdorde: toewijzing grindwinning van 2,8 miljoen ton. 

Ondergeschikte orde: schadevergoeding van 2.082.305,6 EUR
	867.627,06 EUR
	NV Maasland Groefuitba-ting
	Aanzienlijk risico dat het Vlaamse Gewest door de rechtbank veroordeeld zou worden tot een nog hogere schadevergoeding dan het bedrag dat krachtens de dadingovereenkomst van 14 juli 2004 aan de NV Maasland werd toegekend
	Hugo Sebrechts
	Vastgelegd voor 50 % ten laste van Vlaams Fonds voor de Lastendelging;

Voor 50 % ten laste van het Grindfonds.

Overschrijving 


	Begroting Vlaams Fonds voor de Lastendelging: arti-kel 53 decreet 21 december 1994 hou-dende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995.

Begroting Grind-fonds: artikel 21 decreet van 24 de-cember 2004 tot be-geleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004


