

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 158
van **AN CHRISTIAENS**
datum: 30 november 2016

aan **PHILIPPE MUYTERS**
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Minder hinder bij openbare werken - Stand van zaken

Het decreet hinder openbare werken (decreet van 15 juli 2016 houdende de toekenning van een hinderpremie aan kleine zelfstandigen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest) werd in het Vlaams Parlement goedgekeurd. De uitvoeringsbesluiten zijn normaliter in opmaak.

1. Wat is de stand van zaken hier?
2. Hoe ziet de minister de timing?
3. Welke zijn de knelpunten die op dit moment voorliggen?
4. Welk stappen onderneemt men om het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) en de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO) optimaal te benutten?
5. Gebeurt er een Europese toetsing met de staatssteunregelgeving?

ANTWOORD

op vraag nr. 158 van 30 november 2016

van **AN CHRISTIAENS**

1. Het ontwerp van uitvoeringsbesluit werd op 23 december 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met het oog op de adviesaanvraag bij de SERV en de Raad van State.
2. Voor het juridisch kader en de bouw van de applicatie voorziet VLAIO de volgende timing.

Juridisch kader:

- tegen eind januari 2017: verwerking advies SERV;
- tegen eind maart 2017: verwerking advies Raad Van State;
- april 2017: definitieve goedkeuring ontwerp BVR.

Bouw applicatie

Opstart bouw	24/10/2016
Bouw deel 1 (iteratie 0-4)	27/01/2017
Bouw deel 2 (iteratie 5-8)	21/04/2017
Bouw deel 3 (iteratie 9-12)	16/06/2017
Releasetraject	Laatste week juni 2017
In productie stelling	01/07/2017

De hinderpremie zal dus normaal van start gaan op 1 juli 2017.

3. Mogelijke knelpunten liggen op het vlak van de bouw van de applicatie, die ook moet instaan voor het automatisch selecteren van de ondernemingen. Naast de strakke timing die wordt nagestreefd, zijn er twee partijen betrokken: enerzijds HBplus voor de ontwikkeling van de webapplicatie en anderzijds het Agentschap Informatie Vlaanderen voor het aanleveren van de hindergegevens via GIPOD en VKBO-webservices. AIV zal tegen eind maart 2017 haar deel opleveren, waarna een intensieve testperiode volgt.
4. Zie antwoord op vraag 3.
5. Het decreet van de hinderpremie en het BVR ressorteren onder de de-minimisverordening en derhalve zijn de regels van deze verordening nageleefd. Achteraf wordt de reglementering van de hinderpremie ter kennis gegeven aan de Europese Commissie overeenkomstig de regels van deze verordening.