

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 43

van **BERT MAERTENS**

datum: 7 augustus 2019

aan **BEN WEYTS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, BUITENLANDS BELEID, ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN

La Flandrebrug Zwevegem - Schade

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 199 van 27 november 2018 over het herstel van de schade aan de La Flandrebrug in Zwevegem stelde de minister dat de aanbestedingsprocedure voor de herstelwerken lopende was. De werken zouden aanvatten in het voorjaar van 2019.

1. Werd de aanbestedingsprocedure reeds afgerond?
2. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de herstelwerken?
3. Kan de minister reeds een meer gedetailleerde, indicatieve timing bezorgen voor de herstelwerken?
4. Wat is de momenteel geraamde kostprijs voor deze herstelwerken?

BEN WEYTS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, BUITENLANDS BELEID, ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 43 van 7 augustus 2019
van **BERT MAERTENS**

1. De aanbestedingsprocedure werd reeds afgerond. De opdracht werd gegund aan Willemen Infra nv voor een bedrag van 229.197,46 euro (excl. btw).
- 2-3. De opdracht werd aangevat op 19 juni 2019 met een contractuele uitvoeringstermijn van 120 werkdagen. De nieuwe voorgespannen ligger wordt geprefabriceerd in week 35. De voorbereidende werken ter plaatse startten in week 36 met onder andere plaatsing van de werfkeet, signalisatie, ... De effectieve herstellingswerken starten in de loop van week 37. De huidige verwachting is dat de herstellingswerken afgerond zullen zijn tegen eind dit jaar.
4. De opdracht werd gegund voor een bedrag van 229.197,46 euro.