

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 247
van **KOEN DANIËLS**
datum: 12 december 2019

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vernieuwing Durmebrug Waasmunster - Stand van zaken

In het antwoord op schriftelijke vraag nr. 343 van 2 januari 2019 over het vernieuwen van de Durmebrug (op de N446 in Waasmunster tussen km 4.5 en km 4.6) lezen we dat in maart 2019 de omgevingsvergunning werd aangevraagd en in het najaar het project wordt aanbesteed. Er wordt in 1.5 miljoen euro voorzien.

1. Wat is de stand van zaken in dit dossier?
2. Wat is de timing van de werken en hoe zal het budget worden aangewend?

ANTWOORD

op vraag nr. 247 van 12 december 2019

van **KOEN DANIËLS**

1. Tijdens het ontwerpproces in 2019 zijn enkele aanpassingen noodzakelijk gebleken. Aangezien het niet mogelijk bleek om de stalen brug via de Durme in te varen (te beperkte vaarbreedte en diepgang) en het noodzakelijk was om een tijdelijke verbinding voor het fietsverkeer te voorzien tijdens de bouw van de nieuwe brug, is het ontwerp grondig aangepast. De nieuwe brug wordt nu naast de bestaande brug gebouwd en wordt verlengd om de onderdoorgang van de jaagpaden naast de Durme te voorzien en aansluitingen vanaf de N446 mogelijk te maken naar deze trekwegen. Op deze manier kan de brug vanaf de oevers gebouwd worden en blijft de oude brug als verbinding voor fietsverkeer mogelijk.
2. Voor dit nieuwe ontwerp is de omgevingsvergunning voorzien in mei 2020. Aanbesteding en uitvoering van de werken zal bekeken worden in het geheel van het investeringsprogramma. Gezien de brug langer wordt, zal in het Agentschap Wegen en Verkeer 2.500.000 euro moeten voorzien worden.